

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA-CORPOAMAZONIA															
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL															
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009 "Amazania Sostenible"															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2008</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _____															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA (Según unidad de medida)	(8) ACUMULAD O DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCEN TAJE DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERAC IONE S DE PROG RAMA S Y, PROY ECTO S (OPCI ONAL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCEN TAJE DEL AVANCE FINANCIE RO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*1 00)	(14) META FINANCIERA TRIENTAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCEN TAJE DE AVANCE FINANCIE RO ACUMUL ADO % ((15/14)* 100)	
PROGRAMA No 1. GESTIÓN AMBIENTAL				80,89			92,89		9.611.588.494	8.005.226.118	83	22.556.966.000	15.809.649.118	70	
Subprograma No. 1.1. Planificación Ambiental.				77,69			87,89		1.748.961.053	1.599.509.658	91	2.122.106.000	2.147.010.658	101	
Proyecto No 1.1.1 Planificación y gestión de la ordenación ambiental del territorio (PGOAT)				77,69			87,89		1.748.961.053	1.599.509.658	91	2.122.106.000	2.147.010.658	101	
Meta No. 1. Formular una propuesta de Plan General de Ordenación Ambiental (PGOA)	Plan General de Ordenación Ambiental formulado	0,05	0,04	80,00	1,00	0,99	99,00		131.500.000	131.500.000	100				Equipo técnico en procesamiento de información para escenarios de ordenación ambiental, de acuerdo con los requerimientos de los entes territoriales, entidades descentralizadas para facilitar mayor objetividad para la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo integral del territorio.
Meta No. 2. Generar propuestas regionales de ordenación ambiental	Áreas protegidas declaradas. (en ha.)	55.476,00	9.317,00	16,79	60.000,00	15.147,00	25,25								Con Resolución No. 0994 de junio de 2008 se creó el santuario de flora y plantas medicinales INGI-ANDE con un total de 10.204 ha., de las cuales en Putumayo son 9.317 ha. que hacen parte del municipio de Orito. Propuesta de ampliación de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa, incluyendo cuenca del río Blanco y parte de la cuenca del río Cascabel (de 34.600 ha. a 76.711,3 ha.).
	Áreas protegidas declaradas, con Planes de manejo en ejecución. (en ha.)	51.100,00	34.600,00	67,71	60.000,00	34.600,00	57,67		79.400.000	79.400.000	100				Implementación del PBMAS de la cuenca alta del río Mocoa del aprovechamiento productivo de Mopa-Mopa. Equipo de cuatro (4) profesionales con sede en la Reserva adelantado acciones orientadas a la educación ambiental, socialización del PBMAS, toma de información primaria para la ampliación de la Reserva, redefinición interna y para la estructuración del distrito integrado en la zona norte de Mocoa.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA							META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULAD O DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % (((8/7)*100)	(10) POND ERAC I O N E S D E P R O G R A M A S Y P R O Y E C T O S (O P C I O N A L D E	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCEN TAJE DEL AVANCE FINANCIE RO % (Período Evaluado) (((12/11)*1 00)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCEN TAJE DE AVANCE FINANCIE RO ACUMUL ADO % (((15/14)* 100)
Meta No. 3. Formular y adoptar Planes de Ordenación y Manejo	Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. (ha.)	111.009,90	59.745,82	53,82	179.566,90	59.745,82	33,27		152.064.380	137.635.630	91				POMAS de ecosistemas estratégicos: formulados POMA de: Humedales Valle de Sibundoy (184,82 ha.), en el departamento del Putumayo; Sistema Várzea Tarapoto (43.061 ha.) en el departamento de Amazonas. En formulación Cerro Miraflores (16.500 ha.)
Meta No. 4. Ordenación Forestal.	Porcentaje del área de la jurisdicción con Plan de ordenación forestal.	10,90	8,82	80,92	10,90	8,89	81,53		39.524.780	39.524.780	100				Se tienen los planes de las Unidades de Ordenación Forestal de: Tarapacá (423.649 ha.), Pto. Nariño (54.795 ha.), Yari-Caguán (845.437 ha.), Mecalla-Sencella (678.734 ha.), Orito (103.412 ha.), San Juan (15.176 ha.) de los cuales se encuentra adoptado el Plan Unidad de Ordenación Forestal San Juan.
Meta No. 5. Agendas ambientales municipales y departamentales como insumo para instrumentos de planificación.	Agendas Ambientales formuladas.	18,00	18,00	100,00	34,00	34,00	100,00		326.976.545	319.332.330	98				Se formularon 34 agendas ambientales compiladas en tres documentos, uno por cada departamento (Amazonas, Caquetá y Putumayo) y corregimientos departamentales de la Jurisdicción. Listas para publicación.
Meta No. 6. Realizar seguimiento a POTM para fortalecer expedientes municipales.	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT, a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación.	4,00	4,00	100,00	10,00	8,00	80,00		202.678.000	80.433.812	40				Se tienen Planes de Acción para la Gestión del Riesgo con cumplimiento incompleto los municipios de: Leticia en el departamento de Amazonas; Puerto Asís y Sibundoy en el departamento del Putumayo; y La Montañita en el departamento del Caquetá. De los cuales se le hicieron recomendaciones de ajuste de la Gestión del Riesgo a los municipios de Leticia y Puerto Asís.
	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de planes de prevención, mitigación y contingencia de desastres naturales.	4,00	4,00	100,00	10,00	20,00	200,00								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA							META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA TRIEINAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULAD O DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERAC IONE S DE PROG RAMA S Y PROY ECTO S (OPCI ONAL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENT AJE DEL AVANCE FINANCIE RO % (Período Evaluado) ((12/11)*1 00)	(14) META FINANCIERA TRIEINAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENT AJE DE AVANCE FINANCIE RO ACUMUL ADO % ((15/14)* 100)
Meta No. 7. Fortalecer procesos de consolidación de ciudades amazónicas	Municipios apoyados	3,00	3,00	100,00	7,00	8,00	114,29		816.817.348	811.683.106	99				"Restauración del Parque Santander de la Ciudad de Leticia" en el departamento del Amazonas; "Actualización catastral municipio de Albania zona urbana", "Identificación, evaluación y determinación de amenazas ambientales en los sectores b y d del barrio Nueva Colombia de la ciudad de Florencia por inundación, avenidas torrenciales y procesos de remoción en masa a escala 1:10.000", "Mejoramiento del parque municipal El Doncello", "Mejoramiento del parque municipal de Albania", "Conservación catastral municipio de San Vicente del Caguán zona urbana", "Actualización catastral municipio de San José del Fragua zona urbana" en el departamento del Caquetá. NOTA: para el año 2008 se propuso apoyar 2 municipios en esta meta, pero se presentaron 6 solicitudes que por su importancia se apoyaron.
Subprograma No. 1.2. Manejo Ambiental.				84,08			97,90		7.862.627.441	6.405.716.460	81	20.434.860.000	13.662.638.460	67	
Proyecto No 1.2.1 Control, seguimiento y monitoreo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente en el Sur de la Amazonia Colombiana.				80,18			68,14		1.411.480.000	1.302.795.274	92	3.922.317.000	2.406.866.274	61	
Meta No. 8. Tramitar y realizar evaluación, seguimiento y monitoreo a la utilización de la oferta natural de la región, y desarrollar el plan regional de prevención, control y vigilancia enmarcado en la estrategia nacional.	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación. (en días)	87,00	124,00	57,47	87,00	124,00	57,47		1.199.329.648	1.092.326.579	91				El tiempo promedio utilizado en otorgar las 336 resoluciones fue de 124 días hábiles, equivalente a 1.4 veces el tiempo establecido como meta en el PAT 2007-2009 y en el Manual de Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales que es de 87 días calendario promedio.
	Cantidad de proyectos con seguimiento con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgadas. (en %)	85,00	85,00	100,00	100,00	91,52	91,52								De 743 expedientes (103 en Amazonas, 215 en Caquetá y 425 en Putumayo) en etapa de seguimiento; se le realizó seguimiento a 680 expedientes (96 en Amazonas, 212 en Caquetá y 372 en Putumayo). NOTA: se propuso como meta para esta vigencia alcanzar el 85% de expedientes con seguimiento pero se realizó seguimiento a 680 expedientes que generaron el 91,52% del total de expedientes en etapa de seguimiento.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA							META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA TRIEINAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULAD O DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % (((8/7)*100)	(10) POND ERAC I O N E S D E P R O G R A M A S Y P R O Y E C T O S (OPCI ONAL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCEN TAJE DEL AVANCE FINANCIE RO % (Período Evaluado) (((12/11)*1 00)	(14) META FINANCIERA TRIEINAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
Meta No. 9. Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS).	Porcentaje de Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la CAR.	40,00	40,00	100,00	100,00	70,97	70,97		181.962.982	181.881.325	100			De los 31 Municipios de la Jurisdicción de CORPOAMAZONIA, 22 municipios realizan disposición adecuada de residuos sólidos convencionales (0% en DTA, 81% en DTC = 13 mpios, y 69% en DTP equivalente a 9 mpios). Mpios que no cumplen 9 Leticia, Pto. Nariño, Albania, San Vicente y Solano, Caicedo, Valle Guamúes y Leguizamo. NOTA: la meta para la vigencia 2008 se cumplió y tuvo un incremento de un 30,97%, ya que se propuso el 40% y se alcanzó el 70,97%.
	Porcentaje de cumplimiento de los compromisos del PGIRS.	50,00	47,00	94,00	100,00	75,51	75,51							En 31 municipios de la Jurisdicción se presenta avance en la implementación de los programas y proyectos a corto plazo (3 años), contemplados en cada uno de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Amazonas 41% Caquetá 50% Putumayo 50%
Meta No. 10. Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios	Porcentaje de cumplimiento de los PGIR-H.	50,00	50,00	100,00	100,00	55,00	55,00		0	0	#_DIV/0!			De 595 generadores identificados, 303 realizan manejo tratamiento y disposición final adecuada de Residuos Hospitalarios (Incineración), equivalente al 62% de cumplimiento en la jurisdicción. Amazonas 36% (20 de 56 generadores) Caquetá 96% (161 de 168 generadores) Putumayo 33% (122 de 371 generadores) NOTA: en la vigencia 2008 para esta meta era la de alcanzar el 50% del cumplimiento de los PGIR-H por parte de los generadores, y de acuerdo a la gestión realizada por CORPOAMAZONIA y los seguimientos a los generadores se alcanzó un 55%.
Meta No. 11. Formular un plan para la promoción de gestión integral de los residuos peligrosos.	Plan formulado.	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00		0	0				Se realizó la socialización del Plan a las siguientes instituciones: Hospital María Inmaculada, Comserva, Ingeniería Ambiental, Medilaser, Saludcoop, Hospital Comunal Malvinas, Centro de Salud La Montañita, Secretaría de Salud Municipal de Florencia entre otros en el departamento de Caquetá, con una participación de 98 personas, igualmente se socializó en el Departamento de Amazonas.
	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	100,00	50,00	50,00	219,00	50,00	22,83							De 728 generadores de residuos peligrosos identificados en la Jurisdicción, 163 deben registrarse de acuerdo a la norma. Se registraron 50 generadores: 17 de 50 en el departamento de Putumayo, 20 de 23 en Amazonas y 13 de 90 en Caquetá.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA TRIEINAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULAD O DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % (((8/7)*100)	(10) POND ERAC IONE S DE PROG RAMA S Y PROY ECTO S (OPCI ONAL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENT AJE DEL AVANCE FINANCIE RO % (Período Evaluado) (((12/11)*1 00)	(14) META FINANCIERA TRIEINAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENT AJE DE AVANCE FINANCIE RO ACUMUL ADO % (((15/14)* 100)	
Meta No. 12. Formular un sistema y/o red de monitoreo de calidad del aire en zonas críticas de contaminación atmosférica.	Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	1,00	1,00	100,00		0	0				Se realizó en el año 2007 el monitoreo de calidad del aire en el Municipio de Florencia (Caquetá). Los resultados obtenidos, demuestran que en general el estado del aire en el municipio de Florencia no presenta problemas de contaminación, dada la escasa presencia de industrias en la región.	
Meta No. 13. Estrategia para prevenir incendios forestales.	Estrategia formulada.	0,00	0,40	40,00	1,00	0,40	40,00		30.187.370	28.587.370	95			El Plan de Contingencia del Departamento de Caquetá, se encuentra en proceso de ejecución, de acuerdo a los lineamientos del MAVDT. En el Departamento de Amazonas está en proceso de acopio de información para la formulación del mismo. NOTA: como meta para el trienio se propuso la formulación de una estrategia regional para prevenir incendios en la jurisdicción, actualmente se tiene formulada la estrategia del departamento del Caquetá que por sus condiciones es el más propenso a sufrir estos eventos y el cual se esta ejecutando; en el departamento de Amazonas se realizó actividades encaminadas a la formulación de la estrategia contando con un avance del 20%.	
Proyecto No 1.2.2 Gestión integral del recurso hídrico.				63,48			65,70		1.049.050.630	868.827.569	83	6.788.722.000	4.575.855.569	67	
Meta No. 14. Formular y/o ajustar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Abastecedoras de Acueductos (POMCAS) priorizadas.	Número de cuencas hidrográficas priorizadas con planes de ordenación y manejo formulados.	18,00	4,00	22,22	21,00	6,00	28,57		71.459.000	55.785.195	78			En total se encuentran formulados 13 POMCAS en la Jurisdicción de la Corporación (Pepino, Yarumo, La Hormiga, San Pedro, cuenca Alta del río Putumayo, Mulato, Hidráulica, Curiyaco y La Chorrera en el departamento del Putumayo; El Hacha, Solita y Resaca en el departamento del Caquetá y Yahuaracaca en el departamento del Amazonas). De los anteriores dos (4) POMCAS el de Solita, la cuenca Alta del río Putumayo, Curiyaco y La Chorrera se formularon en la vigencia 2008. Al cierre de la vigencia 2008 se tiene un avance del 45,32% en los trabajos de ajustes y formulación de los POMCAS de: La Tonina en el departamento de Amazonas; Bodoquero, Fraguachorro, La Resaca, Doncello, Borugo, Las Margaritas, Las Damas, La Arenoso en el departamento del Caquetá; y Mulato, Taruca, Conejo, Almorzadero, Curiyaco, La Chorrera, Agua Negra, Guisía en el departamento del Putumayo.	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA TRIAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (((8/7)*100))	(10) POND ERAC ION S DE PROG RAMA S Y PROY ECTO S (OPCI ONAL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) (((12/11)*100))	(14) META FINANCIERA TRIAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (((15/14)*100))	
Meta No. 15. Ejecutar proyectos prioritarios para la implementación de los POMCAS.	Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución.	6,00	5,00	83,33	10,00	8,00	80,00							En el 2008 en el marco de la ejecución de los POMCAS del río Hacha, la Hormiga, río San Pedro y Yahuaraca se priorizaron y ejecutaron proyectos dirigidos a la recuperación y mantenimiento de las cuencas y a la construcción de baterías sanitarias en la parte alta y media de las mismas. implementación del POMCA Yarumo a través de la ejecución del proyecto "Implementación del plan de ordenación y manejo de la microcuenca Yarumo, municipio de Orto, departamento del Putumayo, Primera Fase"	
	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. (en ha.)	35,00	35,00	100,00	1.283,00	957,00	74,59	557.376.158	450.681.027	81				Reforestación en el río San Pedro en el cual se entregaron 18 ha. para la protección de la cuenca con 13.962 plántulas sembradas y 25 ha. de enriquecimiento de rastrojo. En la quebrada la Hormiga se logró establecer 245 ha. con bosque protector y 3 ha. establecidas con enriquecimientos vegetales. NOTA: para esta vigencia la meta era la de reforestar 35 ha. pero se alcanzó una estensión de 291 ha. reforestadas, teniendo un incremento del 796%.	
	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras, en mantenimiento. (en ha.)	728,00	269,80	37,06	687,00	1.027,80	149,61							187 ha. en cuenca La Hormiga de protección y 82,8 de enriquecimiento en el municipio de Valle del Guamuez en el departamento del Putumayo.	
	Total de recursos recaudados con referencia al Total de recursos facturado por concepto de Tasa Retributiva. (en %)	70,00	70,00	100,00	100,00	79,70	79,70							La entrega de las facturas para el cobro de la vigencia 2007, se llevó a cabo en el mes de junio del año 2008. Encontrándose facturado por concepto de TR = \$196.943.343 de los cuales se han recaudado \$157.054.146. NOTA: se propuso como meta alcanzar el 70% de recaudo para esta vigencia pero se alcanzó el 79,70% teniendo un incremento del 9,7%.	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA TRIEINAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULAD O DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERAC IONE S DE PROG RAMA S Y PROY ECTO S (OPCI ONAL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENT AJE DEL AVANCE FINANCIE RO % (Período Evaluado) ((12/11)*1 00)	(14) META FINANCIERA TRIEINAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENT AJE DE AVANCE FINANCI ERO ACUMUL ADO % ((15/14)* 100)	
Meta No. 16. Aplicar las tasas retributivas en cabeceras municipales.	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. (en %)	50,00	35,00	70,00	100,00	35,00	35,00		368.364.472	310.561.091	84				Actualmente se encuentran 16 PSMV aprobados de los cuales se le realizó seguimiento a 11 (Puerto Guzman, Villagarzón, Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orto, Valle del Guamuez y Leguizamo en el departamento de Putumayo).
	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO).	SD			SD										De acuerdo al Decreto 3100 de 2003 "El seguimiento a las metas de reducción de carga se realiza finalizado el segundo año después de la aprobación del Acuerdo", por lo tanto este se hará a finales del 2009.
Meta No. 17. Aplicar las tasas por uso a usuarios del recurso agua.	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de Tasa por Uso del Agua. (en %)	35,00	35,00	100,00	100,00	70,60	70,60		19.946.000	19.946.000	100				La entrega de las facturas para el cobro de la vigencia 2007, se llevo a cabo en el mes de junio del año 2008. Encontrándose facturado por concepto de TUJA = \$25.538.685 de los cuales se han recaudado \$18.027.932. NOTA: se propuso para esta meta alcanzar un recaudo del 35% para esta vigencia pero se alcanzó el 70,60% teniendo un incremento del 35,60%.
Meta No. 18. Reglamentar el uso del recurso hídrico en corrientes con mayor presión por uso.	Porcentaje de Cuenca reglamentada a partir de las cuencas priorizadas en su jurisdicción.	0,00	0,20	20,00	100,00	0,20	0,20								Se priorizan nuevas fuentes a reglamentar: Quebradas La Batea, La Babilla, (Morelia), La Mochilerito, El Diamante, La Esmeralda, La Cristalina y El Aguila (Florencia), por cuanto el caudal concesionado es mayor al 50% del caudal mínimo.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULAD O DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % (((8/7)*100)	(10) POND ERAC IONE S DE PROG RAMA S Y PROY ECTO S (OPCI ONAL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCEN TAJE DEL AVANCE FINANCIE RO % (Período Evaluado) (((12/11)*1 00)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCEN TAJE DE AVANCE FINANCI ERO ACUMUL ADO % (((15/14)* 100)	
Meta No. 19. Realizar estudios de caracterización de aguas subterráneas en cuencas con mayor presión por uso.	Estudio de aguas subterráneas.	0,00	0,00	#iDIV0!	1,00	1,00	100,00							Se realizó el estudio de Caracterización de Aguas Subterráneas del Municipio de Leticia, mediante el convenio marco interinstitucional No 104-2007, con el cual se determino el modelo hidrogeológico preliminar en un área de 50 km2.	
Meta No. 20. Seguimiento a la implementación de los Planes de Ahorro y Uso Eficiente del Agua.	Planes de ahorro y uso eficiente del agua en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción.	31,00	12,00	38,71	31,00	12,00	38,71		31.905.000	31.854.256	100			12 PUEAA con seguimiento presuntivo: DTP 12, DTC 0, DTA 0. PUEAA aprobados 19: DTP 13, DTC 6. PUEAA no entregados 3: DTC 2, DTC 1. PUEAA sin entregar 5: DTC 3, DTA 2. PUEAA para evaluación 7: DTC 7.	
Proyecto No 1.2.3 Aplicación y promoción del conocimiento de los recursos naturales renovables y fomento de la tecnología apropiada para el manejo adecuado de los ecosistemas de la región suramazónica colombiana.				100,00			179,02		2.233.107.811	1.566.231.725	70	3.323.233.000	3.839.637.725	116	
Meta No. 21. Asesorar a sectores productivos en la adopción de tecnologías de Producción Más Limpia.	Proyectos piloto de Producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	2,00	2,00	100,00	2,00	5,00	250,00		350.734.608	208.188.773	59			Proyecto "Gestión ambiental, técnica y administrativa, para la prevención, preservación y conservación del ambiente en el piedemonte amazónico" en convenio con Gran Tierra Energy; "Implementación del programa CAMPO LIMPIO para la disposición adecuada de los envases de plaguicidas en 12 municipios del departamento de Putumayo" en convenio con la Corporación Campo Limpio; "Implementación guía ambiental para la producción limpia en plantas de beneficio de ganado, para el aprovechamiento de los subproductos generados en el faenado de ganado de la central de sacrificio FRIGOMAYO en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo" en convenio con Asociación de Mujeres Desplazadas Primero de Mayo. NOTA: se apoyó un proyecto más de lo que se propuso como meta para esta vigencia.	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA TRIAENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULAD O DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERAC IONE S DE PROG RAMA S Y PROY ECTO S (OPCI ONAL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENT AJE DEL AVANCE FINANCIE RO % (Período Evaluado) ((12/11)*1 00)	(14) META FINANCIERA TRIAENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENT AJE DE AVANCE FINANCIE RO ACUMUL ADO % ((15/14)* 100)	
	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de Producción más limpia y guías ambientales formuladas por la Corporación para sectores productivos. (en %)	30,00	30,00	100,00	100,00	102,74	102,74								Compromisos definidos en los convenios con: FRIGOMAYO (10%) se firmó convenio en diciembre de 2008, Gran Tierra (12%) y formulación y socialización de la Guías Ambiental de frijol en el Valle de Sibundoy y centrales de sacrificio, modelo COFEMA (Florencia), en la Jurisdicción (100%). NOTA: de los compromisos adquiridos en convenios de producción más limpia se propuso alcanzar como meta el 30% del cumplimiento y se alcanzó el 40,67% teniendo un incremento del 10,67%.
Meta No. 22. Fortalecer técnica, comercial y administrativamente a empresas, grupos asociativos y/o comunidades organizadas de Mercados Verdes.	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	64,00	64,00	100,00	30,00	84,00	280,00		1.622.725.203	1.206.131.914	74			56 mipymes y empresas de mercados verdes y biocomercio, se han vinculado a los proyectos y actividades desarrolladas por la Corporación en el marco de la ejecución del Plan Estratégico Regional de Mercados Verdes. 31 de las empresas son del Departamento de Putumayo, 18 de Amazonas y 7 de Caquetá. También se han vinculado 18 resguardos (1 de Putumayo, 13 de Amazonas y 4 de Caquetá), para un total de 74 organizaciones vinculadas. NOTA: se incremento en 10 la meta propuestas para esta vigencia.	
Meta No. 23. Promover procesos de autogestión en organizaciones de recuperadores y recicladores en el marco de los PGIRS.	Organizaciones y/o empresas acompañadas por la Corporación.	2,00	2,00	100,00	6,00	5,00	83,33		259.648.000	151.911.038	59			Convenio No. 614 de 2008 celebrado con la Asociación de Recicladores BIOFUTURO para la puesta en funcionamiento de la Planta de Madera Plástica (10% en su ejecución). Programa de aprovechamiento y valoración de los residuos sólidos recuperables en el departamento del Putumayo; este se encuentra en ejecución en el marco del Convenio No. 976 de 2007 (83% en su ejecución). Ejecución proyecto proceso de recuperación de residuos sólidos con organización de villagarzón con un avance 20%. Ejecución proyecto mejoramiento de los equipos para el manejo integral de residuos sólidos en Caicedo, avance 100%. NOTA: se acompañaron 2 procesos de organizaciones o empresas más de las propuestas en la meta para la vigencia (de las 2 propuestas se hicieron 4).	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA TRIEINAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULAD O DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % (((8/7)*100)	(10) POND ERAC IONE S DE PROG RAMA S Y PROY ECT OS (OPCI ONAL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENT AJE DEL AVANCE FINANCIE RO % (Período Evaluado) (((12/11)*1 00)	(14) META FINANCIERA TRIEINAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENT AJE DE AVANCE FINANCIE RO ACUMUL ADO % (((15/14)* 100)	
Proyecto No 1.2.4 Conocer, conservar y usar la biodiversidad en el sur de la amazonia.				81,76			77,11		2.124.849.000	1.898.244.422	89	3.954.351.000	1.962.319.422	50	
Meta No. 24. Gestionar y apoyar la implementación de Planes de Ordenación y Manejo de fauna silvestre.	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00		713.935.334	637.263.321	89				Convenio de Cooperación 303 de 2008 con el instituto SINCHI, y las Fundaciones OMACHA y NATURA para la ejecución del proyecto "Acciones para el uso y conservación de la fauna acuática amenazada en la amazonia colombiana - fase I".
Meta No. 25. Implementar los Planes de Ordenación y Manejo Ambiental (POMA) de ecosistemas estratégicos.	Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. (en ha.)	111.009,90	43.061,00	38,79	179.566,90	43.061,00	23,98		187.372.704	123.554.714	66				Se realizarán trabajos de implementación del POMA del sistema Várzea Tarapoto (43.061 ha) en el departamento de Amazonas.
Meta No. 26. Reglamentar procesos para el aprovechamiento de productos y subproductos del bosque.	Procesos reglamentados de productos y subproductos del bosque.	3,00	3,00	100,00	8,00	11,00	137,50		30.000.000	30.000.000	100				Ocho proyectos de reglamentación: Los productos no maderables de los bosques naturales; aprovechamiento de cortezas de la flora silvestre; aprovechamiento de las hojas de palma (Asaí, Canangucha, Moriche, Carana, Chambira, Mil Pesos, Seje, Chonta); Aprovechamiento de exudados y resinas de la flora silvestre; aprovechamiento de frutos y semillas de la flora silvestre; aprovechamiento de cogollos de la flora silvestre; Procedimiento para el proceso administrativo sancionatorio ambiental; guía técnica para coleccionar información de campo de la cosecha de productos de la flora silvestre; libro de operaciones para empresas de transformación; y guía técnica para la elaboración del plan de manejo forestal para el aprovechamiento persistente tipo 2 de productos forestales no maderables, manual de procedimientos para aprovechamiento de fauna y flora. NOTA: de las tres reglamentaciones que se propusieron como meta para la vigencia se realizaron 8, incrementándose en 5 lo propuesto.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA TRIAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULAD O DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERAC I O N E S D E P R O G R A M A S Y P R O Y E C T O S (O P C I O N A L D E	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJ DEL AVANCE FINANCI ERO % (Período Evaluado) ((12/11)*1 00)	(14) META FINANCIERA TRIAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJ DE AVANCE FINANCI ERO ACUMUL ADO % ((15/14)* 100)	
Meta No. 27. Ejecución de proyectos identificados en los Planes de ordenación y Manejo Forestal.	Proyectos implementados en áreas forestales ordenadas.	5,00	5,00	100,00	400.000,00	272.800,00	68,20		577.796.351	576.884.580	100			Proyectos en implementación: a. Programa de restauración de tierras con vocación forestal en el área de jurisdicción de CORPOMAZONIA mediante alianzas estratégicas de cofinanciación; b. Estudio de las propiedades físicas y mecánicas de las especies florísticas Castaño (<i>Scleromena praecox</i>) y Creolino (<i>Monoteryx uauucu</i>); c. Estudio conservación y sistemas de manejo del Cedro (<i>Cedrela odorata</i>) en los bosques naturales del corregimiento de Tarapacá, jurisdicción del departamento del Amazonas; d. Proyecto formación y certificación a trabajadores de las industrias de transformación de la madera de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo; e. Manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en tierras de vocación forestal mediante alternativas económicas y ambientales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del municipio de Puerto Caicedo; f. Implementación de la ordenación forestal sostenible de la unidad Yari – Caguán, jurisdicción del Departamento del Caquetá. NOTA: se implemento 1 proyecto más de los propuestos como meta	
Meta No. 28. Apoyar a los municipios y hacer seguimiento técnico ambiental en la ejecución del Programa Familias Guardabosques.	Municipios apoyados en PFGB	0,00	0,00	#;DIV/0!	10,00	9,00	90,00				#;DIV/0!				
Meta No. 29. Consolidar la implementación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental del CEA de Mocoa.	Porcentaje de cumplimiento del Plan del CEA.	100,00	70,00	70,00	100,00	43,00	43,00		615.744.611	530.541.807	86			Implementación del plan a través de 6 líneas estratégicas: 1. Jardín botánico: 1070 plántulas medicinales producidas, atención de 3500 personas, 1200 plantulas entregadas, exposición del jardín en Cali y Popayán; 2. Creas: 167 animales recepcionados y valorados; 3. Estación piscícola: 4 reproducciones inducidas de cachama blanca y negra, sábalo y bocachico, 17 asesorías técnicas a piscicultores, 3 capacitaciones y 2 prácticas de reproducción inducida, 26.980 alevinos entregados. 4 Vivero: producción de 6720 plántulas, obras de mejoramiento del vivero 936 m2, 36286 plántulas entregadas (28.2 has en reforestación). 5 investigaciones: inventario florístico de la familia araceae, evaluación de la densidad de cucha real, seguimiento del crecimiento de juveniles de pirarucu, huerta casera. 6 Educación ambiental: 4614 personas atendidas, ejecución del curso	
Proyecto No 1.2.5 Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana.				95,00			99,52		1.044.140.000	769.617.471	74	2.446.237.000	877.959.471	36	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA TRIAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULAD O DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % (((8/7)*100)	(10) POND ERAC I O N E S D E P R O G R A M A S Y P R O Y E C T O S (O P C I O N A L D E	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJ DEL AVANCE FINANCI ERO % (Período Evaluado) (((12/11)*1 00)	(14) META FINANCIERA TRIAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJ DE AVANCE FINANCI ERO ACUMUL ADO % (((15/14)* 100)	
Meta No. 30. Plan regional de biodiversidad.	Número de proyectos apoyados del Plan.	4,00	3,00	75,00	7,00	3,00	42,86		376.590.401	245.522.933	65			Proyectos en implementación: 1) "Desarrollo y validación de un esquema piloto de compensación por servicios ambientales en Cuencas Hidrográficas estratégicas y reconversión de sistemas ganaderos en los departamentos de Putumayo y Caquetá" (Convenio No. 0574 - 2008 CIPAV). 2) Formulación de una estrategia pedagógica para la apropiación del Plan de acción en Biodiversidad del Sur de la Amazonia Colombiana entre los pueblos indígenas y afrodescendientes de Amazonas, Caquetá y Putumayo (CONVENIO interadministrativo MAVDT, SINCHI, IAVH, PNN, ACT), Socialización pilares PARBSAC a 7 autoridades indígenas de Putumayo y Amazonas conjuntamente MAVDT, MININTERIOR, PNN, Publicación PARBSAC en adjudicación 3) Formación de técnicos indígenas en promotoría para el desarrollo sostenible: 38 estudiantes, 1500 horas de capacitación presenciales, 5 módulos en 4.5 meses.	
Meta No. 31. Investigar y documentar las experiencias exitosas relacionadas con el manejo de la flora y fauna de la región.	Investigaciones apoyadas.	3,00	3,00	100,00	7,00	5,00	71,43		58.872.000	8.872.000	15			<ul style="list-style-type: none"> * Proyecto Inventario de Araceae del Centro Experimental Amazónico - CEA. * Estudio "Propiedades físico-mecánicas y usos de las especies Castaño (Scleronema No.2) y Creolino (Clathrotropis cf. Macrocarpa) en los bosques naturales del Corregimiento de Tarapacá, jurisdicción del Departamento de Amazonas". * Evaluación del Potencial Acuicola del Pirarucú Arapaima gigas a diferentes densidades de siembra en el Centro Experimental Amazónico - CEA. * Evaluación de la mejor densidad de siembra y recinto acuicola apropiado para el levante de alevinos de Cucha Real Panaque nigrolineatus, como recurso ornamental nativo de la cuenca amazónica. NOTA: se apoyó una línea de investigación más de las propuestas como meta para la vigencia 2008.	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA TRIEINAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULAD O DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % (((8/7)*100)	(10) POND ERAC IONE S DE PROG RAMA S Y PROY ECTO S (OPCI ONAL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCEN TAJE DEL AVANCE FINANCIE RO % (Período Evaluado) (((12/11)*1 00)	(14) META FINANCIERA TRIEINAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCEN TAJE DE AVANCE FINANCI ERO ACUMUL ADO % (((15/14)* 100)	
Meta No. 32. Apoyar procesos de recuperación y transmisión de prácticas culturales en medicina tradicional y seguridad alimentaria en comunidades indígenas y afrodescendientes.	Comunidades apoyadas.	3,00	3,00	100,00	3,00	6,00	200,00		290.435.010	250.340.477	86				Comunidades indígenas apoyadas: Castañal de los Lagos, San Sebastián de los Lagos, San Antonio de Los Lagos, San Juan de los Padres y Monaya Mena (TICOYA: tucunas, cocamas y Yaguas) en el departamento del Amazonas; Indígena de Gorgonia (Huitoto) en el departamento del Caquetá; comunidad Yanacona, comunidades Afrodescendientes de Pto Limón, Puerto Caicedo y Puerto Asís, pueblo Pasto, Comunidades Ingas Wasipanga, Altomango, Alpamanga, Villa Catalina la Torre, Nucanchipa, Calenturas, Playa Rica en el departamento del Putumayo. NOTA: se apoyó 2 comunidades étnicas más de las propuestas como meta para la vigencia 2008 (comunidades: TICOYA en Amazonas, Gorgonia en Caquetá, y Yanacona, Inga y Afrodescendientes en Putumayo)
Meta No. 33. Abastecimiento en etnias y/o Saneamiento básico.	Proyectos de Abastecimiento y/o Saneamiento básico en etnias apoyados.	6,00	6,00	100,00	6,00	7,00	116,67		172.582.589	159.663.196	93				Proyectos en implementación: 1) Abastecimiento de Agua Potable para la comunidad Indígena de Wasipanga en el municipio de Guzmán departamento de Putumayo; 2) Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Camentsá Inga en infraestructura básica propia del saneamiento ambiental del municipio de San Francisco, departamento del Putumayo; 3) Manejo Ambiental como alternativa de conservación en la Cuenca Alta del Río San Pedro, mediante establecimiento de sistemas agroforestales, construcción de 18 unidades Sanitarias y desarrollo de Educación Ambiental; 4) Construcción de 11 sanitarias a la comunidad Siona del Resguardo Vegas de Santana, municipio de Pto. Asís, departamento de Putumayo; 5) Entrega del acueducto para el Resguardo Camentsá Biyá del Valle de Sibundoy, departamento del Putumayo; 6) Ejecución de las obras complementarias para las unidades sanitarias de las comunidades indígenas del Km. 6 y Km. 11, Municipio Leticia departamento de Amazonas.
Meta No. 34. Apoyar la formulación de PIV de etnias.	Planes integrales de vida formulados.	2,00	2,00	100,00	3,00	2,00	66,67		145.660.000	105.218.865	72				En formulación los PIV del pueblo Kichwa (Putumayo) y pueblo Huitoto (Caquetá) en Convenio con ACT. Avance del 40%.
PROGRAMA No 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE LA COMUNIDAD				83,21			84,98		5.712.604.386	4.702.122.799	82	5.404.493.000	8.089.560.799	150	
Subprograma No. 2.1. Desarrollo institucional y de la comunidad.				83,21			84,98		5.712.604.386	4.702.122.799	82	5.404.493.000	8.089.560.799	150	
Proyecto No 2.1.1 Desarrollo Administrativo Institucional.				86,43			56,97		4.067.428.386	3.871.813.199	95	4.155.221.000	6.812.527.199	164	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA							META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA TRIAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULAD O DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCEN TAJE DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % (((8/7)*100)	(10) POND ERAC I O N E S D E P R O G R A M A S Y P R O Y E C T O S (O P C I O N A L D E	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCEN TAJE DEL AVANCE FINANCIE RO % (Período Evaluado) (((12/11)*1 00)	(14) META FINANCIERA TRIAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
Meta No. 35. Re-estructuración administrativa.	Financiamiento de planta de personal.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	1,00	0,00	0,00							Estudio económico de la planta de personal con 89 cargos presentada al Congreso de República-

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULAD O DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % (((8/7)*100)	(10) POND ERAC I O N E S D E P R O G R A M A S Y P R O Y E C T O S (O P C I O N A L D E	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCI ERO % (Período Evaluado) (((12/11)*1 00)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCI ERO ACUMUL ADO % (((15/14)* 100)	
Meta No. 36. Desarrollo del talento humano.	Plan de capacitación. % de cumplimiento.	65,00	65,00	100,00	100,00	58,00	58,00							16 funcionarios capacitados en Fuentes financiación, aspectos contables, BPIN, evaluación del desempeño, evaluación y seguimiento planes de desarrollo, actualización en cobro coactivo, implementación en Sistema integrado de Gestión, F.C.A., diseño fiscal, gobernanza forestal en Colombia, implementación de manual de control interno, mecanismos de desarrollo limpio y deforestación evitada. Socialización PAT 2007-2009 y agenda estregia 2008 a todo personal. S.G.C. MECI, brigadas de emergencia.	
Meta No. 37. Sistema de gestión de calidad.	Número procesos certificados.	0,25	0,25	100,00	1,00	0,50	50,00							Bajo la auditoría de seguimiento adelantada por INCOTEC en agosto de 2008 al SGC de la institución se ratificó el certificado SC 4668-1. Se estableció el Sistema Integrado de Gestión (SIGE) conformado por los Sistemas de Gestión de la Calidad y Control Interno y proyecta para el año 2009 la adopción voluntaria del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo los requisitos de la ISO 14001 y del Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO) como un proyecto con horizontes hacia las OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18000.	
Meta No. 38. Modelo Estándar de Control Interno. SIGE (Sistemas integrados de gestión)	MECI implementado.	0,35	0,35	100,00	1,00	0,55	55,00							Meci adoptado e inicio de la implementación a través de la resolución No. 987 del 5 de diciembre de 2008. Procesos adoptados: estratégicos: Planificación corporativa, desarrollo organizacional y comunicación e información pública. Evaluación: control y evaluación y mejoramiento continuo. Misionales: LAR, Gestión e proyectos, control y vigilancia, asesoría en planificación y gestión ambiental y ordenación ambiental. Procesos de apoyo: contratación de bienes, obras y servicios, gestión documental, gestión de recursos físicos, gestión del talento humano, gestión financiera y gestión de recursos informáticos. Adopción mediante Resolución 0410-08 la Cartilla de Valores Éticos e Institucionales; Actualización del Manual de Control Interno mediante Resolución 0444-08. Se dispone del código de ética y código de buen gobierno.	
Meta No. 39. Plan de Desarrollo Administrativo.	Plan.	0,00	0,00	#iDIV/0!	1,00	0,00	0,00							Proceso que se trabajará funcionarios de la entidad en el 2009	
Meta No. 40. Democratización de la administración pública.	Plan de Acción Aprobado.	0,00	0,00	#iDIV/0!	1,00	1,00	100,00							PAT Aprobado en mayodel 2007 y ajustado en septiembre del 2007.	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA TRIEINAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULAD O DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % (((8/7)*100)	(10) POND ERAC IONE S DE PROG RAMA S Y PROY ECTO S (OPCI ONAL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENT AJE DEL AVANCE FINANCIE RO % (Periodo Evaluado) (((12/11)*1 00)	(14) META FINANCIERA TRIEINAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENT AJE DE AVANCE FINANCIE RO ACUMUL ADO % (((15/14)* 100)	
Meta No. 41. Moralización y transparencia de la administración	Audiencias Públicas.	2,00	1,50	75,00	3,00	2,00	66,67		4.067.428.386	3.871.813.199	95				<ul style="list-style-type: none"> * Una Audiencia Pública en la cual se rindió Informe de Resultados de la Gestión Institucional de la vigencia 2007. NOTA: además se realizaron varias acciones encaminadas a cumplir con la moralización y la transparencia de la administración, entre las que están: <ul style="list-style-type: none"> * Pacto por la transparencia, se realizó la primera Auditoría Visible y la audiencia para 2 proyectos en ejecución (Proyecto de Artesanías y Restauración de tierras con vocación forestal). * Se atienden trámites en línea (contratación, peticiones, quejas y reclamos, línea gratuita). * Información contable y estados financieros disponibles en la página web. * La ONG Transparencia por Colombia, valoró el índice de transparencia nacional para CORPOAMAZONIA, con una calificación del 63.8% para la vigencia 2007. * Auditoría integral del carácter regular aplicado por la Contraloría General de la República: Fenecimiento de la cuenta 2007 limpia con una valoración del 74.9%.
Meta No. 42. Construir, mejorar y mantener la infraestructura y equipamiento de las diferentes sedes de la Corporación.	Adecuación de sedes.	4,00	2,00	50,00	10,00	2,00	20,00								<p>En la vigencia del 2008 se iniciaron los procesos para la construcción de las sedes operativas de Leguizamo, Valle de Sibudoy, como también la construcción de la segunda fase administrativa de la Sede Central; Se contrató los levantamientos topográficos de las anteriores sedes operativas, como también de la sede de Caquetá; convenio con la Universidad Nacional para la realización de los diseños arquitectónicos y paisajísticos de las sedes; Convenios con las alcaldías donde están ubicadas las sedes operativas (Mocoa, Valle de sibudoy, Leguizamo) para la construcción de las sedes; Se puso en funcionamiento el Aula Ambiental en el CEA.</p>

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULAD O DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENT TAJE DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERAC IONE S DE PROG RAMA S Y PROY ECTOS (OPCI ONAL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCEN TAJE DEL AVANCE FINANCIE RO % (Período Evaluado) ((12/11)*1 00)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCEN TAJE DE AVANCE FINANCIE RO ACUMUL ADO % ((15/14)* 100)	
Meta No. 43. Fortalecer la implementación del Plan de Sistematización para Corpoamazonia.	Procesos institucionales sistematizados.	1,00	0,80	80,00	1,00	1,20	120,00							Aplicativos en proceso: ventanilla única a través de Internet 80%. Adquisición licencias de: copia de seguridad, filtro de navegación de web, antivirus. Se realizó acompañamiento a los 31 municipios de la jurisdicción en lo relacionado a la implementación del aplicativo de cobro de impuesto predial con la entrega de computadores y aplicativo y capacitación. automatización del SIP- Mejoramiento del SISA en la generación de reportes y desarrollo para el manejo y expedición de salvoconductos de sobrantes. Mantenimiento preventivo a toda la infraestructura informática. apoyo PCT mantenimiento. Implementación módulo jurídico PCT. Mejoramiento de la seguridad informática de la red de datos de la Corporación. Mejoramiento y ampliación del canal dedicado en las líneas de voz. Mejoramiento de videoconferencia con la ampliación del canal. Alimentación del SISA con resoluciones. Implementación internet en las diferentes oficinas de la corporación. Aplicativo PQR en funcionamiento.	
Meta No. 44. Relaciones interinstitucionales.	Número de Convenios.		66,00	100,00		66,00	100,00							Suscripción de 66 Convenios con entes territoriales, instituciones descentralizadas, ONGs y comunidades organizadas en los cuales se comprometieron \$8.203 millones de los cuales CORPOAMZONIA aportó \$5.302 millones equivalentes al 65% y otros actores \$2.901 millones equivalentes al 35% comprometidos en la Gestión Ambiental.	
Proyecto No 2.1.2 Plan de educación ambiental para el sur de la amazonia colombiana.				80,00			113,00	1.645.176.000	830.309.600	50	1.249.272.000	1.277.033.600	102		
Meta No. 45. Implementar el plan de educación ambiental.	Plan.	1,00	0,80	80,00	1,00	1,13	113,00	1.500.123.000	704.686.231	47				Se ajustó el plan. Implementación del plan en tres programas: formación en educación ambiental, avance: Investigación, avance: , promoción y divulgación, avance: Se firmó con el SENA el Convenio Interadministrativo 0255 del 30 de mayo para desarrollar un Programa de Formación de Técnicos Indígenas Ambientales. Reactivación del los tres CIDEAS (33%). Adquisición chasis para aula itinerante terrestre. Realización de 2 foros ambientales Sibunday Caicedo. 2 Encuentros de usuarios de la cadena forestal. Celebración de 11 fechas calendario ecológico. inauguración el Aula ambiental de CEA. Realización de vacaciones recreativas en el CEA. Convocatoria de PRAES Y PROCEDAS (95 proyectos). Avance del 40 % del plan de educación ambiental.	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA TRIEINAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULAD O DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO ACUMUL ADO % (((8/7)*100)	(10) POND ERAC I O N E S DE PROG RAMA S Y PROY ECTO S (OPCI ONAL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCEN TAJE DEL AVANCE FINANCIE RO % (Período Evaluado) (((12/11)*1 00)	(14) META FINANCIERA TRIEINAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCEN TAJE DE AVANCE FINANCIE RO ACUMUL ADO % (((15/14)* 100)	
Meta No. 46. Desarrollar una estrategia de comunicación y divulgación institucional.	Estrategia.	1,00	0,80	80,00	1,00	1,13	113,00		145.053.000	125.623.369	87				1) Se documentó el proceso de comunicación e información pública. Se desarrollaron los instructivos de comunicaciones y plan de medios; 2) en la divulgación se escribieron 73 artículos en la Web, 8 artículos en la prensa regional, 16 entrevistas en radio regional, 4 videos, 5 programas radiales de calendario ecológico; Premio nacional de periodismo ambiental con el programa día de la tierra. un Taller para la elaboración y grabación de guiones para radio a comunidades indígenas durante 37 horas. 4 ediciones del periódico Amazonia Sostenible. Publicación revista Opción Amazónica. Conformación banco de audiovisuales 4947 archivos. Edición folleto frente de colonización el Calderón. Edición revista contra incendios forestales. Publicación revista de reciclaje; publicación de 2 revistas guías de producción más limpia; 4 plegable 5450 ejemplares; 3 afiches de fauna 500 ejemplares; 1300 volantes para embases de agroquímicos y 10500 para control y vigilancia.
(18) TOTAL METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS*				82,05			88,94		15.324.192.880	12.707.348.917	83	27.961.459.000	23.899.209.917	85	

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.