

**ANEXO 1**

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA														
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011														
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011														
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2011</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>Enero - Junio</u>														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTA JE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO ACUMULAD O % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJ E DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJ E DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
PROGRAMA No 1. Gestión Ambiental				64			81	37.178.409.000	11.515.646.000	31	59.357.271.345	33.694.508.424	57	
SUBPROGRAMA No. 1.1. Planificación Ambiental				64			83	5.774.535.000	1.916.006.000	33	8.711.661.000	4.853.132.080	56	
Proyecto No. 1.1.1 Planificación y Gestión de la Ordenación Ambiental del Territorio (PGOAT)				64			83	5.774.535.000	1.916.006.000	33	8.711.661.000	4.853.132.080	56	
Meta No. 1.1.1.1 Socializar, consolidar y retroalimentar procesos e instrumentos de ordenación a nivel regional y departamental en articulación con otros instrumentos de planificación				29			67							
Indicador No. 1.1.1.1.1 Talleres de Socialización y actualización del Plan General de Ordenación Ambiental	Número	4	2	55	4	2	55							Teniendo en cuenta el actual indicador "Fortalecimiento de escenarios de ordenación ambiental", para el cual se han trabajado los escenarios de minería, ordenación forestal, agua y sistemas productivos, se presentan los siguientes avances: minería 70%, ordenación forestal 60%, agua 50% y sistemas productivos sostenibles 40%.
Indicador No. 1.1.1.1.2 Áreas protegidas declaradas	ha	31.000	0	0	107.711	76.711	71							
Indicador No. 1.1.1.1.3 Áreas protegidas declaradas, con Planes de manejo en ejecución.	ha	31.000	0	0	107.711	76.711	71							

**ANEXO 1**

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA														
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011														
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011														
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2011</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>Enero - Junio</u>														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010-2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Indicador No. 1.1.1.1.4 Ecosistemas Estratégicos – EE (Páramos, Humedales, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	Número	5	1	28	8	6	80							Se ejecutan proyectos y acciones en el marco de la implementación de los POMA's de los Ecosistemas Estratégicos: Humedales Puerto Vega Tetey (60%), Paramo Bordoncillo - Cerro Patascoy (5%), Serranía de los Churumbelos (20%)
Indicador No. 1.1.1.1.5 Implementación de ejes ambientales para Fortalecer procesos de ciudades amazónicas	Número	6	1	20	10	5	52							Se adelantan acciones encaminadas a ejecutar los proyectos. Eje ambiental Sangoyaco-Taruca en el Municipio de Mocoa (estudios y diseños del eje en las riberas de las cuencas Sangoyaco y Taruca y la construcción de la Plazoleta de las Guitarras) con un avance del 30%. Sendero Ecológico La Hormiga con un avance del 10%.
Indicador No. 1.1.1.1.6 Evaluar y ajustar el PGAR 2002-2011	Documento	1	1	70	1	1	70							Se cuenta con aproximadamente un 70% de la información necesaria para actualizar el PGAR y la elaboración de escenarios de planificación para una próxima vigencia. Mediante oficio del 20 de julio de 2011 la Dirección de Planeación del MAVDT, orienta que la evaluación y formulación del nuevo PEGAR se debe hacer en el 2012 dada las condiciones actuales del Proyecto de Ley de reforma a las CAR's.
Meta No. 1.1.1.2 Asesorar en planificación ambiental a entidades territoriales y organizaciones de la jurisdicción				100			100							
Indicador No. 1.1.1.2.1 Municipios asesorados en el ajuste del componente ambiental de sus POT	Número	31	31	100	31	31	100							Se generaron instrumentos para apoyar la formulación y ajustes de los POT's, PBOT's y EOT's de los Municipios de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo especialmente en el componente ambiental y de amenazas y riesgos.
Indicador No. 1.1.1.2.2 Organizaciones asesoradas y apoyadas en procesos de ordenación y en la formulación de sus planes	Número	10	10	100	10	10	100							Se ha participado activamente en los CLOPAD y CREPAD realizados durante el I semestre de 2011, para tomar acciones preventivas frente al aumento de las lluvias y del nivel de las aguas del río Amazonas. Como consecuencia se decretó la alerta amarilla en los Municipios de Leticia y Puerto Nariño, y se adelanta la formulación de un plan de contingencia. Se viene acompañando y prestando asesoría y apoyo técnico a la Gobernación de Amazonas en el proceso de Sustracción de las áreas urbanas de Tarapacá y La Pedrera. Se ha realizado la cartografía geológica a nivel de detalle de los sitios críticos identificados en los Municipios de Colón (Las Lajas), Sibundoy (Bellavista), San Francisco (cuencas de las quebradas La Cofradía, El Diamante y El Edén en la garganta de Balsayaco), Mocoa (barrios Miraflores, Kenedy y Los Sauces) y Florencia (en la cuenca de la quebrada La Holanda).

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA														
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011														
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011														
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2011</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>Enero - Junio</u>														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTA JE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO ACUMULAD O % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTA JE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado) (((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJ E DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (((15/14)*100)	
SUBPROGRAMA No. 1.2. Manejo Ambiental				63			80	31.403.874.000	9.599.640.000	31	50.645.610.345	28.841.376.345	57	
Proyecto No. 1.2.1 Control, Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente en el Sur de la Amazonia Colombiana				53			86	4.849.554.000	1.666.730.000	34	6.996.860.148	3.814.036.148	55	
Meta No. 1.2.1.3 Desarrollar el Ejercicio de Autoridad Ambiental para el uso y aprovechamiento de los RNR				53			86							
Indicador No. 1.2.1.3.1 Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas por la Corporación. (días hábiles)	Dias	87	90	96		87	90	96						El Tiempo promedio invertido según trámite ambiental, por Dirección Territorial es: Dirección Territorial Putumayo = 94 días, Dirección Territorial Caquetá = 98 días, Dirección Territorial Amazonas = 79 días; en promedio el tiempo invertido fue de 90 días.
Indicador No. 1.2.1.3.2 Proyectos con seguimiento ambiental con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos, concesiones y/o autorizaciones otorgadas	Porcentaje	100	26	26		100	26	95						De 937 expedientes que requieren seguimiento, durante el primer semestre se realizó seguimiento a 244
Indicador No. 1.2.1.3.3 % de ejecución de la estrategia nacional para la prevención y el control del tráfico ilegal de especímenes silvestres	Porcentaje	100	100	100		100	100	100						Se implementan los cuatro componentes de la estrategia en la jurisdicción de Corpoamazonia (Monitoreo, Control y vigilancia de lo RNR, Manejo y disposición de individuos, Alternativas Productivas y Participación de la Sociedad civil)
Indicador No. 1.2.1.3.4 Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (reellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción	Porcentaje	100	94	94		100	94	94						De los treinta y un (31) municipios de la jurisdicción, los municipios de Puerto Guzmán y Orito en el Departamento del Putumayo tienen problemas en la disposición final de sus residuos sólidos.

**ANEXO 1**

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA														
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011														
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011														
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2011</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>Enero - Junio</u>														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTA JE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO ACUMULAD O % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJ E DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJ E DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Indicador No. 1.2.1.3.5 Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción	Porcentaje	100	58	58	100	58	58							Durante el primer semestre la Corporación realizó seguimiento a 18 (Albania, Cartagena del Chairá, Curillo, Milán, Solita, Solano y Valparaiso en Caquetá, y todos los de Putumayo excepto Leguizamo y Orito)
Indicador No. 1.2.1.3.6 Número de proyectos para recicladores y recuperadores de residuos apoyados por la Corporación	Número	3	0	0	6	4	67							
Indicador No. 1.2.1.3.7 Porcentaje de seguimiento de los PGIRSH, RESPEL	Porcentaje	100	0	0	100	75	75							
Indicador No. 1.2.1.3.8 Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción	Número	0	0	#¡DIV/0!	60	60	100							No se programo para esta vigencia
Proyecto No. 1.2.2 Gestión integral del recurso hídrico				44			50	8.186.558.000	2.057.186.000	25	15.756.940.718	9.627.568.718	61	
Meta No. 1.2.2.4 Formular, ajustar e implementar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Abastecedoras de Acueductos (POMCAS) priorizadas				43			60							
Indicador No. 1.2.2.4.1 Número de cuencas hidrográficas priorizadas con planes de ordenación y manejo formulados	Número	1	0	0	5	4	80							Se programo la formulación del POMCA de La Tonina en el Departamento de Amazonas
Indicador No. 1.2.2.4.2 Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución - apoyadas por Corpoamazonia -	Número	4	4	100	27	27	100							Se encuentran implementando proyectos que involucran a 10 cuencas hidrográficas (8 con resolución de aprobación de POMCA's) en el Departamento del Caquetá, 12 cuencas hidrográficas (5 con resolución de aprobación de POMCA's) en el Departamento del Putumayo y 2 cuencas hidrográficas (1 con resolución de aprobación de POMCA's) en el de Amazonas
Indicador No. 1.2.2.4.3 Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. (en ha)	ha	1.823	51	3	1.947	176	9							Se han reforestado áreas de protección de las cuencas: Quebrada Yahuaraca en el Departamento de Amazonas (20,5 ha), Quebrada Las Damas, Quebrada El Arenoso, Río Hacha y Río Bodoquero en el Departamento de Caquetá (30,8 ha)

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA														
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011														
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011														
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2011</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>Enero - Junio</u>														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010-2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Indicador No. 1.2.2.4.4 Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras, en mantenimiento. (en ha)	ha	568	241	42	843	516	61							Se le realizó mantenimiento a áreas reforestadas en cuencas abastecedoras de los Departamentos de: Caquetá: 77 ha (Ríos Fraguachorroso, Hacha y Bodoquero) Putumayo: 164,2 ha (Río San Pedro, Cuenca Alta del Río Putumayo, Río Güisia, Río Yarumo, Río Pepino)
Indicador No. 1.2.2.4.5 Porcentaje de Cuenca reglamentada a partir de las cuencas priorizadas en su jurisdicción	Porcentaje	100	40	40	100	40	40							Se elaboro el documento diagnóstico de reglamentación y se estructuro el cuadro de distribución de caudales con los usuarios identificados de la Quebrada la Cristalina y la Mochilero en los Corregimientos de Santo Domingo y Venecia en el municipio de Florencia. Esta pendiente la Resolución oficial de reglamentación.
Indicador No. 1.2.2.4.6 Estudio de aguas subterráneas	Número	1	1	70	1	1	70							Se implementa el Proyecto "Identificación de las condiciones hidrogeológicas, físicas, químicas y bacteriológicas de las aguas sub-superficiales y subterráneas en las áreas urbanas y de expansión urbana de Mocoa, Puerto Asis, Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga y La Dorada, departamento del Putumayo"
Meta No. 1.2.2.5 Aplicar las tasas retributivas en cabeceras municipales				47			47							
Indicador No. 1.2.2.5.1 Total de recursos recaudados con referencia al Total de recursos facturado por concepto de Tasa Retributiva. (en %)	Porcentaje	70	35	51	70	35	51							De \$531.645.907 facturados, el 9% corresponde al Departamento de Amazonas, el 58% a Caquetá y el 33% a Putumayo en el primer semestre se han recaudado \$188.150.617, 1,4% en el Departamento de Amazonas, 72,4% en el Departamento del Caquetá y 9,1% en el Departamento del Putumayo.
Indicador No. 1.2.2.5.2 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. (en %)	Porcentaje	100	10	10	100	10	10							Durante el primer semestre de 2011 se realizó seguimientos a los Planes de El Doncello y Cunillo en Caquetá, y Puerto Nariño, en Amazonas.
Indicador No. 1.2.2.5.3 Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO)	Porcentaje	100	80	80	100	80	80							Con base en los compromisos establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, las metas establecidas para las fuentes receptoras de la jurisdicción no fueron de reducción si no de mantenimiento de la carga, es decir cero (0%) de remoción para todos los casos; teniendo en cuenta lo anterior, de los 20 municipios que cuentan con meta concertada, el 80% mantuvo la carga, mientras que el 20% restante la superó, principalmente por la falta de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y por la presencia de puntos dispersos de vertimientos.
Meta No. 1.2.2.6 Aplicar las tasas por uso a usuarios del recurso agua				43			43							

**ANEXO 1**

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA														
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011														
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011														
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2011</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>Enero - Junio</u>														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTA JE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO ACUMULAD O % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJ E DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJ E DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Indicador No. 1.2.2.6.1 Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de Tasa por Uso del Agua. (en %)	Porcentaje	70	34	48	70	34	48							Se facturó un total de 398 sujetos pasivos, por un monto de \$72.257.320, de los cuales el 4,3% corresponden a Amazonas, el 56,3% a Caquetá y el 3,3% a Putumayo, en el primer semestre de 2011 se ha recaudado \$24.272.874.
Indicador No. 1.2.2.6.2 Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción	Número	31	12	39	31	12	39							Se cuenta con 27 PUEAA aprobados que representan el 87%; los municipios de Puerto Rico y Curillo se encuentran en proceso sancionatorio, mientras que los municipios de Puerto Nariño y Leticia se encuentran en la fase de evaluación. En el primer semestre se le realizó seguimiento a 12 PUAEA: en el Departamento del Putumayo a Santiago, Colón, Sibundoy, Puerto Asís y Puerto Caicedo y en el Departamento del Caquetá a Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chaira, Milán, Solano, Solita y Valparaiso.
Proyecto No. 1.2.3 Aplicación y promoción del conocimiento de los recursos naturales renovables y fomento de la tecnología apropiada para el manejo adecuado de los ecosistemas de la región suramazónica colombiana				75			88	4.716.411.000	1.469.918.000	31	6.206.219.568	2.959.726.568	48	
Meta No. 1.2.3.7 Asesorar a sectores productivos en la adopción de tecnologías de Producción Más Limpia				75			75							
Indicador No. 1.2.3.7.1 Proyectos piloto de Producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación	Número	2	2	100	6	6	100							Proyectos: "Aplicación del enfoque de producción más limpia al cultivo de frijol y puesta en marcha de la planta enlatadora para el fortalecimiento de la cooperativa de agricultores y cultivadores de frijol del Putumayo (Coofrimayo) en el Valle de Sibundoy, Departamento del Putumayo". "Biorremediación para suelos contaminados con hidrocarburos en la Inspección de la Siberia, Municipio de Orito".
Indicador No. 1.2.3.7.2 Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de Producción más limpia y guías ambientales formuladas por la Corporación para sectores productivos	Porcentaje	100	50	50	100		50							Se hizo seguimiento a la implementación del proyecto para la producción más limpia de cultivo de frijol, y se pudo evidenciar la adecuación de la planta de proceso de COOFRIMAYO.

**ANEXO 1**

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA														
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011														
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011														
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2011</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>Enero - Junio</u>														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTA JE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO ACUMULAD O % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJ E DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJ E DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Meta No. 1.2.3.8 Asesorar Acompañar los procesos productivos de Mypimes y empresas vinculadas a mercados verdes en la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental, social, legal y económicos				75		100								
Indicador No. 1.2.3.8.1 Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación	Número	20	20	100	80	80	100						En ejecución el proyecto "Promoción de bienes y servicios de la biodiversidad en espacios de integración comercial a nivel local, regional y transfronterizo", con avance del 10% con el que se pretende fortalecer 80 iniciativas empresariales de biocomercio con participación en espacios de promoción e intercambio comercial.	
Indicador No. 1.2.3.8.2 Número de cadenas productivas vinculadas a procesos de mercados verdes	Número	2	1	50	6	6	100						Implementación del proyecto "Formación de recurso humano para la proyección nacional del turismo de naturaleza y ecoturismo en los Municipios de Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco y Mocoa en el Departamento de Putumayo"	
Proyecto No. 1.2.4 Conocer, conservar y usar la biodiversidad en el Sur de la Amazonia				69		85	5.213.849.000	2.912.622.000	56	7.882.969.545	5.581.742.545	71		
Meta No. 1.2.4.9 Gestionar y apoyar la implementación de Planes de Ordenación, Conservación, aprovechamiento y/o Manejo de fauna y flora silvestre				38		71								
Indicador No. 1.2.4.9.1 Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación	Número	2		0	4	2	50						En proceso de ejecución el Proyecto "Conservación de oso andino (Tremarctos ornatus) y danta de paramo (Tapirus pinchaque) en el departamento de Putumayo"	
Indicador No. 1.2.4.9.2 Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución por año	Número	2	1	50	6	5	83						En ejecución el Proyecto "Establecimiento de áreas de importancia para la conservación de las aves en el Departamento de Putumayo AICAS - Fase I" con un avance del 85%	
Indicador No. 1.2.4.9.3 Protocolos de aprovechamiento in situ de subproductos del bosque adoptados	Número	4		0	8	4	50							

**ANEXO 1**

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA														
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011														
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011														
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2011</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>Enero - Junio</u>														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTA JE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO ACUMULAD O % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJ E DEL AVANCE FINANCIER O % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJ E DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Indicador No. 1.2.4.9.4 Proyectos gestionados y/o en implementación en áreas forestales ordenadas	Número	3	3	100	6	6	100							Implementación de la ordenación forestal Mecaya-Sencella en el corregimiento de Puerto Ospina, municipio de Leguizamo, Departamento del Putumayo. Implementación de la Ordenación Forestal Sostenible Unidad Yari – Caguán, municipio de San Vicente del Caguán, Departamento de Caquetá. Implementación de la ordenación forestal en la Unidad Tarapacá, Corregimiento de Tarapacá, Departamento de Amazonas
Meta No. 1.2.4.10 Implementar alternativas para la prestación y promoción de servicios ambientales				100			100							
Indicador No. 1.2.4.10.1 Número de proyectos en implementación en el CEA	Número	3	3	100	8	8	100							Reorganización y proyección del jardín botánico de plantas medicinales del CEA, avance 41%. Centro de recuperación de animales silvestres – Creas, avance 67%. Fortalecimiento del vivero agroforestal, avance 29%. Laboratorio de Análisis de Agua de CORPOMAZONIA, avance 55%. PARQUE SURUMA– Una estrategia para la conservación ex situ de fauna silvestre en el centro experimental Amazónico CEA. FASE I, avance 50%
Indicador No. 1.2.4.10.2 Número de proyectos para la conservación de servicios ambientales gestionados y/o en ejecución	Número	1	1	100	4	4	100							En ejecución los Proyectos: "Mejoramiento Integral de la Actividad Ganadera en la Inspección de Siberia, Municipio de Orito, para la conservación y generación de bienes y servicios ambientales". "Manejo integral de cuencas hidrográficas a través del mejoramiento de los sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo".
Proyecto No. 1.2.5 Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana				88			97	6.108.502.000	996.437.000	16	9.559.297.896	4.447.232.896	47	
Meta No. 1.2.5.11 Implementar el componente étnico del Plan de Acción Regional de Biodiversidad PARBSAC				75			94							
Indicador No. 1.2.5.11.1 Número de proyectos apoyados en etnias en el marco del PARBSAC	Número	2	1	50	6	5	83							En ejecución el proyecto: "Implementación de sistemas agroecológicos sostenibles y repoblamiento forestal en áreas degradadas, en Comunidades Indígenas de los Municipios de Mocoa, Villagarzón y Puerto Caicedo del Departamento del Putumayo", avance 35%.
Indicador No. 1.2.5.11.2 Número de proyectos en implementación de PIV y PD	Número	0	0	#DIV/0!	6	6	100							



**ANEXO 1**

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA														
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011														
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011														
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2011</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>Enero - Junio</u>														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTA JE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO ACUMULAD O % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJ E DEL AVANCE FINANCIER O % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJ E DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Indicador No. 1.2.5.11.3 Número de proyectos apoyados de recuperación y trasmisión de prácticas culturales en etnias	Número	1	1	100	6	6	100							Se ejecutan los proyectos: "Construcción del centro de convivencia para el fortalecimiento de la medicina tradicional en la comunidad Emberá del Municipio de Orto, Departamento del Putumayo", avance 60%. "Construcción casa del yagé para el fortalecimiento de la medicina tradicional en la comunidad Kechwa, Municipio de San Miguel, departamento del Putumayo", avance 80%. "Construcción casa del yagé para el fortalecimiento de la medicina tradicional en las comunidades indígenas del Municipio de Villagarzón, departamento del Putumayo", avance 50%. "Construcción de la casa del yagé para el fortalecimiento de la medicina tradicional en la comunidad del cabildo de Yunguillo en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo", avance 50%. "Implementación de sistemas agroecológicos sostenibles y repoblamiento forestal en áreas degradadas, en comunidades Indígenas del Departamento del Caquetá", avance 50%.
Meta No. 1.2.5.12 Apoyar procesos y proyectos de Abastecimiento y Saneamiento básico en etnias				100			100							
Indicador No. 1.2.5.12.1 Proyectos integrales de Abastecimiento y/o Saneamiento básico apoyados en etnias	Número	2	2	100	6	6	100							Se ejecutan los Proyectos: "Mejoramiento de las condiciones de salubridad de la población estudiantil de la escuela rural mixta Las Toldas y la comunidad del cabildo Runa Alpawasi, mediante la construcción de una batería sanitaria para el manejo de aguas residuales en la vereda Las Toldas del Municipio de Mocoa, Putumayo", avance 80%. "Mejoramiento de las condiciones de salubridad de la población estudiantil de la institución educativa rural mixta Yachaiwasi y la comunidad del cabildo Yanacona Yachaiwasi, mediante la construcción de una batería sanitaria colectiva para el manejo de aguas residuales, ubicados en el Municipio de Mocoa, Putumayo", avance 80%. "Manejo de vertimientos residuales en la comunidad Indígena y Afrodescendiente de San Marcelino y en la inspección de Puerto Colón, del Municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo", avance 87"
Proyecto No. 1.2.6 Plan de Educación Ambiental para el Sur de la Amazonia Colombiana				50			72	2.329.000.000	496.747.000	21	4.243.322.470	2.411.069.470	57	
Meta No. 1.2.6.13 Implementar el Plan de Educación Ambiental para el Sur de la Amazonia colombiana				50			72							

**ANEXO 1**

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA														
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011														
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011														
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2011</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>Enero - Junio</u>														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010-2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Indicador No. 1.2.6.13.1 Procesos de formación y fortalecimiento a dinamizadores ambientales	Número	4	2	50	10	8	80							En el Departamento de Putumayo, la totalidad de los municipios y el Departamento han conformado sus CIDEA y están en proceso de la formulación y/o puesta en marcha de los Planes Municipales de Educación Ambiental. Departamento de Caquetá, en lo corrido del semestre se han conformado el 50% de los CIDEA municipales y se encuentran en revisión o formulación los Planes Municipales de Educación Ambiental. El departamento de Amazonas tiene conformados sus CIDEA municipales y departamental desde hace varios años y se están desarrollando sus planes.
Indicador No. 1.2.6.13.2 Número de proyectos ambientales escolares y ciudadanos apoyados y en ejecución	Número	50	0	0	100	50	50							Se desarrollan actividades en el marco de los PRAE tales como: Elaboración de papel reciclado en la Institución Educativa Santa Teresa (Puerto Asís), Proceso de capacitación-formación en la Institución Educativa Santa María Goretti (Mocoa), Construcción de un vivero en la Institución Educativa Sucre (Colón), Construcción de una estufa eficiente en la Institución Educativa El Cuembi (Puerto Asís).
Indicador No. 1.2.6.13.3 Número de eventos de educación y participación comunitaria	Número	5	5	100	20	20	100							Se realizaron eventos para tratar temas como: Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, Manejo Integral de Residuos Sólidos, Conocimiento y Conservación de los Recursos Naturales (agua, suelo, aire, fauna y flora), Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), Gestión del Riesgo, Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS), Protección y manejo de los Recursos Naturales, la contaminación del recurso hídrico, Plan Boruga.
Indicador No. 1.2.6.13.4 % de ejecución del programa de educación ambiental a través de las aulas itinerantes, los centros de servicios sociales y ambientales	Porcentaje	70	35	50	70	40	57							Se cuenta con el Aula Itinerante Fluvial y se están haciendo los últimos ajustes para su puesta en operación, el aula itinerante terrestre se utiliza en los diferentes eventos como una herramienta para promover una cultura ambiental mediante prácticas pedagógicas.
PROGRAMA No. Fortalecimiento Institucional y de la comunidad				36			49	3.065.043.000	2.511.998.000	82	8.998.484.894	7.011.240.447	78	
SUBPROGRAMA No. 2.1. Desarrollo Institucional y de la comunidad				36			49	3.065.043.000	2.511.998.000	82	8.998.484.894	7.011.240.447	78	
Proyecto No. 2.1.1 Desarrollo Administrativo Institucional				36			49	3.065.043.000	2.511.998.000	82	8.998.484.894	7.011.240.447	78	
Meta No. 2.1.1.14 Implementar el Plan de Desarrollo Administrativo de Corpoamazonia				43			68							
Indicador No. 2.1.1.14.1 Rediseños Organizacionales	Porcentaje	90	10	11	90	80	89							Se presento la reestructuración de dos profesionales especializados (OJ, CI)

**ANEXO 1**

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA														
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011														
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011														
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2011</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>Enero - Junio</u>														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTA JE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO ACUMULAD O % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJ E DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJ E DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Indicador No. 2.1.1.14.2 Desarrollo del Talento Humano	Porcentaje	90	10	11	90	50	56							Se cuenta con el Plan de Capacitación, el Plan de Bienestar Social y el Plan de Salud Ocupacional.
Indicador No. 2.1.1.14.3 Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje	90	50	56	90	50	56							18 procesos en implementación entre los estrategico, misionales, de apoyo y de evaluación.
Indicador No. 2.1.1.14.4 Democratización de la Administración Pública	Porcentaje	70	56	80	70	56	80							De 5 Audiencias públicas y Consejos Directivos se han realizado 4, discriminados de la siguiente manera: 1 Asamblea Corporativa Ordinaria (10 de junio), 1 Consejo Directivo Ordinario (17 de marzo), 2 Consejos Directivos Extraordinarios (14 de marzo – Virtual y 8 de junio).
Indicador No. 2.1.1.14.5 Moralización y Transparencia de la Administración	Porcentaje	85	50	59	85	50	59							246 contratos realizados entre: Obra, Prestación de Servicios Profesionales, Prestación de Servicios de Apoyo, Compraventa, Prestación de servicios, Arrendamiento, Suministro, Aprendizaje, Consultorías.
Meta No. 2.1.1.15 Construir, mejorar y mantener la infraestructura y equipamiento de las diferentes sedes de Corpoamazonia				30			30							
Indicador No. 2.1.1.15.1 Sedes construidas	Número	3	1	30	3	1	30							Se encuentran en ejecución las sedes de la Dirección General Segunda Fase y la Dirección Territorial Caquetá, como también se realizan trabajos en el Centro Experimental Amazónico CEA (Parque Suruma).
Indicador No. 2.1.1.15.2 Ejecución plan de compras y programa de mantenimiento	Porcentaje	85	25	29	85	25	29							Hace referencia al cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Sede Central y Direcciones Territoriales, en sus gastos de funcionamiento e inversión.
<b>(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*</b>				<b>50</b>			<b>65</b>	<b>40.243.452.000</b>	<b>14.027.644.000</b>	<b>35</b>	<b>68.355.756.239</b>	<b>40.705.748.871</b>	<b>60</b>	

\*El total de las metas físicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.



**ANEXO No 3**  
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA**  
**REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2011 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

Codigo (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2007-2011 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2010	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO O DEL INDICADOR AÑO 2011	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES	
<b>TEMA: AREAS PROTEGIDAS</b>										
1	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.	1.1.1.1.2	ha	76.711	0		76.711			
2	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución.	1.1.1.1.3	ha	76.711	0		76.711			
<b>TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES</b>										
3	Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado.						0			Mediante la Sentencia C-030 del 23 de enero de 2008 la Corte Constitucional, determinó que la Ley 1021 de 2006 "por la cual se expide la Ley General Forestal", es inexecutable
4	Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	1.1.1.1.4	Número	5	1		6			Se ejecutan proyectos y acciones en el marco de la implementación de los POMA's de los Ecosistemas Estratégicos: Humedales Puerto Vega Teteye (60%), Paramo Bordoncillo - Cerro Patascoy (5%), Serranía de los Churumbelos (20%)
<b>TEMA: ESPECIES AMENAZADAS</b>										
5	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución.	1.2.4.9.1	Número	4	1		5			En ejecución el Proyecto "Establecimiento de áreas de importancia para la conservación de las aves en el Departamento de Putumayo AICAS - Fase I" con un avance del 85%
<b>TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS</b>										
6	Cuencas con Planes de ordenación y manejo - POMCA- formulados.	1.2.2.4.1	Número	4	0		4			Se programo la formulación del POMCA de La Tonina en el Departamento de Amazonas
7	Cuencas con Planes de ordenación y manejo - POMCA- en ejecución.	1.2.2.4.2	Número	23	24		47			Se encuentran implementando proyectos que involucran a 10 cuencas hidrográficas (8 con resolución de aprobación de POMCA's) en el Departamento del Caquetá, 12 cuencas hidrográficas (5 con resolución de aprobación de POMCA's) en el Departamento del Putumayo y 2 cuencas hidrográficas (1 con resolución de aprobación de POMCA's) en el de Amazonas



**ANEXO No 3**  
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA**  
**REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2011 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

<b>8</b>	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	1.2.2.4.3	ha	124	51,3		176		Se han reforestado áreas de protección de las cuencas: Quebrada Yahuaraca en el Departamento de Amazonas (20,5 ha), Quebrada Las Damas, Quebrada El Arenoso, Río Hacha y Río Bodoquero en el Departamento de Caquetá (30,8 ha)
<b>9</b>	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	1.2.2.4.4	ha	275	241,2		516,2		Se le realizó mantenimiento a áreas reforestadas en cuencas abastecedoras de los Departamentos de: Caquetá: 77 ha (Ríos Fraguchoroso, Hacha y Bodoquero) Putumayo: 164,2 ha (Río San Pedro, Cuenca Alta del Río Putumayo, Río Güisia, Río Yarumo, Río Pepino).
<b>10</b>	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas.	1.2.2.4.5	%	100	0		100		Se elaboro el documento diagnóstico de reglamentación y se estructuro el cuadro de distribución de caudales con los usuarios identificados de la Quebrada la Cristalina y la Mochilerito en los Corregimientos de Santo Domingo y Venecia en el municipio de Florencia. Esta pendiente la Resolución oficial de reglamentación.
<b>TEMA AGUA</b>									
<b>11</b>	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción.	1.2.2.5.2	%	87	10		10		Durante el primer semestre de 2011 se realizó seguimientos a los Planes de El Doncello y Curillo en Caquetá, y Puerto Nariño, en Amazonas.
<b>12</b>	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO).	1.2.2.5.3	%	0	80		80		Con base en los compromisos establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, las metas establecidas para las fuentes receptoras de la jurisdicción no fueron de reducción si no de mantenimiento de la carga, es decir cero (0%) de remoción para todos los casos; teniendo en cuenta lo anterior, de los 20 municipios que cuentan con meta concertada, el 80% mantuvo la carga, mientras que el 20% restante la superó, principalmente por la falta de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y por la presencia de puntos dispersos de vertimientos.



**ANEXO No 3**  
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA**  
**REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2011 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

**TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA**

<b>13</b>	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	1.2.2.5.1	%	41	35		35		De \$531.645.907 facturados, el 9% corresponde al Departamento de Amazonas, el 58% a Caquetá y el 33% a Putumayo en el primer semestre se han recaudado \$188.150.617, 1,4% en el Departamento de Amazonas, 72,4% en el Departamento del Caquetá y 9,1% en el Departamento del Putumayo.
<b>14</b>	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	1.2.2.6.1	%	62	34		34		Se facturó un total de 398 sujetos pasivos, por un monto de \$72.257.320, de los cuales el 4,3% corresponden a Amazonas, el 56,3% a Caquetá y el 3,3% a Putumayo, en el primer semestre de 2011 se ha recaudado \$24.272.874.

**TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION**

<b>15</b>	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.								El único municipio de la jurisdicción que cuenta con población mayor a 100.000 habitantes es Florencia en el departamento del Caquetá y en el año 2.007 se rewalizo medición de calidad de aire arrojando los siguientes resultados: Estación 1: PST = 89,59; PM10 = 41; SO2 = 23; NO2 = 16 Estación 2: PST = 294,54; PM10 = 93; SO2 = 23; NO2 = 16
<b>16</b>	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.	1.2.1.3.4	%	74,19	94		94		De los treinta y un (31) municipios de la jurisdicción, los municipios de Puerto Guzmán y Orito en el Departamento del Putumayo tienen problemas en la disposición final de sus residuos sólidos.
<b>17</b>	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción.	1.2.1.3.5	%	67,29	58		58		Durante el primer semestre la Corporación realizó seguimiento a 18 (Albania, Cartagena del Chairá, Curillo, Milán, Solita, Solano y Valparaíso en Caquetá, y todos los de Putumayo excepto Leguízamo y Orito)
<b>18</b>	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	1.2.1.3.8	Número	19	0		19		



**ANEXO No 3**  
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA**  
**REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2011 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

**TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO**

<b>19</b>	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	1.2.3.8.1	Número	167	80	<b>247</b>			En ejecución el proyecto "Promoción de bienes y servicios de la biodiversidad en espacios de integración comercial a nivel local, regional y transfronterizo", con avance del 10% con el que se pretende fortalecer 80 iniciativas empresariales de biocomercio con participación en espacios de promoción e intercambio comercial.
<b>20</b>	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	1.2.3.7.1	Número	4	2	<b>6</b>			"Aplicación del enfoque de producción más limpia al cultivo de frijol y puesta en marcha de la planta enlatadora para el fortalecimiento de la cooperativa de agricultores y cultivadores de frijol del Putumayo (Coofrimayo) en el Valle de Sibundoy, Departamento del Putumayo". "Biorremediación para suelos contaminados con hidrocarburos en la Inspección de la Siberia, Municipio de Orito".
<b>21</b>	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	1.2.3.7.2	%	60	50	<b>50</b>			Se hizo seguimiento a la implementación del proyecto para la producción más limpia de cultivo de frijol, y se pudo evidenciar la adecuación de la planta de proceso de COOFRIMAYO.



**ANEXO No 3**  
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA**  
**REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2011 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

**TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES**

<b>22</b>	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación.	1.1.1.2.1	Número	4	0	4			Villagarzon, San Miguel, Sibundoy y San Francisco.
<b>23</b>	Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales.	1.1.1.2.2	Número	10	31	31			Se generaron instrumentos para apoyar la formulación y ajustes de los POT's, PBOT's y EOT's de los Municipios de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo especialmente en el componente ambiental y de amenazas y riesgos.

**TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES**

<b>24</b>	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR.	1.2.1.3.2	%	95	26	26			De 937 expedientes que requieren seguimiento, durante el primer semestre se realizó seguimiento a 244
<b>25</b>	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	1.2.1.3.1	Días	63	90	90			El Tiempo promedio invertido según trámite ambiental, por Dirección Territorial es: Dirección Territorial Putumayo = 94 días, Dirección Territorial Caquetá = 98 días, Dirección Territorial Amazonas = 79 días; en promedio el tiempo invertido fue de 90 días.



**ANEXO 5-1**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL**  
**RECURSOS VIGENCIA : 2011**

	NIVEL RENTISTICO	APROPIACION	RECAUDO
<b>3000</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>41.937.523.860</b>	<b>27.879.513.069</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>27.717.991.000</b>	<b>14.223.122.979</b>
<b>3110</b>	<b>Tributarios</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>553.137.417</b>
	Porcentaje Ambiental Municipios		
	Sobretasa Ambiental	1.800.000.000	553.137.417
	Otros		
<b>3120</b>	<b>No Tributarios</b>	<b>25.917.991.000</b>	<b>13.669.985.562</b>
<b>3121</b>	<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>482.900.000</b>	<b>156.473.877</b>
	Venta de Bienes y Servicios	242.900.000	74.717.426
	Licencias, permisos y tramites ambientales	240.000.000	81.756.451
	Otros por Venta de Bienes y Servicios		
<b>3123</b>	<b>Operaciones Comerciales</b>		
<b>3124</b>	<b>Aportes Patronales</b>		
<b>3125</b>	<b>Aportes de Afiliados</b>		
<b>3126</b>	<b>Aportes de otras entidades</b>	<b>23.375.502.000</b>	<b>12.884.552.511</b>
	Transferencias Sector Electrico	50.000.000	15.577.308
	Compensación Explotación Recursos Naturales no Renova	21.504.502.000	12.808.475.203
	Convenios	1.821.000.000	60.500.000
	Otros Aportes de Otras Entidades		
<b>3128</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>2.059.589.000</b>	<b>628.959.174</b>
	Tasa Retribitiva y Compensatoria	592.929.000	201.760.036
	Tasa Material de Arrastre		
	Tasa por Uso del Agua	86.660.000	23.460.076
	Tasa Aprovechamiento Forestal	1.320.000.000	375.167.240
	Tasa Recurso Hidrobiologico		
	Multas y sanciones	50.000.000	25.515.680
	Otros Ingresos	10.000.000	3.056.142
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>14.219.532.860</b>	<b>13.656.390.090</b>
<b>3210</b>	<b>Crédito externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3211	Perfeccionado		
3212	Autorizado		
<b>3220</b>	<b>Crédito Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3221	Perfeccionado		
3222	Autorizado		
<b>3230</b>	<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>511.500.000</b>	<b>232.723.092</b>
<b>3250</b>	<b>Recursos del Balance</b>	<b>13.708.032.860</b>	<b>13.423.666.998</b>
3251	Venta de Activos		
3252	Excedentes Financieros	13.108.032.860	13.108.032.860
3253	Cancelación de Reservas		
3254	Recuperación de Cartera	600.000.000	315.634.138
3255	Otros Recursos del Balance		
<b>3260</b>	<b>Donaciones</b>		
<b>3500</b>	<b>RENTAS PARAFISCALES</b>		
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACION</b>	<b>2.589.089.444</b>	<b>605.461.895</b>
<b>4100</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>2.189.089.444</b>	<b>605.461.895</b>
<b>4200</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>		
<b>4300</b>	<b>Inversión</b>	<b>400.000.000</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS VIGENCIA</b>	<b>44.526.613.304</b>	<b>28.484.974.964</b>

## ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA RECURSOS VIGENCIA: 2011						
CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION) \$	
	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.433.582.059</b>	<b>805.644.301</b>	<b>1.149.800.000</b>	<b>605.301.361</b>	<b>2.583.382.059</b>	<b>1.410.945.662</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>613.518.063</b>	<b>404.405.841</b>	<b>412.500.000</b>	<b>315.101.731</b>	<b>1.026.018.063</b>	<b>719.507.572</b>
Adquisición de Bienes	43.264.600	28.264.600	61.500.000	5.000.000	104.764.600	33.264.600
Adquisición de Servicios	529.753.463	355.176.684	351.000.000	310.101.731	880.753.463	665.278.415
Impuestos y Multas	40.500.000	20.964.557			40.500.000	20.964.557
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>45.632.864</b>	<b>13.570.150</b>	<b>626.789.444</b>	<b>0</b>	<b>672.422.308</b>	<b>13.570.150</b>
<b>ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL</b>	<b>45.632.864</b>	<b>13.570.150</b>	<b>626.789.444</b>	<b>0</b>	<b>672.422.308</b>	<b>13.570.150</b>
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	32.062.714		12.300.000	0	44.362.714	0
Fondo de Compensación Ambiental			614.489.444	0	614.489.444	0
Otros	13.570.150	13.570.150			13.570.150	13.570.150
<b>TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURID.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mesadas Pensionales					0	0
Bonos pensionales					0	0
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.339.000</b>
<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.339.000</b>
Sentencias y Conciliaciones	1.339.000	1.339.000			1.339.000	1.339.000
<b>OTRAS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.094.071.986</b>	<b>1.224.959.292</b>	<b>2.189.089.444</b>	<b>920.403.092</b>	<b>4.283.161.430</b>	<b>2.145.362.384</b>
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>39.843.451.874</b>	<b>8.927.501.824</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.243.451.874</b>	<b>8.927.501.824</b>
Programa: GESTION AMBIENTAL	5.774.535.000	1.156.427.635	0	0	5.774.535.000	1.156.427.635
Subprograma: PLANIFICACION AMBIENTAL					0	0
Proyecto:					0	0
PLANIFICACION Y GESTION DE LA ORDENACION AMBIENTAL DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	5.774.535.000	1.156.427.635			5.774.535.000	1.156.427.635
Subprograma: MANEJO AMBIENTAL	31.003.873.874	5.401.418.277	400.000.000	0	31.403.873.874	5.401.418.277
Proyecto:						
CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DEL MEDIO AMBIENTE EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	4.849.554.000	1.426.127.213			4.849.554.000	1.426.127.213
GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	8.186.557.874	852.140.411			8.186.557.874	852.140.411
APLICACIÓN Y PROMOCION DEL CONOCIMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y FOMENTO DE LA TECNOLOGIA APROPIADA PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES	4.716.411.000	512.169.722			4.716.411.000	512.169.722
CONOCER, CONSERVAR Y USAR LA BIODIVERSIDAD EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	5.213.849.000	1.375.740.513			5.213.849.000	1.375.740.513

## ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA RECURSOS VIGENCIA: 2011						
CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$	
	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)
APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE FORTALECIMIENTO PARA EL LOGRO DE LA AUTONOMIA DE LAS ETNIAS Y CULTURAS EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	5.708.502.000	845.604.673	260.000.000	0	5.968.502.000	845.604.673
APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE FORTALECIMIENTO PARA EL LOGRO DE LA AUTONOMIA DE LAS ETNIAS Y CULTURAS EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA			140.000.000	0	140.000.000	0
PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	2.329.000.000	389.635.745			2.329.000.000	389.635.745
<b>Programa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.065.043.000</b>	<b>2.369.655.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.065.043.000</b>	<b>2.369.655.912</b>
<b>Subprograma: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE LA COMUNIDAD</b>	<b>3.065.043.000</b>	<b>2.369.655.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.065.043.000</b>	<b>2.369.655.912</b>
<b>Proyecto:</b>						
DESARROLLO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL	3.065.043.000	2.369.655.912			3.065.043.000	2.369.655.912
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>41.937.523.860</b>	<b>10.152.461.116</b>	<b>2.589.089.444</b>	<b>920.403.092</b>	<b>44.526.613.304</b>	<b>11.072.864.208</b>

<sup>1</sup> En la columna ejecucion deben registrar los compromisos que quedaron con Registro Presupuestal