

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2012
 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2012

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FIN PLAN DE ACC		
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para proyectos)	(7) META FISICA PERIODO 2012 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERAC IONE S DE PROG RAMA S Y PROY	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)
PROGRAMA No 1. Gestión Ambiental				46					42		15.205.809.079	3.848.430.956	25
SUBPROGRAMA No. 1.1. Planificación Ambiental				54					54		5.222.400.000	731.207.480	14
Proyecto No. 1.1.1 Planificación y Gestión de la Ordenación Ambiental del Territorio (PGOAT)				54					54		5.222.400.000	731.207.480	14
Meta No. 1.1.1.1 Consolidar procesos e instrumentos de ordenación a nivel regional y departamental en articulación con otros instrumentos de planificación				38					38		4.880.000.000	669.621.932	14
Indicador No. 1.1.1.1.1 Áreas protegidas declaradas	ha	31.000		0			31.000	0	0				
Indicador No. 1.1.1.1.2 Áreas protegidas declaradas, con Planes de manejo en ejecución	ha	31.000		0			31.000	0	0				
Indicador No. 1.1.1.1.3 Ecosistemas Estratégicos – EE (Páramos, Humedales, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución	Número	4	2	50			4	2	50				
Indicador No. 1.1.1.1.4 Implementación de ejes ambientales para Fortalecer procesos de ciudades amazónicas.	Número	2	1	50			2	1	50				
Indicador No. 1.1.1.1.5 PGAR Evaluado y ajustado	Número	1	1	65			1	1	65				
Indicador No. 1.1.1.1.6 Implementación y ejecución del Plan de Gestión Integral del Riesgo	Número	1	1	64			1	1	64				
Meta No. 1.1.1.2 Asesorar en planificación ambiental a entidades territoriales y organizaciones de la jurisdicción				100					100		342.400.000	61.585.548	18

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2012 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2012													
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2012</u>		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>Enero - Junio</u>											
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FIN PLAN DE ACC		
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para proyectos)	(7) META FISICA PERIODO 2012 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERAC IONE S DE PROG RAMA S Y PROY	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)
Indicador No. 1.1.1.2.1 Entidades territoriales asesoradas en la formulación de sus planes de desarrollo	Número	34	34	100			34	34	100				
Indicador No. 1.1.1.2.2 Municipios asesorados en el ajuste del componente ambiental de sus POT	Número	16	16	100			16	16	100				
SUBPROGRAMA No. 1.2. Manejo Ambiental				38					39		9.983.409.079	3.117.223.476	31
Proyecto No. 1.2.1 Control, Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente en el Sur de la Amazonia Colombiana				55					55		1.163.500.000	1.092.099.742	94
Meta No. 1.2.1.3 Desarrollar el Ejercicio de Autoridad Ambiental para el uso y aprovechamiento de los RNR				55					55		1.163.500.000	1.092.099.742	94
Indicador No. 1.2.1.3.1 Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas por la Corporación. (días hábiles)	Días	87	80	109			87	80	109				
Indicador No. 1.2.1.3.2 Proyectos con seguimiento ambiental con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos, concesiones y/o autorizaciones otorgadas	Porcentaje	100	91	91			100	91	91				
Indicador No. 1.2.1.3.3 % de ejecución de la estrategia nacional para la prevención y el control del tráfico ilegal de especímenes silvestres	Porcentaje	100	100	100			100	100	100				
Indicador No. 1.2.1.3.4 Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción	Porcentaje	100	68	68			100	68	68				

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA															
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2012															
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2012															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):		2012		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):										Enero - Junio	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FIN PLAN DE ACC				
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para proyectos)	(7) META FISICA PERIODO 2012 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERAC IONE S DE PROG RAMA S Y PROY	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)		
Indicador No. 1.2.1.3.5 Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción	Porcentaje	100	49	49			100	49	49						
Indicador No. 1.2.1.3.6 Número de proyectos apoyados por la Corporación para el manejo integral de residuos sólidos en la jurisdicción	Número	1	0	0			1	0	0						
Indicador No. 1.2.1.3.7 Porcentaje de seguimiento de los PGIRSH, RESPEL	Porcentaje	100	0	0			100	0	0						
Indicador No. 1.2.1.3.8 Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción	Número	30	8	27			30	8	27						
Proyecto No. 1.2.2 Gestión integral del recurso hídrico				37					37	3.037.300.000	506.951.341	17			
Meta No. 1.2.2.4 Armonizar los POMCAS formulados por Corpoamazonia a los lineamientos de la nueva Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico				24					24	1.900.800.000	306.684.039	16			
Indicador No. 1.2.2.4.1 Número de cuencas hidrográficas priorizadas con planes de ordenación y manejo formulados	Número	4	0	0			4	0	0						
Indicador No. 1.2.2.4.2 Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución apoyadas por Corpoamazonia -	Número	27	10	37			27	10	37						
Indicador No. 1.2.2.4.3 Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	ha	3.452	734	21			3.452	734	21						
Indicador No. 1.2.2.4.4 Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras, en mantenimiento.	ha	584	72	12			584	72	12						
Indicador No. 1.2.2.4.5 Porcentaje de Cuencas reglamentadas a partir de las cuencas priorizadas en su jurisdicción	Porcentaje	100	50	50			100	50	50						
Meta No. 1.2.2.5 Aplicar las tasas retributivas en cabeceras municipales				56					56	998.000.000	123.796.438	12			

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA															
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2012															
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2012															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):		2012		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):										Enero - Junio	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FIN PLAN DE ACC				
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para proyectos)	(7) META FISICA PERIODO 2012 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERAC IONE S DE PROG RAMA S Y PROY	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)		
Indicador No. 1.2.2.5.1 Total de recursos recaudados con referencia al Total de recursos facturado por concepto de Tasa Retributiva	Porcentaje	70	27	38			70	27	38						
Indicador No. 1.2.2.5.2 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción	Porcentaje	100	45	45			100	45	45						
Indicador No. 1.2.2.5.3 Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO)	Porcentaje	100	84	84			100	84	84						
Meta No. 1.2.2.6 Aplicar las tasas por uso a usuarios del recurso agua				40					40	138.500.000	76.470.864	55			
Indicador No. 1.2.2.6.1 Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de Tasa por Uso del Agua	Porcentaje	70	36	52			70	36	52						
Indicador No. 1.2.2.6.2 Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción	Número	31	9	29			31	9	29						
Proyecto No. 1.2.3 Aplicación y promoción del conocimiento de los recursos naturales renovables y fomento de la tecnología apropiada para el manejo adecuado de los ecosistemas de la región suramazónica colombiana				25					25	1.108.304.000	150.823.282	14			
Meta No. 1.2.3.7 Asesorar a sectores productivos en la adopción de tecnologías de Producción Más Limpia				25					25	509.104.000	42.034.327	8			
Indicador No. 1.2.3.7.1 Proyectos piloto de Producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación	Número	1	0	0			1	0	0						
Indicador No. 1.2.3.7.2 Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de Producción más limpia y guías ambientales formuladas por la Corporación para sectores productivos	Porcentaje	100	50	50			100	50	50						
Meta No. 1.2.3.8 Asesorar Acompañar los procesos productivos de Mipymes y empresas vinculadas a mercados verdes en la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental, social, legal y económicos				25					25	599.200.000	108.788.955	18			

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA														
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2012														
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2012														
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):		2012		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):									Enero - Junio	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FIN PLAN DE ACC			
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA GESTION DE LA META FISICA (aplica implementación para)	(7) META FISICA PERIODO 2012 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERAC IONE S DE PROG RAMA S Y PROY	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) (((12/11)*100)	
Indicador No. 1.2.3.8.1 Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas y fortalecidas por la Corporación	Número	30	15	50			30	15	50					
Indicador No. 1.2.3.8.2 Número de cadenas productivas vinculadas a procesos de mercados verdes	Número	1	0	0			1	0	0					
Proyecto No. 1.2.4 Conocer, conservar y usar la biodiversidad en el Sur de la Amazonia				49					49	2.139.300.000	558.255.594	26		
Meta No. 1.2.4.9 Gestionar y apoyar la implementación de Planes de Ordenación, Conservación, aprovechamiento y/o Manejo de fauna y flora silvestre				44					44	466.000.000	411.315.045	88		
Indicador No. 1.2.4.9.1 Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación	Número	2	0	0			2	0	0					
Indicador No. 1.2.4.9.2 Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución	Número	3	2	67			3	2	67					
Indicador No. 1.2.4.9.4 Proyectos gestionados y/o en implementación en áreas forestales ordenadas	Número	3	2	67			3	2	67					
Meta No. 1.2.4.10 Implementar alternativas para la prestación y promoción de servicios ambientales				53					53	1.673.300.000	146.940.549	9		

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA												
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2012												
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2012												
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2012</u>		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>Enero - Junio</u>										
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FIN PLAN DE ACC	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para	(7) META FISICA PERIODO 2012 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERAC IONE S DE PROG RAMA S Y PROY	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)
Indicador No. 1.2.4.10.1 Número de proyectos en implementación en el CEA	Número	10	6	60			10	6	60			
Indicador No. 1.2.4.10.2 Número de proyectos para la conservación de servicios ambientales gestionados y/o en ejecución	Número	1	1	100			1	1	100			
Indicador No. 1.2.4.10.3 Reglamentaciones para el aprovechamiento y uso de los recursos naturales	Número	2	0	0			2	0	0			
Proyecto No. 1.2.5 Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana				50					50	1.775.932.000	432.946.935	24
Meta No. 1.2.5.11 Implementar el componente étnico del Plan de Acción Regional de Biodiversidad PARBSAC				67					67	1.532.960.000	371.448.817	24
Indicador No. 1.2.5.11.1 Número de proyectos apoyados en etnias en el marco del PARBSAC	Número	3	3	100			3	3	100			
Indicador No. 1.2.5.11.2 Número de proyectos en implementación de PIV y PD	Número	3	2	67			3	2	67			
Indicador No. 1.2.5.11.3 Número de proyectos apoyados de recuperación y transmisión de prácticas culturales en etnias	Número	3	1	33			3	1	33			
Meta No. 1.2.5.12 Apoyar procesos y proyectos de Abastecimiento y Saneamiento básico en etnias				0					0	242.972.000	61.498.118	25

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA													
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2012													
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2012													
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2012</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>Enero - Junio</u>													
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FIN PLAN DE ACC		
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para proyectos)	(7) META FISICA PERIODO 2012 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERAC IONE S DE PROG RAMA S Y PROY	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) (((12/11)*100)
Indicador No. 1.2.5.12.1 Proyectos integrales de Abastecimiento y/o Saneamiento básico apoyados en etnias	Número	1	0	0			1	0	0				
Proyecto No. 1.2.6 Plan de Educación Ambiental para el Sur de la Amazonia Colombiana				53					53		759.073.079	376.146.582	50
Meta No. 1.2.6.13 Implementar la estrategia intersectorial de educación ambiental y comunicación				53					53		759.073.079	376.146.582	50
Indicador No. 1.2.6.13.1 Ajuste armonización del plan de educación ambiental a la estrategia intersectorial	Número	1	0	30			1	0	30				
Indicador No. 1.2.6.13.2 Líneas de la estrategia intersectorial implementadas	Número	4	3	75			4	3	75				
PROGRAMA No.2 Fortalecimiento Institucional y de la comunidad				63					63		2.366.731.000	2.177.354.103	92
SUBPROGRAMA No. 2.1. Desarrollo institucional y de la comunidad				63					63		2.366.731.000	2.177.354.103	92
Proyecto No. 2.1.1 Desarrollo Administrativo Institucional				63					63		2.366.731.000	2.177.354.103	92
Meta No. 2.1.1.14 Formulación y Ejecución Plan de Desarrollo administrativo 2012				72					72		638.993.000	544.642.369	85
Indicador No. 2.1.1.14.1 Formulación del Plan 2012	Porcentaje	100	100	100			100	100	100				
Indicador No. 2.1.1.14.2 Ejecución del Plan	Porcentaje	90	40	44			90	40	44				
Meta No. 2.1.1.15 Construir, mejorar y mantener la infraestructura y equipamiento de las diferentes sedes de la Corporación				53					53		1.727.738.000	1.632.711.734	94
Indicador No. 2.1.1.15.1 Mantenimiento y equipamiento de sedes	Número	1	1	100			1	1	100				
Indicador No. 2.1.1.15.2 Ejecución del plan de compras y programa de mantenimiento	Porcentaje	90	6	6			90	6	6				

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2012 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2012													
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2012</u>		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>Enero - Junio</u>											
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FIN PLAN DE ACC		
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para	(7) META FISICA PERIODO 2012 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERAC IONE S DE PROG RAMA S Y PROY	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*				47					47		17.572.540.079	6.025.785.059	34

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

FINANCIERA ACION TRIENAL			(17) OBSERVACIONES
(14) META FINANCIERA PERIODO 2010-2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
15.205.809.079	3.848.430.956	25	
5.222.400.000	731.207.480	14	
5.222.400.000	731.207.480	14	
4.880.000.000	669.621.932	14	
			Para esta vigencia se tenía programada la implementación del proyecto "Caracterización Biofísica y Socioeconómica del Área de influencia del Cerro Miraflores y sensibilización ambiental respecto al Páramo, en el departamento del Caquetá, en el marco del Plan de Ordenación y Manejo del Cerro Páramo Miraflores y su área de influencia", por situación de orden público no ha sido posible ejecutar las acciones programadas. Se encuentran en ejecución proyectos en el marco de los POMA's del paramo Bordoncillo-Patascoy 27,4% de avance físico y corredor biológico serranía de los Churumbelos Cueva de los Guácharos 40% de avance físico.
			Se ejecuta el proyecto "Estudios y diseños eje ambiental río Sangoyaco y Taruca" con un avance físico del 60% y el proyecto "Construcción de un sendero ecológico en el área urbana sobre la ronda de la quebrada La Hormiga" con un avance físico del 98%.
			Se cuenta con el diagnóstico y la caracterización ambiental y con las líneas programáticas en las que se debe concertar las acciones a realizar por cada una de ellas para luego definir el marco operativo, los tiempos y recursos financieros a asignar.
			Con relación a las actividades par esta vigencia se encuentran en implementación los siguientes proyectos: Implementación del Plan de Acción Para Prevención y Mitigación de la Ola Invernal en el Departamento del Putumayo, 65% Prevención de inundaciones en el área de influencia de cauces secundarios en los municipios de Sibundoy y San Francisco, departamento del Putumayo, 62%
342.400.000	61.585.548	18	

FINANCIERA EJECUCION TRIENAL			(17) OBSERVACIONES
(14) META FINANCIERA PERIODO 2010-2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
			Se presto asesoría a la totalidad de Planes de Desarrollo de la jurisdicción. A los 31 municipios y a las 3 gobernaciones departamentales, se les hizo entrega de la información disponible en la entidad como insumo para la formulación de sus Planes, se realizó reuniones de trabajo con municipios y gobernación y se emitió conceptos a los Planes de Desarrollo que allegaron a la entidad.
			Se adelanta el proceso de construcción de lineamientos para el ordenamiento territorial con la gobernación departamental del Caquetá, que son la base para la formulación de los nuevos POT's de los 16 municipios de este departamento. Se realiza la revisión de los Planes de Ordenamiento de los municipios de La Montañita y Belén de Los Andaquíes.
9.983.409.079	3.117.223.476	31	
1.163.500.000	1.092.099.742	94	
1.163.500.000	1.092.099.742	94	
			CORPOAMAZONIA resolvió un total de 51 solicitudes, el 37,3% correspondió a concesiones de agua (19 solicitudes), y el 21,6% a aprovechamientos forestales de árboles aislados o domésticos (11 solicitudes), de las cuales 37 son de vigencias anteriores y 14 de la vigencia actual
			Con relación al trimestre anterior se presento un aumento en la cantidad de expedientes a monitorear de 31 (36%); sin embargo el porcentaje de expedientes con seguimiento aumento en un 8%, pasando al 91% lo que evidencia un mejoramiento en el sistema de gestión de la calidad, que también es sobresaliente con relación al mismo periodo del año anterior.
			Se implementan los cuatro componentes de la estrategia en la jurisdicción de Corpoamazonia (Monitoreo, Control y vigilancia de lo RNR, Manejo y disposición de individuos, Alternativas Productivas y Participación de la Sociedad civil)
			21 municipios disponen sus residuos en Rellenos Sanitarios Licenciados y autorizados por la Corporación, cuatro de ellos en la ciudad de Pasto- Nariño; nueve (9) municipios disponen sus residuos en Celdas Transitorias con la asesoría y seguimiento de la Corporación, y el municipio de Leguizamo y los nueve (9) corregimientos Departamentales de Amazonas lo hacen en botaderos a cielo abierto.

FINANCIERA EJECUCION TRIENAL			(17) OBSERVACIONES
(14) META FINANCIERA PERIODO 2010-2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
			Se realiza seguimiento al cumplimiento del PGIRS de los municipios de: Curillo 45% en el departamento del Caquetá, Santiago 38%, Colón 38%, Sibundoy 46,7%, San Francisco 38% y Leguizamo 51,2% en el departamento del Putumayo, Leticia 66% y Puerto Nariño 71% en el departamento del Amazonas
			Se ha realizado el registro de ocho (8) generadores de residuos peligrosos; a la fecha el acumulado es de 118 registros ante el IDEAM
3.037.300.000	506.951.341	17	
1.900.800.000	306.684.039	16	
			Ríos Fraguachorroso y Bodoquero se realizó observaciones a los documento de formulación de sus POMCA's para ajustes.
			Se encuentran implementando proyectos que involucran a 10 cuencas hidrográficas: 1 proyecto de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico que involucra a la cuenca de la quebrada Yahuaraca en el municipio de Leticia, departamento de Amazonas; y 1 proyecto de Manejo Integral de cuencas hidrográficas a través del mejoramiento de los sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo que involucra a las cuencas hidrográficas de los ríos San Pedro, Pepino, Yarumo, Putumayo, Güisía, Mocoa y quebradas La Hormiga, Aguanegra y La Hidráulica.
			Se han reforestado áreas de protección de las cuencas: departamento de Amazonas 88,24 ha, departamento de Caquetá 114,7 ha y en el departamento del Putumayo 531,5 ha.
			Putumayo: Sinsayaco Cabuyayaco en el municipio de Sibundoy 45 ha, Samanoy Quinchoapamba en el municipio de Santiago 13,8 ha. Caquetá: La Guinea en el municipio de San José del Fragua 5,5 ha, municipio de Albania 8 ha
			Se avanza en la reglamentación de las Quebrada la Cristalina y la Mochilerito en los Corregimientos de Santo Domingo y Venecia en el municipio de Florencia, para las cuales se dispone de la información acopiada en campo sobre su estado y propuesta de distribución de caudales, está pendiente el proceso de legalización de los usuarios identificados y la resolución de reglamentación.
998.000.000	123.796.438	12	

FINANCIERA ACION TRIENAL			(17) OBSERVACIONES
(14) META FINANCIERA PERIODO 2010-2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
			De \$610.078.227 facturados de la vigencia 2011 se recaudaron \$162.495.842 y de otras vigencias se recaudaron \$35.155.008 mas, para un total recaudado en esta vigencia de \$197.650.850.
			En la jurisdicción de Corpoamazonia, se cuenta con 29 PSMV aprobados que representan el 94%, de los cuales se les ha realizado seguimiento a los PSMV de los 13 municipios del departamento del Putumayo y al PSMV del municipio de Curillo en el departamento del Caquetá.
			Con relación al cumplimiento de carga en Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5, 15 de los 20 municipios dieron cumplimiento al acuerdo, representando el 75%, con base en la remoción de carga, el cumplimiento fue del 95%. Con relación al cumplimiento de carga en Solidos Suspendidos Totales SST, 16 de los 20 municipios dieron cumplimiento al acuerdo, representando el 80%, con base en la remoción de carga, el cumplimiento fue del 73%.
138.500.000	76.470.864	55	
			Se facturó un total de 374 sujetos pasivos, por un monto de \$74.385.297, de los cuales, se recaudaron \$26.878.197 y de otras vigencias se recaudaron \$615.252 mas, para un total recaudado en esta vigencia de \$27.493.449.
			Se realizó seguimiento a la implementación de los PUEAA de los municipios de Puerto Guzmán, Villagarzón, Orito, Leguizamo, Puerto Asis, Sibundoy, San Francisco, Colón y Santiago en el departamento del Putumayo que cuentan con un avance promedio de 4,37%
1.108.304.000	150.823.282	14	
509.104.000	42.034.327	8	
			Seguimiento a la guía ambiental para la producción limpia en la planta de beneficio de ganado COFEMA en Florencia – Caquetá
599.200.000	108.788.955	18	

FINANCIERA Ejecución Trienal			(17) OBSERVACIONES
(14) META FINANCIERA PERIODO 2010-2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
			Se presto asistencia técnica a 3 empresas de mercados verdes del departamento del Caquetá y a 12 del departamento del Putumayo
2.139.300.000	558.255.594	26	
466.000.000	411.315.045	88	
			En ejecución los Proyectos: "Establecimiento de Áreas de importancia para la conservación de las Aves AICAs, en el departamento del Putumayo. Fase II" 2%, "Caracterización preliminar de la Ofidofauna presente en los Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo-Colombia" 80%, "Estudio del Genero Aotus en el Sur de la Amazonia Colombiana – Fase I" 30% y "Estrategia integral participativa e incentivos económicos a la conservación, como eje para el manejo sostenible y conservación de las especies amenazadas y de los servicios ambientales de los ecosistemas de Várzea del Bajo río Caquetá – Amazonas" 40%
			Se ejecutan los proyectos: "Implementación del Plan De Ordenación Forestal Mecaya - Sencella en su área de Influencia, Vereda La Concepción, corregimiento de Puerto Ospina, Municipio de Leguizamo, Departamento Del Putumayo, Fase 1" 25%, "Amazonia Viva", "Apoyo para la recuperación de áreas degradadas con vocación forestal y fortalecimiento organizacional a productores de cacao de los departamentos de Caquetá y Putumayo" 85,44%
1.673.300.000	146.940.549	9	

FINANCIERA Ejecución TRIENAL			(17) OBSERVACIONES
(14) META FINANCIERA PERIODO 2010-2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
			En ejecución los proyectos: "Apoyar la consolidación de los procesos del proyecto específico del Jardín Botánico de Plantas Medicinales del CEA, mediante la determinación taxonómica y la realización de actividades de caracterización de los principios activos y bondades químicas, farmacéuticas y alimenticias" 50%, "Posicionamiento del ecoturismo como estrategia de educación ambiental en el centro experimental amazónico - CEA" 2,3%, "Fortalecimiento del vivero agroforestal del Centro Experimental Amazónico CEA, localizado en el municipio de Mocoa - Departamento del Putumayo" 70,7%, "Parque Suruma, una estrategia para la conservación ex situ de Fauna Silvestre en el Centro Experimental Amazónico - CEA. Fase I" 100%, "Modernización de la Estación Piscícola del Centro Experimental Amazónico - CEA, del Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo" 37% y "Centro de Recepción y Rehabilitación de Animales Silvestres CREAS".
			En ejecución los Proyectos: "Manejo integral de cuencas hidrográficas, a través del mejoramiento de los sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo" 52,32%.
1.775.932.000	432.946.935	24	
1.532.960.000	371.448.817	24	
			Se ejecutan 8 proyectos articulados en el PARBSAC en los que se implementan temáticas relacionadas con la recuperación ambiental de áreas degradadas a través del establecimiento de sistemas agroforestales y repoblamiento forestal; manejo, uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables en comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en la jurisdicción.
			Formulación del Plan de Vida del Pueblo Indígena Yanacona departamento del Putumayo, Formulación del Plan de Vida del pueblo indígena Pastos departamento del Putumayo
			Se ejecutan los proyectos: Construcción de la casa del yagé en la comunidad Inga del Municipio de Colón, Departamento del Putumayo 100%, Construcción Centro de Convivencia para el fortalecimiento de la medicina tradicional en la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas del Municipio de Leguizamo 100%, Construcción de la casa del Yagé para el fortalecimiento de la medicina tradicional en la comunidad Inga del Cabildo de Santiago, municipio de Santiago, Departamento del Putumayo 100%, Construcción de Centros de Convivencia para el fortalecimiento de la medicina tradicional en el Cabildo Murui y el Resguardo Witoto Tukunare en el municipio de Leguizamo 80%.
242.972.000	61.498.118	25	

FINANCIERA ACION TRIENAL			(17) OBSERVACIONES
(14) META FINANCIERA PERIODO 2010-2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
759.073.079	376.146.582	50	
759.073.079	376.146.582	50	
			Con la implementación del proyecto "Implementación del plan regional de educación ambiental para la amazonia colombiana" de la vigencia 2011 se tiene insumos importantes para realizar los ajustes al plan de educación ambiental.
			Se implementa la estrategia intersectorial de educación ambiental y comunicación, a través de las siguientes líneas: Línea 1. Gestión Interinstitucional e intersectorial de la comunicación y la Educación Ambiental Línea 2. Formación de actores sociales para la comunicación y la Educación Ambiental. Línea 3. Sistemas de Comunicación e información para la Educación Ambiental
2.366.731.000	2.177.354.103	92	
2.366.731.000	2.177.354.103	92	
2.366.731.000	2.177.354.103	92	
638.993.000	544.642.369	85	
			se realizaron actuaciones encaminadas a implementar las políticas Desarrollo del Talento Humano y Moralización y Transparencia en la Administración Pública del Plan de Desarrollo Administrativo 2012
1.727.738.000	1.632.711.734	94	
			Suministro de servicio de mantenimiento preventivo de vehiculosn y equipos de la DTC, como también de insumos como combustibles y otros
			Se han ejecutado \$1.083.987.148 en gastos de funcionamiento e inversión de \$20.784.209.079 programados para estos fines en el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra Pública, aprobado mediante resolución No 0056 del 24 de enero de 2012 para la vigencia 2012

FINANCIERA ACION TRIENAL			(17) OBSERVACIONES
(14) META FINANCIERA PERIODO 2010-2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
17.572.540.079	6.025.785.059	34	



ANEXO No 3
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

Codigo (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2007-2011 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2010	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO O DEL INDICADOR AÑO 2011	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2012	ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATI VO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES	
TEMA: AREAS PROTEGIDAS										
1	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.	1.1.1.1.2	ha	49.747	87000	0	136.747			Cuenca Alta del Río Mocoa 34.600 ha, Santuario Ingi-Ande 9.317 ha, Serranía Churumbelos Auka Wasi 5.830,4 en el departamento del Putumayo, Cerro Páramo Miraflores 87.000 ha en el departamento del Caquetá
2	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución.	1.1.1.1.3	ha	76.711	92830,4	0	169.541			Serranía Churumbelos Auka Wasi 5.830,4 en el departamento del Putumayo, Cerro Páramo Miraflores 87.000 ha en el departamento del Caquetá
TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES										
3	Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado.						0			Mediante la Sentencia C-030 del 23 de enero de 2008 la Corte Constitucional, determinó que la Ley 1021 de 2006 "por la cual se expide la Ley General Forestal", es inexecutable
4	Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	1.1.1.1.4	Número	5	4	2	11			POMA's del paramo Bordoncillo-Patascoy 27,4% y corredor biológico serranía de los Churumbelos Cueva de los Guácharos 40%
TEMA: ESPECIES AMENAZADAS										
5	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución.	1.2.4.9.1	Número	4	2	2	8			Áreas de importancia para la conservación de las Aves AICAs Fase II. Caracterización preliminar de la Ofidiofauna.
TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS										
6	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados.	1.2.2.4.1	Número	4	1	0	5			Ríos Fraguachorroso y Bodoquero se realizó observaciones a los documento de formulación de sus POMCA's para ajustes
7	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución.	1.2.2.4.2	Número	23	14	10	23			Quebrada Yahuaraca en el municipio de Leticia. Ríos San Pedro, Pepino, Yarumo, Putumayo, Güisia, Mocoa y quebradas La Hormiga, Aguanegra y La Hidráulica, departamento del Putumayo



ANEXO No 3
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	1.2.2.4.3	ha	124	289,69	734,44	1.149			Departamento de Amazonas 88,24 ha, departamento de Caquetá 114,7 ha y en el departamento del Putumayo 531,5 ha.
9	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	1.2.2.4.4	ha	275	241,2	72,3	589			Putumayo: Sinsayaco Cabuyayaco en el municipio de Sibundoy 45 ha, Samanoy Quinchoapamba en el municipio de Santiago 13,8 ha. Caquetá: La Guinea en el municipio de San José del Fragua 5,5 ha, municipio de Albania 8 ha
10	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas.	1.2.2.4.5	%	0	50	0	50			Se avanza en la reglamentación de las Quebrada la Cristalina y la Mochilerito, está pendiente el proceso de legalización de los usuarios identificados y la resolución de reglamentación.
TEMA AGUA										
11	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción.	1.2.2.5.2	%	87	90	45,16	45			se cuenta con 29 PSMV aprobados que representan el 94%, de los cuales se les ha realizado seguimiento a los PSMV de los 13 municipios del departamento del Putumayo y al PSMV del municipio de Curillo en el departamento del Caquetá
12	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO).	1.2.2.5.3	%	0	80	84	84			Con relación al cumplimiento de carga en Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5, 15 de los 20 municipios dieron cumplimiento al acuerdo, representando el 75%, con base en la remoción de carga, el cumplimiento fue del 95%. Con relación al cumplimiento de carga en Sólidos Suspendidos Totales SST, 16 de los 20 municipios dieron cumplimiento al acuerdo, representando el 80%, con base en la remoción de carga, el cumplimiento fue del 73%



ANEXO No 3
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA

13	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	1.2.2.5.1	%	41	33	26,64	27			De \$610.078.227 facturados de la vigencia 2011 se recaudaron \$162.495.842.
14	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	1.2.2.6.1	%	62	47	36,13	36			Se facturó un monto de \$74.385.297, de los cuales, se recaudaron \$26.878.197.

TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION

15	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.									El único municipio de la jurisdicción que cuenta con población mayor a 100.000 habitantes es Florencia en el departamento del Caquetá y en el año 2.007 se rewalizo medición de calidad de aire arrojando los siguientes resultados: Estación 1: PST = 89,59; PM10 = 41; SO2 = 23; NO2 = 16 Estación 2: PST = 294,54; PM10 = 93; SO2 = 23; NO2 = 16
16	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.	1.2.1.3.4	%	74	68	67,74	68			De los treinta y un (31) municipios de la jurisdicción, actualmente 21 municipios disponen sus residuos en rellenos sanitarios licenciados y autorizados por la Corporación.
17	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción.	1.2.1.3.5	%	67,29	69,2	49,24	49,24			Se destacan los municipios de Puerto Rico, el Doncello, la Montañita y Florencia en Caquetá y Puerto Asís y Leguízamo en Putumayo que superan el 90% de ejecución
18	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	1.2.1.3.8	Número	19	0	8,00	27			Se ha realizado el registro de ocho (8) generadores de residuos peligrosos; a la fecha el acumulado es de 118 registros ante el IDEAM



ANEXO No 3
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO

19	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	1.2.3.8.1	Número	167	133	15,00	315			Se presto asistencia técnica a 3 empresas de mercados verdes del departamento del Caquetá y a 12 del departamento del Putumayo
20	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	1.2.3.7.1	Número	4	2	0,00	6			
21	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	1.2.3.7.2	%	60	50	50,00	50,00			Seguimiento a la guía ambiental para la producción limpia en la planta de beneficio de ganado COFEMA en Florencia – Caquetá.



ANEXO No 3
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES

22	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación.	1.1.1.2.1	Número	4	31	31,00	31			Los 31 municipios de la jurisdicción cuenta con el componente riesgo incluido en sus POT's o EOT's y en la vigencia 2011 se trabajo este tema con 5 municipios en Putumayo, 13 en Caquetá y 1 en Amazonas para el ajuste o reformulación de los POT's o EOT's
23	Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales.	1.1.1.2.2	Número	10	10	16,00	26			

TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES

24	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR.	1.2.1.3.2	%	95	99,18	91	91			Se tiene 234 expedientes para seguimiento de los cuales se le realizó seguimiento a 213.
25	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	1.2.1.3.1	Días	63	93	80	80			CORPOAMAZONIA resolvió un total de 51 solicitudes, de las cuales 37 son de vigencias anteriores y 14 de la vigencia actual.