

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2014

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL				(17) OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) (43*/100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO 2013- 2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((87*/100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL, DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) (5)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (5)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((1211*/100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2013- 215 (\$) (5)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((1514*/100)	(17) OBSERVACIONES	
<b>PROGRAMA No 1. Gobernabilidad para la Gestión Ambiental</b>				45				58		2.897.096.920	1.178.538.938	41	11.705.823.000	3.878.160.009	33			
<b>SUBPROGRAMA No. 1.1. Fortalecimiento institucional y participación ciudadana</b>				35				64		413.311.000	260.070.000	63	3.265.473.000	1.297.453.749	40			
<b>Proyecto No. 1.1.1 Ejecutar el plan de desarrollo administrativo y fortalecimiento financiero de Corpamazonia</b>				35				64		413.311.000	260.070.000	63	3.265.473.000	1.297.453.749	40			
<b>Actuación 1.1. Gestionar los recursos financieros mínimos necesarios para el funcionamiento de la corporación</b>	millones	1.300	943	73			3.900	3.660,9	94								Se gestionó ante el Fondo de Compensación Ambiental recursos para el funcionamiento de la Entidad, de lo cual aprobaron la suma de \$640.257.125, mediante Resolución No. 0489 del 1° de abril/2014. Se recaudó la suma de \$12.577.858, por venta de bienes y servicios por suministro de pruebas de laboratorio, dentro del proyecto "Implementación de una estrategia de educación ambiental en el austo rural en la cuenca del río Rumiyaqui, del municipio de Mocoa". Se recuperó cartera por concepto de sobretasa ambiental al Impuesto predial y Tasa retributiva, recaudando un mayor valor por \$290.561.501.	
<b>Actuación 1.2. Tramitar la ampliación de la planta de personal</b>	%	35	5	15			100	5,4	5								Con Resolución 0296 del 20 de marzo de 2014 se conformó el grupo interno de trabajo para desarrollar el proyecto de reestructuración de la planta de personal. Mesa técnica de trabajo conjunto ESAP - CORPOAMAZONIA permite establecer criterios para que la ESAP presente propuesta técnica para adelantar el proceso de reestructuración de la planta de personal de Corpamazonia con una visión misional.	
<b>Actuación 1.3. Canalizar recursos de cofinanciación para la inversión ambiental en la región.</b>	millones	2.000	125	6			6.000	6.000,0	100								Corpamazonia gestionó \$125 millones de contrapartida, a través de convenios de cooperación con la Fundación ARAWANA \$9 millones, Cámara de Comercio \$116 millones.	
<b>Actuación 1.4. Gestionar el mejoramiento del sistema catastral de los municipios de la jurisdicción</b>	Número	3	0,5	15			9	9,0	100								Avanza la ejecución del proyecto "Sanearamiento de Propiedades Inmuebles en el área Urbana y Centros Poblados en 15 Municipios de los Departamentos de Caquetá y Putumayo. Proyecto que tiene un avance físico del 15%	
<b>Actuación 1.5. Implementar el Plan de Desarrollo Administrativo anual de Corpamazonia</b>	Número	1	0,2	20			3	1,2	40								Resolución No. 0731 del 24 de junio de 2014 por la cual se crea el Comité para el Funcionamiento y Propósitos del Desarrollo Administrativo.	
<b>Actuación 1.6. Fortalecer el Sistema de Información Ambiental Regional de Corpamazonia</b>	%	100	40	40			100	40,0	40								Alimentación y actualización de las bases de datos del Sistema de Servicios de Información Ambiental Georeferenciada SSIAG	
<b>Actuación 1.7. Implementar la política de Gobierno en Línea GEL.</b>	%	95	71	75			100	71,0	71								Se encuentra pendiente la metodología para evaluar la implementación en las corporaciones por parte del MINTIC.	
<b>Subprograma 1.2. fortalecimiento de la capacidad institucional para ejercer la autoridad ambiental</b>				55				51		2.483.785.920	918.468.938	37	8.440.350.000	2.580.706.260	31			
<b>Proyecto 2: 1.2.2. Administrar el uso y manejo de los recursos de la oferta natural y monitorear los efectos a los ecosistemas, y la implementación de las políticas ambientales, en el marco del ejercicio de autoridad ambiental</b>				55				51		2.483.785.920	918.468.938	37	8.440.350.000	3.499.175.198	41			
<b>Actuación 2.1. Realizar los estudios técnico-jurídicos necesarios para soportar la reglamentación de las evaluaciones de Estudios de Impacto y Planes de Manejo Ambiental; cobro de tasas, tarifas y multas; denuncias y procesos administrativos sancionatorios ambientales, por el uso de los recursos naturales y servicios de los ecosistemas. (2 Proyectos de reglamentación, formulados (2012-2013) y en aplicación (2013-2015))</b>	número	3	1	47			3	1,4	47								Con Resolución 324 del 25 de marzo de 2014 se estableció el método de cobro de los servicios por evaluación y seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones, y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos de competencia de CORPOAMAZONIA. -se adelanta propuesta para actualizar el procedimiento para aprovechamiento forestal. -se adelanta propuesta para la corrección de nombres científicos en la base de datos SISA. -En construcción propuesta para determinar los costos de valor del proyecto forestal.  En ejecución: Guía Técnica para el cobro de tarifas por servicios de evaluación y seguimiento ambiental (Resolución 0514 de 2013). Procedimiento para Planes de Contingencia en el transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas Proyecto de procedimiento para el proceso administrativo sancionatorio ambiental (PASA).	
<b>Actuación 2.2. Valorar los impactos de los proyectos por el aprovechamiento de los recursos naturales, y realizar requerimientos de orientación de la inversión ambiental.</b>	número	10	4	40			31	13,0	42								Edición de información base para la generación de mapas temáticos en cada uno de los municipios Producción de bases cartográficas para los diferentes proyectos que se encuentran en ejecución.	

ANEXO 1

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUR" 2012-2015  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2014

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL											META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL		(17) OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) (4/3*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO 2013- 2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL, DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2013- 215 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)* 100)	(17) OBSERVACIONES
											Actuación 2.3. Valorar los efectos expost y pasivos ambientales de proyectos ejecutados y cerrados y realizar requerimientos de inversión ambiental para su saneamiento. (Requerimientos de inversión para el saneamiento de pasivos ambientales)	Línea base	1	0	40		
Actuación 2.4. Valorar la ejecución de Planes, Programas y Proyectos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, Hospitalarios y Peligrosos; Planes de Saneamiento y Manejo Vertimientos; Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua; (Requerimientos de inversión para el saneamiento y aplicación de políticas)	% de inversión	100	57	56,9			100	56,9	57							Seguimiento al PSMV del municipio de Leticia, en el cual está incluido el desarrollo de la primera fase del Plan Maestro de Alcantarillado. Así mismo se monitoreó el cumplimiento del PUEAA de los municipios de Leticia y Puerto Nariño. En este sentido, la DTP también realizó visitas y conceptos técnicos de verificación al cumplimiento de obligaciones de los PSMV y PUEAA, solicitando la actualización de los Planes y Programas de saneamiento básicos a las empresas prestadoras del servicio público. En el marco del Plan Departamental de Aguas – PDA y los municipios de San Vicente del Caguán, Belén de los Andaquíes, Solita, Albania, San José del Fragua y Curillo, adelantan proyectos de saneamiento básico que se relacionan en el indicador de evaluación de instrumentos de planificación. En ejecución 8 subproyectos para el fortalecimiento recurso hídrico, tienen un promedio de avance del 56.9%	
Actuación 2.5. Coordinar el desarrollo de actuaciones conjuntas de gestión y control ambiental con autoridades ambientales de Brasil, Ecuador y Perú y con Corporaño, CRC, CAM, Cormacarena y CDA. (Acuerdos interinstitucionales establecidos)	Número	1	1	60			3	1,4	45							La DTP: Dos reuniones con CORPONARIÑO, para coordinar acciones de control y vigilancia de los recursos naturales en la zona de jurisdicción de Nariño y Putumayo. Participación de la Dirección Territorial Putumayo, en el marco del Acuerdo de Voluntades de las cuatro corporaciones del sur del país Colombiano, Corporación Regional del Cauca (CRC), Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), Corporaño y Corpamazonia. El objeto: Articulación del ejercicio de autoridad ambiental en el sur del país, en los temas de control en la movilización de hidrocarburos y/o sustancias nocivas y socialización de criterios de control y vigilancia del recurso forestal de ambas corporaciones.	
Actuación 2.6. Evaluar el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y manejo a los proyectos solicitados y licenciados, mediante la programación y ejecución de acciones de evaluación y seguimiento. (Visitas de evaluación, seguimiento y control)	%	100	85	85			100	85	85							Seguimiento de acuerdo al Sistema de Información y Seguimiento Ambiental (SISA) de CORPOAMAZONIA, se programó para el periodo un total de 305 seguimientos; de los cuales se les realizó el respectivo seguimiento a 258.	

ANEXO 1

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2014

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL				(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) (43*/100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO 2013- 2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (87*/100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL, DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) (5)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (5)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) (121*/100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2013- 2015 (\$) (5)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ (5)
PROGRAMA 2: Gestión Ambiental				48				47		11.591.296.000	1.413.437.048	12	33.935.602.000	18.313.339.192	54	
SUBPROGRAMA 2.3: Planificación y Ordenación Ambiental del Territorio				46				43		2.401.200.000	247.796.615	10	11.373.930.000	6.771.814.210	60	
Proyecto 2.3.3: Asesorar y apoyar la Incorporación de la Dimensión Ambiental en los Planes, Programas y Proyectos de Entidades Territoriales, Étnicas y Comunidad				50				50		938.000.000	64.685.757	7	3.617.174.000	889.245.527	25	
Actuación 3.1 Evaluar la incorporación del Componente Ambiental en Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial Municipal.	número	10	6	60			26	14,0	54							Con la ejecución del subproyecto "Estructuración de lineamientos técnicos de Ordenación Ambiental como soporte fundamental en los procesos de formulación e incorporación de los aspectos ambientales y gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo" se evaluaron 15 documento del Ordenamiento Territorial de la misma cantidad de Municipios, 8 en la vigencia 2013 y 7 en la vigencia 2014. Los quince (15) municipios atendidos son: Pajúil, Albania, Morelia, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Montañita, Cartagena del Chairá-Departamento del Caquetá, Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Orto, Valle del Guamuez, Leguizamó, Colón-Departamento del Putumayo y Leticia en el Departamento del Amazonas.
Actuación 3.2 Estructurar Expedientes Ambientales Municipales y entregarlos a los Consejos territoriales de planeación CTP como instrumentos de planificación y seguimiento.	número	10	6	60			31	14,0	45							Con la ejecución del subproyecto "Estructuración de lineamientos técnicos de Ordenación Ambiental como soporte fundamental en los procesos de formulación e incorporación de los aspectos ambientales y gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo" se estructuraron los expedientes municipales de: Morelia, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Montañita, Cartagena del Chairá-Departamento del Caquetá, Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Orto, Valle del Guamuez, Leguizamó-Departamento del Putumayo y Leticia en el Departamento del Amazonas.
Actuación 3.3 Gestionar recursos para ajustar los planes de ordenación de las Subzonas hidrográficas Orteguaza o Putumayo Alto Directos, según política hídrica.	número	1	0,5	45			1	0,5	45							Procesos finales de la fase de aprestamiento y diagnóstico para la formulación del Pomca río Hacha, afluente del río Orteguaza (Convenio 130 entre Fondo de Adaptación y Asocars).
Actuación 3.4 Fortalecer la Gestión Ambiental Municipal y la planificación sostenible del suelo urbano y rural.	número	1	0,4	42			2	1,4	71							Estructuración del proyecto: "Formulación de una plan de ordenación y manejo para la Subzona Hidrográfica Alto Río Putumayo, Departamentos de Putumayo y Narriño". Se encuentra en proceso de gestión de recursos ante OCAD-CORPOAMAZONIA. En ejecución 2 subproyectos: --"Diagnóstico, cuantificación y análisis de coberturas y uso de suelo de la reserva forestal protectora de la cuenca alta del Río Mocoa, período 2012 – 2013, Mocoa - San Francisco". -La DTA en el marco de la ejecución del subproyecto "Implementación de Acciones de Restauración, Conservación y Manejo Ambiental de La Quebrada San Antonio Localizado en el Municipio de Leticia, Departamento de Amazonas" ha venido adelantando las gestiones pertinentes ante la gestión ambiental municipal y la planificación sostenible del suelo urbano y rural.
Actuación 3.5 Ajustar el plan de manejo de la Microcuenca Yahuaraca según política hídrica.	número	1	0	48			1	0,5	48							En ejecución la actualización del plan de manejo ambiental de la quebrada Yahuaraca localizado en el municipio de Leticia, Departamento de Amazonas.
Actuación 3.6 Apoyar la formulación de Planes Integrales de Vida de pueblos Indígenas en concordancia con la función ecológica de sus territorios	número	1	1	60			3	1,6	53							Avanza la formulación del Plan de Vida del Pueblo Indígena Embera Chami en los municipios de Florencia, Belén de los Andes y la Montañita en Caquetá -La DTA formuló el subproyecto "Formulación del Plan de Manejo Ambiental del territorio Indígena adscrito al Consejo Indígena de Puerto Alegría (COINPA) del Resguardo Predio Putumayo, departamento de Amazonas".
Actuación 3.7 Apoyar la incorporación del componente ambiental en Planes Departamentales de Desarrollo de Comunidades Afrodescendientes.	número	1	0	35			1	0,3	35							Avanza la formulación del Plan de Desarrollo de Comunidades Afrodescendientes del Departamento de Caquetá
Proyecto 2.3.4: Fortalecer la gestión de riesgo y apoyar a entidades territoriales para la atención de eventos asociados al cambio climático y al calentamiento global				43				36		1.463.200.000	163.110.858	13	7.756.756.000	5.882.568.683	76	
Actuación 4.1. Gestionar actuaciones institucionales y Asesorar sobre desarrollo seguro y sostenible, derivadas de la gestión del riesgo en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.	número	34	12	35			34	12,0	35							Como parte de las metas desarrolladas en el Subproyecto "Estructuración de lineamientos técnicos de Ordenación Ambiental como soporte fundamental en los procesos de formulación e incorporación de los aspectos ambientales y gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo", se realizaron actividades en 12 municipios de la jurisdicción: Leticia en Amazonas; Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Orto, Leguizamó y Valle del Guamuez en Putumayo y San Vicente del Caguán, La Montañita, Morelia, Puerto Rico y Cartagena del Chairá en el departamento de Caquetá. Las actividades se fundamentan en delimitar y caracterizar las áreas de Amenaza y Riesgo en zonas críticas identificadas en cada municipio. En ejecución los subproyectos: -Construcción correctiva sobre áreas susceptibles de remoción en masa en los municipios de Sibundoy y San Francisco, departamento del Putumayo. -Construcción de obras de protección y prevención de desastres derivada de inestabilidad geológica en los municipios de Mocoa, San Francisco y Colón Departamento del Putumayo
Actuación 4.2. Gestionar recursos para la ejecución conjunta del Plan de Acción para la Gestión en la Prevención y Atención de Emergencias y Mitigación de sus Efectos.	número	1	1	50			4	1,5	38							Se encuentran en proceso de aprobación los proyectos: -Construcción de obras de control y mitigación sobre áreas susceptibles de remoción en masa en sectores
SUBPROGRAMA 2.4. Gestión de la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas				53				44		6.813.423.000	960.039.283	14	16.363.458.000	7.631.712.629	47	
Proyecto 2.4.5. Generar y difundir conocimiento sobre la diversidad biológica de la región				49				46		881.000.000	72.828.850	8	2.371.259.000	285.286.266	12,03	
Actuación 5.1. Consolidar el Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de Corpoamazonia.	numero	1	1	60			1	0,6	60							En ejecución el Subproyecto "Consolidación del Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de Corpoamazonia".
Actuación 5.2. Gestionar recursos para la ejecución de los proyectos del Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de Corpoamazonia	numero	1	0	41			4	1,3	33							En ejecución el subproyecto "Estrategia Integral Participativa para la Conservación de especies asociadas a los ecosistemas de várzea e igapó, en la cuenca baja del río Caquetá, Amazonas y sus servicios ecosistémicos". (Convenio con Conservación Internacional).  En proceso de aprobación el proyecto "Consolidación del Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de CORPOAMAZONIA- Fase II".  Proyecto para iniciar ejecución en el el segundo semestre de 2014: "Estudio de las propiedades físico - mecánicas y

ANEXO 1

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2014

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):		2014		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):		Enero - Junio												
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL					(17) OBSERVACIONES		
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) (43*/100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO 2013- 2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (87*/100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL, DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) (121*/100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2013- 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (1514*/100)	
Actuación 5.3. Consolidar una línea base con indicadores sobre Estado - Presión - Respuesta de bienes de la biodiversidad y avanzar en la valoración de los servicios ambientales de los ecosistemas (indicadores E-P-R).	numero	1	0.5	45			1	0.5	45							Avance del 55% en la consolidación un informe preliminar de bienes y servicios de la biodiversidad, tomando como insumo los resultados de sub-proyectos ejecutados o en ejecución (Contrato 535/2013). Entre ellos: 32% de avance en la Estrategia Integral Participativa para la conservación de especies asociadas a los ecosistemas de Várzea e Igapó en la cuenca baja del río Caquetá – Amazonas y sus servicios ecosistémicos” 66% en la Consolidación de información biológica y socio económica de los humedales de Tarapoto, municipio de Puerto Nariño, departamento de Amazonas		
Proyecto 2.4.6. Fortalecer mecanismos para la identificación y promoción de sistemas productivos sostenibles y para la generación y aplicación de incentivos y estrategias de conservación de la biodiversidad en la región				54					45	1.688.000.000	582.708.248	35	3.335.815.000	2.809.342.559	84			
Actuaciones 6.1. Contribuir al aprestamiento de las cadenas de valor que involucran el uso de materias primas provenientes de áreas manejadas	numero	1	0	24			4	1.2	31							En ejecución el subproyecto Inversiones para la preservación y restauración de ecosistemas a través del aprestamiento e impulso de las cadenas de valor de Caquetá, Putumayo y Amazonas.  Priorización de la cadena de valor sector turismo para la Jurisdicción, se realizó revisión de documentación para construcción de matriz de recolección de línea base.  Recopilación de información de línea base del sector de turismo de la Jurisdicción.  Se realizó estructuración de la matriz para recolección de la información para documentar la cadena de valor del sector Turismo en la Jurisdicción de la Corporación		
Actuación 6.2. Contribuir al aprestamiento de las cadenas de valor de los procesos de producción y transformación de bienes y servicios en las empresas y municipios que hacen uso de los recursos naturales	numero	1	0	40			3	1.3	43							Fortalecimiento a ocho (8) empresas vinculadas a los procesos de producción y transformación de bienes y servicios, provenientes de la biodiversidad.  Sistematización de información de 15 empresas a las que se les aplicó la matriz de evaluación P&C, dos (2) no cumplen con el porcentaje mínimo (50%) para ingresar al programa de negocios verdes y Bio comercio <b>Acompañamiento a dos eventos de intercambio comercial: a.) feria interinstitucional de servicios, b.) VI Cartagena</b>		
Actuación 6.3. Documentar y divulgar paquetes tecnológicos de experiencias de alta productividad y competitividad en bosques tropicales de otras regiones del mundo	numero	1	0.5	45			3	1.0	32							Se adelanta la estructuración y alimentación de un documento marco, a partir de la revisión de información secundaria sobre experiencias exitosas de uso productivo de bosques tropicales con condiciones similares a las del sur de la Amazonia colombiana		
Actuación 6.4. Consolidar los proyectos de incentivos para la generación de bienes y servicios ecosistémicos.	ha	150	150	100			600	369,0	62							En ejecución subproyectos que contribuyen a la restauración de suelos degradados por procesos productivos, al mejoramiento de coberturas y a la recuperación integral del ecosistema. -A través de la implementación del proyecto "Manejo integral de cuencas hidrográficas, a través del mejoramiento de los sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo, Fase II", se conceden incentivos para 60 ha. -127 ha en el Programa de restauración de tierras en áreas de vocación forestal en la jurisdicción de Corpoamazonia. En ejecución los subproyectos: -Conservación de animales y ambientes silvestres de la Amazonia (CASA). -Consolidación de la Producción y Distribución de Material Vegetal De Especies Promisorias de La Región Sur Amazonica Colombiana -Terminar de adecuar los medios físicos, organizacionales y financieros necesarios para poner en marcha el Parque SUBIUMA como estrategia para la conservación ex situ de Eucalyptus en el Centro Experimental Amazónico.		
Actuación 6.5. Fortalecer el centro experimental amazónico como centro de investigación, conocimiento y transferencia de tecnología	número	3	2	60			3	1,8	60									
Proyecto 2.4.7. Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales priorizados en planes de ordenación y manejo de especies y ecosistemas estratégicos formulados.				57					40	4.244.423.000	304.502.185	7	10.656.384.000	4.537.083.804	43			
Actuación 7.1. Apalancar la ejecución de proyectos ambientales priorizados en los Planes de ordenación y manejo de ecosistemas estratégicos formulados. (7 ecosistemas)	número	3	2	60			7	3,5	50							En ejecución los sub proyectos: -Ordenamiento y manejo ambiental del corredor biológico Serranía de los Churumbelos Cueva de los Guácharos y su área de influencia en los Departamentos de Putumayo y Caquetá, II Fase. -Consolidación de información biológica y socio económica de los humedales de Tarapoto, municipio de Puerto Nariño, departamento de Amazonas. -Plan de Manejo Ambiental de la reserva forestal cuenca alta del río Mocoa PMASIS (Convenio con Invias). -Caracterización biofísica y socio-económica del área de influencia del Cerro Marfaves y sensibilización ambiental respecto al Páramo, en sus respectivos subproyectos de mejoramiento de las "Protecciones Ordenadas". -Amazonia Vivo", al interior del área forestal de Tarapacá. -Bosques para el futuro Zona de Reserva Campesina de Puerto Asís, Perla amazónica. - 60 ha a través de la Implementación de arreglos agroforestales como alternativa socioeconómica y ambiental para la recuperación de áreas degradadas en el sector Mecaya, Sencella y Yurilla, Municipio de Leguizamó, Departamento del Putumayo.		
Actuación 7.2. Desarrollar los planes de manejo de las áreas forestales ordenadas.	ha	1.000	718	72			4.000	718,0	18							En ejecución los subproyectos: -Consolidación de información biológica y socio económica de los humedales de Tarapoto, municipio de Puerto Nariño, departamento de Amazonas. -Plan de Manejo Ambiental de la reserva forestal cuenca alta del río Mocoa PMASIS (Convenio con Invias). -Caracterización biofísica y socio-económica del área de influencia del Cerro Marfaves y sensibilización ambiental respecto al Páramo, en sus respectivos subproyectos de mejoramiento de las "Protecciones Ordenadas". -Amazonia Vivo", al interior del área forestal de Tarapacá. -Bosques para el futuro Zona de Reserva Campesina de Puerto Asís, Perla amazónica. - 60 ha a través de la Implementación de arreglos agroforestales como alternativa socioeconómica y ambiental para la recuperación de áreas degradadas en el sector Mecaya, Sencella y Yurilla, Municipio de Leguizamó, Departamento del Putumayo.		
Actuación 7.3. Gestionar y ejecutar proyectos para la recuperación de áreas degradadas por actividades productivas, a través de sistemas forestales, agroforestales y/o silvopastoriles, contenidos en otros instrumentos de planificación. (200 ha bosques recuperados)	ha	200	113	57			600	276,0	46							En ejecución los subproyectos: -Consolidación de información biológica y socio económica de los humedales de Tarapoto, municipio de Puerto Nariño, departamento de Amazonas. -Plan de Manejo Ambiental de la reserva forestal cuenca alta del río Mocoa PMASIS (Convenio con Invias). -Caracterización biofísica y socio-económica del área de influencia del Cerro Marfaves y sensibilización ambiental respecto al Páramo, en sus respectivos subproyectos de mejoramiento de las "Protecciones Ordenadas". -Amazonia Vivo", al interior del área forestal de Tarapacá. -Bosques para el futuro Zona de Reserva Campesina de Puerto Asís, Perla amazónica. - 60 ha a través de la Implementación de arreglos agroforestales como alternativa socioeconómica y ambiental para la recuperación de áreas degradadas en el sector Mecaya, Sencella y Yurilla, Municipio de Leguizamó, Departamento del Putumayo". b) 60 ha en la Implementación de un sistema agroforestal tipo chagra y repoblamiento forestal en el resguardo indígena de aduche, ubicado en el corregimiento de puerto santander, departamento de amazonas c) 70 ha Acciones de manejo y conservación para la recuperación de áreas degradadas en la microcuenca quebrada yahuarcaca, municipio de leticia departamento de amazonas		
Actuación 7.4. Ejecutar planes, programas o proyectos para la conservación y manejo de especies de fauna, en las áreas identificadas en dichos planes.	número	1	0.4	40			3	1,4	47							En implementación los proyectos: En ejecución: -Plan de Conservación de Oso Andino y Danta de Páramo en el Departamento del Putumayo, Fase II (Convenio 212 de 2013 con WWF) -Estrategia Integral Participativa para la Conservación de especies asociadas a los ecosistemas de varzeas e igapós en la cuenca baja del río Caquetá, Amazonas y sus servicios ecosistémicos" (Convenio 0485 de 2013). -Consolidación de información biológica y socio económica de los humedales de Tarapoto, municipio de Puerto Nariño, departamento de Amazonas (Convenio 0432 de 2013).		
Subprograma 2.5. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en Etnias				40					47	1.553.771.000	32.956.150	2	3.706.385.000	3.187.242.154	86			
Proyecto 2.5.8. Aplicación de un sistema de fortalecimiento para el logro de la autonomía de las etnias y culturas en el sur de la amazonia colombiana				40					47	1.553.771.000	32.956.150	2	3.706.385.000	3.187.242.154	86			

ANEXO 1

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2014

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL					(17) OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) (43/100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO 2013- 2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/77*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL, DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) (12/11)*100	(14) META FINANCIERA PERIODO 2013- 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14)*100	(17) OBSERVACIONES		
Actuación 8.1. Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales para el fortalecimiento de la medicina tradicional en comunidades indígenas y afrodescendientes (2 Proyectos Apoyados)	numero	2	1	40			8	2,8	35								Sub proyectos apoyados técnica y financieramente: -Fortalecimiento de la medicina tradicional y seguridad alimentaria en las AATIS ASOINTAM, Cimtar Cotue y AIZA, Corregimientos de Tarapacá y Arica, Amazonas. (incluye la construcción de 3 malocas). -Construcción de un centro de convivencia espiritual para el fortalecimiento de la Medicina tradicional en la Comunidad Nasa Resguardo Alpes Orientales, Puerto Caicedo, Putumayo -Construcción de una Maloca para el fortalecimiento de la medicina tradicional de las Comunidades Indígenas Coreguaje, Resguardo Aguas Negras Sede del CRIOM, Caquetá. -Construcción casa ancestral para el fortalecimiento de la cultura y medicina tradicional indígena en la comunidad de los Pastos, Municipio de Orto, Departamento del Putumayo.		
Actuación 8.2. Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales para mejorar la seguridad alimentaria en comunidades indígenas y afrodescendientes.	numero	2	1	40			8	4,8	60								Sub proyectos apoyados técnica y financieramente: -Recuperación de márgenes de fuentes hídricas y áreas degradadas en el resguardo de Yunguillo, Mocoa, Putumayo - Fase I. -Fortalecimiento de los sistemas tradicionales, de producción y de conservación de los recursos naturales, en comunidades indígenas Coreguaje, Milán, Caquetá. -Fortalecimiento de la medicina tradicional y seguridad alimentaria en las AATIS ASOINTAM, Cimtar Cotue y AIZA, Corregimientos de Tarapacá y Arica, Departamento de Amazonas. -Recuperación y fortalecimiento de las prácticas tradicionales sostenibles en las comunidades indígenas Awa y Pastos en el Municipio de Orto, Departamento del Putumayo.		
Actuación 8.3. Gestionar y apoyar con los entes territoriales la ejecución de soluciones integrales para el suministro de agua potable en territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes. (2 Proyectos Apoyados)	numero	2	1	40			8	1,8	23								Avanza la ejecución del subproyecto "Construcción de 3 acueductos en comunidades indígenas de Arara, San Sebastián de los Lagos, y Km 18 de Leticia", por valor total de \$1.241 millones, incluyendo Interventoría.		
Actuación 8.4. Gestionar y apoyar con los entes territoriales la ejecución de proyectos para el saneamiento básico en territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes.	numero	2	1	40			8	3,8	48								Sub-proyectos apoyados técnica y financieramente: -Construcción de 100 unidades sanitarias para el mejoramiento del saneamiento básico y ambiental en la comunidad indígena y afrodescendiente de Orto, Putumayo. DTC: Se elaboró un (1) documento diagnóstico de las comunidades indígenas como soporte para la formulación de proyectos de saneamiento básico y agua potable para las comunidades Coemani, Getucha, Matcuru, Puerto Naranjo y Jericó Consaya.		
Actuación 8.5. Fortalecer la capacidad de participación de etnias para el control y vigilancia al uso de los recursos naturales en sus territorios ancestrales. (3 Procesos de formación y capacitación en ejecución)	numero	1	0,4	40			3	2,4	80								Termina ejecución el subproyecto "Aplicación de estrategias de gobernabilidad, autoridad y participación social en comunidades indígenas y Afrodescendientes en la Jurisdicción de Corpomazonia". -En ejecución el subproyecto "Recuperación de las especies de palmas silvestres utilizadas por el Pueblo Caméntsa Biya en sus actividades culturales y ancestrales, Municipio de Sibundoy Putumayo. -Se viabilizó el proyecto "Fortalecimiento en el desarrollo del conocimiento y las prácticas tradicionales, su articulación armónica y sostenible con la biodiversidad y ambiente en comunidades indígenas y afrodescendientes de los Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo.		
Actuación 8.6. Apoyar la implementación de Planes de Salvaguarda de pueblos indígenas prioritarios. (4 Pueblos apoyados (2012-2015))	numero	1	0,4	40			4	1,4	35								Se participa en diferentes consultas previas relacionadas con proyectos. -Se participó en la 25ª sesión de la Mesa Regional Amazónica.  En gestión el proyecto: Recuperación y fortalecimiento de prácticas tradicionales sostenibles de seguridad alimentaria en las Comunidades Indígenas Muruy, Kichwa y Cofan del Departamento del Putumayo.		
Subprograma 2.6. Formación, Educación Ambiental y Comunicación				51					55		822.902.000	172.645.000	21	2.491.829.000	722.570.199	29			
Proyecto 2.6.9.: Fortalecer procesos y mecanismos de educación para incluir la dimensión ambiental en las actuaciones de la comunidad y de las instituciones				51					55		822.902.000	172.645.000	21	2.491.829.000	722.570.199	29			
Actuación 9.1. Diseñar contenidos y materiales de educación ambiental requeridos para complementar los currículos de educación formal, los procesos de educación no formal y los programas de etnoeducación. (1 Guía metodológica y materiales didácticos)	numero	1	1	50			3	2,5	83								Se han establecido lineamientos y contenidos desde lo pedagógico para incluir las competencias ciudadanas y los estándares que pide el Ministerio de Educación Nacional – MEN en los diferentes documentos que se generen en el sector de la educación para la elaboración de la guía metodológica.		
Actuación 9.2. Diseñar y desarrollar las estrategias para la transferencia de los contenidos y materiales en el ámbito de educación formal y no formal. (2 Estrategias)	numero	2	1	50			6	2,8	47								Diseño y entrega de materiales diseñados: Diseño de materiales didácticos esta al 100% Entrega de materiales didácticos: 60% Comunicaciones radiales, escrita y televisivas: Transmisión de mensajes radiales, escritos y spot de televisión al 100%		
Actuación 9.3. Diseñar y aplicar una metodología de línea base para el análisis de cobertura de población con acceso a educación formal y no formal que incorpora los materiales diseñados (Metodología de Línea Base)	numero	1	1	50			3	1,4	47								Diseño de la metodología para línea base: 100% -Aplicación de la matriz: 70% ..		
Actuación 9.4. Acompañar el funcionamiento de los Comités Departamentales y Municipales de Educación Ambiental CIDEA. (34 Comités acompañados)	numero	34	17	50			34	17,0	50								Desde el subproyecto de educación ambiental "Inclusión del plan regional de educación ambiental y participación comunitaria en el sur de la amazonia colombiana" se acompañan los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental. En Amazonas se viene acompañando y asesorando a los dos CIDEAs municipales y se está acompañando a la Gobernación del Amazonas en la formulación de su plan departamental de educación ambiental. En Caquetá se hizo seguimiento a quince (15) CIDEAs municipales y acercamiento de proyección al CIDEA Departamental. En Putumayo los 13 CIDEA's municipales se encuentran activados, fortalecidos y dinamizados, el CIDEA departamental está siendo dinamizado desde la mesa departamental de educación ambiental. Las visitas técnicas, asesoramientos.		
Actuación 9.5. Desarrollar redes de comunicadores ambientales que divulguen contenidos en torno a temáticas ambientales de interés público y rendición de cuentas de las autoridades por su gestión ambiental. (Comunicadores formados (2013))	numero	3	1	40			3	1,2	40								Desarrollo del I Encuentro de Comunicadores Ambientales de la jurisdicción el 30 y 31 de enero de 2014. Se avanza en el programa de formación de comunicadores ambientales: • Apoyo al curso de redacción de artículos y documentos científicos, dirigido al equipo de la Dirección Territorial Amazonas. • Reunión con periodistas de Leticia, para informar sobre los resultados del I Encuentro de Comunicadores Ambientales de la jurisdicción y la red de comunicadores ambientales.  DTC: Acompañamiento y articulación con emisoras comunitarias en el desarrollo del III Festival de la Canción		

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA  
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015  
 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2014

AGENCIA EVALUADA (AÑO):		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):																	
2014		Enero - Junio		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL				(17) OBSERVACIONES	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) (4/3)*100	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA PERIODO 2013- 2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL, DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (5)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (5)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) (12/11)*100	(14) META FINANCIERA PERIODO 2013- 215 (5)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14)* 100	(17) OBSERVACIONES		
Actuación.9.6. Desarrollar y valorar estrategias de educación ambiental formal e informal en los escenarios educativos disponibles (Anaconda, Aurora, Suruma, Centros Sociales y Ambientales). (2 Estrategias y escenarios valorados y desarrollados)	numero	2	1	65			2	1,3	65								18.990 personas capacitadas en el primer semestre del 2014 en los centros formación disponibles en la Corporación: 2.689 aprendices y estudiantes capacitados en temas Ambientales en el Aula Itinerante Fluvial Anaconda (Convenio con Sena Putumayo); -9189 personas capacitadas en el Aula Itinerante Terrestre Aurora; -7.113 personas capacitadas en Centro Experimental Amazónico. También se realizó capacitación – formación en temas de Responsabilidad ambiental, agua, gestión del riesgo, adaptabilidad al cambio climático y biodiversidad (flora y fauna) así: Amazonas: 937 personas. Putumayo: 19.924 personas. Cauquetá: 5.715 personas.		
<b>(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*</b>				48				48		14.488.392.920	2.591.975.986	18	45.641.425.000	22.191.499.201	49				

\*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritméticos o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

Consolidó: LUIS FERNANDO PÉREZ MARÍN  
 Profes. Esp. Banco Proyectos



**ANEXO No 3**  
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA**  
**REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

Codigo (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015	ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
<b>TEMA: AREAS PROTEGIDAS</b>										
1	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.	2.4.7	ha	67.750	0		67.750			Cerro Páramo Miraflores+- 67.750 ha en el departamento del Caquetá
2	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución.	2.4.7	ha	31.000	0		31.000			En ejecución el plan de manejo de la reserva forestal Cuenca alta rio Mocoa, a través del Convenio con Inviás PMASIS
<b>TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES</b>										
3	Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado.	2.4.7			0		0			Mediante la Sentencia C-030 del 23 de enero de 2008 la Corte Constitucional, determinó que la Ley 1021 de 2006 "por la cual se expide la Ley General Forestal", es inexecutable
4	Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	2.4.7	Número	3	2		5			En ejecución los planes de ordenación y manejo de Paramo de Bordoncillo, Corredor Biológico Churumbelo Guacharos, Humedal de Tarapoto, Cerro Paramo Miraflores, ecosistemas de Várzea e Igapó en la cuenca baja del río Caquetá – Amazona
<b>TEMA: ESPECIES AMENAZADAS</b>										
5	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución.	2.4.7	Número	3	0		3			Subproyectos Oso Andino y Danta de Paramo, y AICA's
<b>TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS</b>										
6	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados.	2.4.7	Número	1	0		1			Se inició la formulación del Plan de Manejo de la microcuenca Qda. Yahuaraca en Leticia Amazonas. Corpoamazonia formuló el sub proyecto "Plan de Ordenación y Manejo de Subzona Hidrográfica Alto Río Putumayo, Departamentos Nariño y Putumayo". En proceso de contratación el plan de manejo del río Blanco, afluente del río Putumayo. Procesos finales de la fase de aprestamiento y diagnóstico para la formulación del Pomca río Hacha, afluente del río Orteguzza (Convenio 130 entre Fondo de Adaptación y Asocars)



**ANEXO No 3**  
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA**  
**REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

Codigo (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015	ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
7	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución.	2.4.7	Número	17	5		22			<p>Ejecución de dos proyectos en la Cuenca Alta del Río Putumayo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-“Recuperación forestal y aislamiento protector de áreas degradadas de las márgenes hídricas de las Quebradas Tinjioy y Marpujuy del Municipio De Colón Departamento del Putumayo”.</li> <li>-“Implementación de una estrategia de educación ambiental dirigida a fortalecer la gestión ambiental del suelo rural en la cuenca del río Rumiayaco del municipio de Mocoa, departamento del Putumayo”.</li> <li>-“Implementación de procesos y tecnologías para la Gestión Ambiental Participativa en la Zona de Reserva Campesina, Cuenca del Río Pato, Valle del Balsillas - (año 1)”.</li> <li>-“Recuperación de áreas degradadas y márgenes de la Quebrada El Sabalito, a través del manejo de la regeneración natural y enriquecimiento con especies protectoras en la Vereda Mesas del Sabalito, Municipio de San Miguel Departamento del Putumayo”.</li> <li>-“Restauración de Áreas Degradadas en la Microcuenca Cabuyayaco, Municipio de Sibundoy, Departamento del Putumayo”.</li> <li>-“Recuperación de la cobertura boscosa en áreas de influencia de fuentes abastecedoras de los municipios de Orito y Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo”.</li> <li>-“Acciones de manejo y conservación para la recuperación de áreas degradadas en la microcuenca Quebrada Yahuaraca, municipio de Leticia Departamento de Amazonas”.</li> <li>-“Implementación de acciones de restauración, conservación y manejo ambiental de la quebrada San Antonio localizado en el Municipio de Leticia, Departamento de Amazonas”.</li> <li>-“Recuperación de áreas degradadas y márgenes del Río Cocaya, a través del manejo de la regeneración natural y enriquecimiento con especies protectoras en las veredas Guasimales, Playa Rica y Maracaibo, Municipio de Puerto Caicedo Departamento del Putumayo”</li> <li>-“Manejo integral de cuencas hidrográficas a través del mejoramiento de los sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo segunda fase - Dos Años”</li> </ul>
8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	2.4.7	ha	2.199,7	648.9		2.200			<p>1026 ha reforestadas y/o revegetalizadas a partir de la ejecución de varios subproyectos (ver tabla 22 del informe de gestión 2013).  Aunado a ello se reportan 1173.7 Ha por concepto de compensación, 787,5 correspondientes a predios de reforestación y 386,23 a predios revegetalizados naturalmente.  Subproyecto “Acciones de Manejo Y Conservacion para La Recuperación de Areas Degradadas en la Microcuenca Quebrada Yahuaraca, Municipio de Leticia Departamento De Amazonas, por un valor de \$ 208.887.719, en la cual se contempla el enriquecimiento forestal de 30 hectáreas para reservorios de aguas Y 40 hectáreas para manejo de áreas en sistemas agroforestales.</p> <p>A través de 14 subproyectos que se encuentran en ejecución se implementan sistemas de reforestación y revegetalización natural.</p>





**ANEXO No 3**  
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA**  
**REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

Codigo (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015	ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
9	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	2.4.7	ha	1.469	<b>1.088,50</b>		<b>2.558</b>			Mantenimiento o que se adelanta reposición de material vegetal, mediante el subproyecto "Manejo integral de cuencas hidrográficas, a través del mejoramiento de los sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo Fase II", correspondiente a 509.5 ha de plantación forestal, 554 ha de sistemas silvopastoriles y 25 ha de bancos de forraje.
10	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas.	2.4.7	%	0	<b>0</b>		<b>0</b>			Se avanza en la reglamentación de las Quebrada la Cristalina y la Mochilerito, está pendiente el proceso de legalización de los usuarios identificados y la resolución de reglamentación.
<b>TEMA AGUA</b>										
11	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción.	1.2.2.	%	90	<b>74,2</b>		<b>74</b>			La DTP realizó seguimiento a 13 PSMV municipales establecidos. La DTA realizó seguimiento a 1 municipio (Leticia). La DTC realizó seguimiento a 9 PSMV



**ANEXO No 3**  
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA**  
**REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

Codigo (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015	ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
12	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO).	1.2.2	%	0	0		0			En proceso de concertación de las metas de reducción de carga contaminante para el quinquenio 2013-2017. En ejecución el proyecto "Determinación de parámetro de calidad para el componente del recurso hídrico en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA"
<b>52</b>										
13	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	1.2.2	%	51	1		1			En el primer semestre de 2014, se ha recaudado por este concepto \$6.461.849 de \$757.555.449 facturado. Con respecto a la meta programada por la institución de recaudar el 70% de lo facturado, se ha cumplido en un 1,22%
14	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	1.2.2	%	17	0		0			En el primer semestre de 2014, se recaudó por este concepto \$303.366 de \$92.783.947 facturado. Con respecto a la meta programada por la institución de recaudar el 70% de lo facturado, se cumplió en un 0,47%
<b>TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION</b>										
15	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	1.2.2		1	0		1			Se ejecuta el proyecto "Diagnóstico de emisión de ruido a partir de la sectorización del área urbana, en el municipio de Florencia - Caquetá", con un avance físico del 70%
16	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.	1.2.2	%	93	71		71			Departamento de Amazonas: Municipios de Leticia y Puerto Nariño. Departamento del Caquetá: Los municipios de Solita, El Doncello, Florencia, La Montañita, San José del Fragua, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, El Paujil, Milán Y San Vicente del Caguán. Departamento del Putumayo: Los municipios de Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Colón, San Francisco, Santiago, Sibundoy, Villagarzón y Valle del Guamuez.



**ANEXO No 3**  
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA**  
**REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

Codigo (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015	ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
17	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción.	1.2.2	%	58	49,57		50			La Dirección Territorial Amazonas (cumplimiento del 66,1%) y Dirección Territorial Putumayo (cumplimiento del 61,6) de Corpoamazonia, en el primer semestre de 2014, realizaron seguimiento a la totalidad de la implementación de los PGIRS dispuestos en su jurisdicción, mientras que la Dirección Territorial Caquetá (cumplimiento 21%) solo lo ha realizado para 5.
18	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	1.2.2	Número	24	14		38			A 30 de junio de 2014 se realizó 14 registros generadores de residuos o desechos peligrosos ante las plataformas SIUR del IDEAM : 2 en DTP, 4 en DTA, 8 en DTC.
<b>TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO</b>										
19	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	2.4.6	Número	155	177		332			Empresas vinculadas al programa de Negocios Verdes y Biocomercio de Corpoamazonia.
20	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	2.4.6	Número	1	1		2			En ejecución el subproyecto "Inversiones para la preservación y restauración de ecosistemas a través del aprestamiento e impulso de las cadenas de valor de Caquetá, Putumayo y Amazonas"
21	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	2.4.6	%	90	80		80			1.004 Ton de plástico reciclable (Bolsa, rígido y PET), recuperados como proceso de producción más limpia en el encadenamiento del plástico en Putumayo (Comodato con la Asociación de Recicladores Biofuturo). 50 Ton transformadas en producto terminado (postes para el cerramiento de predios dedicados a la conservación en el Municipio de San Francisco. Humedal San Jose del Chunga y predio La Palma).



**ANEXO No 3**  
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA**  
**REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

Codigo (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015	ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
<b>TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES</b>										
22	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación.	2.3.4	Número	12	3		15			Paujil, Albania, Morelia, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Montañita, Cartagena del Chaira-Departamento del Caquetá, Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez, Leguizamo, Colón-Departamento del Putumayo y Leticia en el Departamento del Amazonas
23	Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales.	2.3.4	Número	15	15		30			Paujil, Albania, Morelia, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Montañita, Cartagena del Chaira-Departamento del Caquetá, Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez, Leguizamo, Colón-Departamento del Putumayo y Leticia en el Departamento del Amazonas.
<b>TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES</b>										
24	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR.	1.2.2	%	73	85		85			En el primer semestre de 2014, de los 305 expedientes que estaban para seguimiento, se les realizó seguimiento a 258.
25	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	1.2.2	Días	76	128		128			Se expidieron 52 resoluciones otorgando el aprovechamiento de recursos naturales.

ANEXO 5-1  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA**  
**AMAZONIA - CORPOAMAZONIA**  
**RECURSOS VIGENCIA (AÑO):2014 PERIODO: Ene a Junio de 2014**

	NIVEL RENTISTICO	APROPIADO	RECAUDADO
<b>3000</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>17.861.807</b>	<b>13.762.358</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.350.598</b>	<b>1.966.415</b>
<b>3110</b>	<b>Tributarios</b>	<b>2.141.722</b>	<b>1.089.344</b>
	Participación Ambiental Municipios	-	-
	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	2.141.722	1.089.344
	Otros		
<b>3120</b>	<b>No Tributarios</b>	<b>4.208.876</b>	<b>877.071</b>
<b>3121</b>	<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>826.208</b>	<b>499.455</b>
	Venta de Bienes y Servicios	5.956	15.024
	Licencias, permisos y tramites ambientales	700.000	459.791
	Otros por Venta de Bienes y Servicios	120.252	24.640
<b>3123</b>	<b>Operaciones Comerciales</b>		
<b>3124</b>	<b>Aportes Patronales</b>		
<b>3125</b>	<b>Aportes de Afiliados</b>		
<b>3126</b>	<b>Aportes de otras entidades</b>	<b>2.099.718</b>	<b>214.639</b>
	Transferencias Sector Electrico	51.718	16.639
	Compensación Explotación Carbón	0	0
	Convenios	1.898.000	98.000
	Otros Aportes Acuerdos OCAD	150.000	100.000
<b>3128</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>1.282.950</b>	<b>162.977</b>
	Tasa Retribitiva y Compensatoria	370.958	6.462
	Tasa Material de Arrastre		
	Tasa por Uso del Agua	35.835	303
	Tasa Aprovechamiento Forestal	787.858	127.433
	Tasa Recurso Hidrobiologico		
	Multas y sanciones	58.299	26.841
	Otros Ingresos	30.000	1.938
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>11.511.209</b>	<b>11.795.943</b>
<b>3210</b>	<b>Crédito externo</b>	-	-
3211	Perfeccionado		
3212	Autorizado		
<b>3220</b>	<b>Crédito Interno</b>	-	-
3221	Perfeccionado		
3222	Autorizado		
<b>3230</b>	<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>6.747</b>	<b>920</b>
<b>3250</b>	<b>Recursos del Balance</b>	<b>11.504.462</b>	<b>11.795.023</b>
3251	Venta de Activos		
3252	Excedentes Financieros	11.155.943	11.155.943
3253	Cancelación de Reservas		
3254	Recuperación de Cartera	348.519	639.080
3255	Otros Recursos del Balance		
<b>3260</b>	<b>Donaciones</b>		
<b>3500</b>	<b>RENTAS PARAFISCALES</b>		
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACION</b>	<b>2.428.837</b>	<b>1.061.753</b>
<b>4100</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>2.428.837</b>	<b>1.061.753</b>
<b>4200</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>		
<b>4300</b>	<b>Inversión</b>		
	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>15.816.089</b>	<b>13.921.413</b>
	Gastos de Inversion	15.296.089	13.401.413
	Gastos de operativos inversion - Funcionamiento	520.000	520.000
	<b>TOTAL INGRESOS VIGENCIA</b>	<b>36.106.733</b>	<b>28.745.524</b>

## ANEXO 5-2

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA  
RECURSOS VIGENCIA (AÑO):2014 PERIODO: 30 JUNIO DE 2014

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.205.650</b>	<b>1.056.731</b>	<b>1.609.863</b>	<b>679.252</b>	<b>3.815.513</b>	<b>1.735.983</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.101.257</b>	<b>698.092</b>	<b>805.481</b>	<b>323.480</b>	<b>1.906.738</b>	<b>1.021.572</b>
Adquisición de Bienes	182.500	38.201	100.456	13.998	282.956	52.199
Adquisición de Servicios	853.757	632.305	705.025	309.482	1.558.782	941.787
Impuestos y Multas	65.000	27.586			65.000	27.586
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>66.507</b>	<b>32.664</b>	<b>13.493</b>	<b>-</b>	<b>80.000</b>	<b>32.664</b>
<b>ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL</b>	<b>66.507</b>	<b>32.664</b>	<b>13.493</b>	<b>-</b>	<b>80.000</b>	<b>32.664</b>
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	28.843	-	13.493	-	42.336	-
Fondo de Compensación Ambiental			-	-	-	-
Cuota Asocars	32.664	32.664				
Otros	5.000	-	-	-	32.664	32.664
<b>TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>						
Mesadas Pensionales						
Bonos pensionales						
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Sentencias y Conciliaciones						
<b>OTRAS</b>						
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.373.414</b>	<b>1.787.487</b>	<b>2.428.837</b>	<b>1.002.732</b>	<b>5.802.251</b>	<b>2.790.219</b>
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>14.488.393</b>	<b>2.591.976</b>			<b>14.488.393</b>	<b>2.591.976</b>
<b>Programa 1.</b>	<b>2.897.097</b>	<b>1.178.539</b>			<b>2.897.097</b>	<b>1.178.539</b>
PROYECTO 1: EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE CORPOAMAZONIA	413.311	260.070			413.311	260.070
PROYECTO 2: ADMINISTRAR EL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA OFERTA NATURAL Y MONITOREAR LOS EFECTOS A LOS ECOSISTEMAS Y LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS AMBIENTALES	2.483.786	918.469			2.483.786	918.469
<b>Programa 2</b>	<b>11.591.296</b>	<b>1.413.437</b>			<b>11.591.296</b>	<b>1.413.437</b>
PROYECTO 3: ASESORAR Y APOYAR LA INCORPORACION DE LA DIMENSION AMBIENTAL EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES ETNICAS Y COMUNIDAD	938.000	64.686			938.000	64.686
PROYECTO 4: FORTALECER LA GESTION DEL RIESGO Y APOYAR A ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA ATENCION DE EVENTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO Y AL CALENTAMIENTO GLOBAL	1.463.200	183.111			1.463.200	183.111
PROYECTO 5: GENERAR Y DIFUNDIR CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA REGION	881.000	72.829			881.000	72.829

PROYECTO 6: FORTALECER MECANISMOS PARA LA IDENTIFICACION Y PROMOCION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y PARA LA GENERACION Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE DE LA REGION	1.688.000	582.708			1.688.000	582.708
PROYECTO 7: GESTIONAR Y APOYAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES PRIORIZADOS EN PLANES DE ORDENACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS FORMULADOS	4.244.423	304.502			4.244.423	304.502
PROYECTO 8 : APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE FORTALECIMIENTO PARA EL LOGRO DE LA AUTONOMIA EN ETNIAS Y CULTURAS EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	1.553.771	32.956			1.553.771	32.956
PROYECTO 9: FORTALECER PROCESOS Y MECANISMOS DE EDUCACION PARA INCLUIR LA DIMENSION AMBIENTALEN LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD	822.902	172.645			822.902	172.645

<b>TOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>15.816.088</b>	<b>7.520.367</b>	-	-	<b>15.816.088</b>	<b>7.520.367</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>15.296.088</b>	<b>7.234.730</b>	-	-	<b>15.296.088</b>	<b>7.234.730</b>
Proyecto 1	946.466	549.928			946.466	549.928
Proyecto 2	868.511	563.090			868.511	563.090
Proyecto 3	2.758.409	18.650			2.758.409	18.650
Proyecto 4	558.506	304.806			558.506	304.806
Proyecto 5	4.517.310	4.517.250			4.517.310	4.517.250
Proyecto 6	739.973	-			739.973	-
Proyecto 7	1.470.121	273.877			1.470.121	273.877
Proyecto 8	400.777	-			400.777	-
Proyecto 9	780.602	-			780.602	-
Proyecto 10	2.191.323	1.007.129			2.191.323	1.007.129
Proyecto 11	10.294	-			10.294	-
Proyecto 12	53.796	-			53.796	-
<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - FUNCINAMIENTO</b>	<b>520.000</b>	<b>285.637</b>			<b>520.000</b>	<b>285.637</b>
Funcionamiento OCAD	375.000	217.515			375.000	217.515
Funcionamiento SMSCE	145.000	68.122			145.000	68.122
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>					-	-
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>33.677.895</b>	<b>11.899.830</b>	<b>2.428.837</b>	<b>1.002.732</b>	<b>36.106.732</b>	<b>12.902.562</b>