

ANEXO

1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL																
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009 "Amazonia Sostenible"																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):		2007		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):					AÑO							
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO (Periodo Evaluado /((4/3)*100))	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO (Periodo Evaluado /((8/7)*100))	(10) PONDERACION DE ES DE PROGR AMAS Y PROYE CTOS (OPCION AL DE ACUER DO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL, EN MILES (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos por periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL, EN MILES (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA A EN MILES \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
3.1.-Planificación y Gestión de la Ordenación Ambiental del Territorio.										748.000	547.501	73	3.482.793	547.501	16	
Temática 3.1.1.- Determinantes ambientales para el uso y ocupación del territorio																
Actuación No. 1. Implementar una estrategia para socializar y concertar la ejecución del Plan General de Ordenación Ambiental (PGOA)	Estrategia implementada	1	1	95		1	1	95								Se cuenta con la propuesta de PGOA para la jurisdicción.
Actuación No. 2. Generar propuestas regionales y subregionales de ordenación ambiental (3 departamentales), y sobre amenazas en cabeceras municipales prioritarias (8: Leticia, Puerto Nariño, Florencia, Doncello, Montañita, Mocoa, Puerto Asis, Valle del Guamuez)	Propuestas de ordenación generadas	5	3	65		11	3	30								Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi; Inventario de amenazas naturales y antropicas de los 31 municipios de la jurisdicción y corregimientos departamentales de Amazonas; Aprobación y socialización del PLEC de las áreas urbanas de los municipios de Valle del Guamuez y Puerto Asis en el departamento del Putumayo; Mapa de susceptibilidad de amenazas ambientales del área urbana de Florencia; Acompañamiento técnico de los CLOPAD de Florencia y Mocoa, en los casos de Bubalu y Pesera respectivamente.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado )	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado ) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL, EN MILES (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado \$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado ) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL, EN MILES (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA EN MILES \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Actuación No. 3. Formular y adoptar concertadamente Planes de Ordenación y Manejo en humedales (V/Sibundoy), áreas amortiguadoras de PNN (Alto Fragua Indi-Wasi), y forestal (de la jurisdicción, y reservas)	Planes de Ordenación y Manejo formulados	3	2	83		4	2	62								PBMAS de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa; Plan de Manejo Ambiental para humedales localizados en el Sistema Varzea, municipio de Puerto Nariño, departamento de Amazonas; Mantenimiento y limpieza de humedal La Cocha, municipio de Curillo, departamento de Caquetá; Localización y caracterización de 18 humedales de la parte plana del Valle de Sibundoy, departamento de Putumayo.
Temática 3.1.2.- Asesoría para la planificación ambiental																
Actuación No. 1. Actualizar agendas ambientales municipales y departamentales como insumo para instrumentos de planificación.	Agendas ambientales actualizadas	3	3	100		34	3	9								Tres (3) agendas departamentales contratadas con información ambiental de los 31 municipios de la jurisdicción, con el propósito de fortalecer los procesos de formulación de los nuevos Planes de Desarrollo.
Actuación No. 2. Realizar seguimiento a POTM para fortalecer expedientes municipales (Leticia, Puerto Nariño, Florencia, San Vicente, S/José del Fragua, Solano, Mocoa, Puerto Asís, Sibundoy, Puerto Guzmán)	POTM en seguimiento	6	4	67		10	4	40								Con seguimiento a expedientes de los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Puerto Guzmán y Sibundoy en el departamento del Putumayo y 23 POT con apoyo técnico de los 31 municipios existentes en la jurisdicción.
Actuación No. 3. Apoyar la formulación de PIV de étnias (1 por departamento)	PIV formulados	0	0	0		3	0	0								Se generaron 10 convenios con comunidades indígenas y un ente municipal de la jurisdicción para ejecución de proyectos que hacen parte de sus PIV.
Temática 3.1.3.- Mejores ciudades amazónicas																
Actuación No. 1. Fortalecer procesos de consolidación de ciudades amazónicas (3 capitales departamentales, Leguizamo, San Vicente del Caguán, Puerto Nariño)	Procesos fortalecidos	3	0	13		6	4	67								Adecuación espacio público del parque central del municipio de Paujil, departamento de Caquetá; Recuperación espacios públicos, parque central, municipio de Sibundoy, departamento de Putumayo. Avance del 40% en la ejecución del proyecto de reforestación, alinderamiento y mejoramiento ambiental de los Caños Simón Bolívar y Calderón en el municipio de Leticia, departamento de Amazonas.
<b>3.2.- Prevención y control del deterioro ambiental (PCDA)</b>									1.450.877	1.380.996	95	5.231.243	1.380.996	26		

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado )	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado ) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACION DE PROYECTOS Y ACTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL, EN MILES (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado (\$))	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado ) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL, EN MILES (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA EN MILES \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Temática 3.2.1.- Gestión Integral de Residuos Sólidos																
Actuación No. 1. Desarrollar acciones para asesorar, promover y realizar seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS).	PGIRS Municipales	10	9	90		31	9	29							Con apoyo de la Corporación se formularon los Planes de Gestión Integral de los Residuos Sólidos - PGIRS - para los municipios de Sibundoy, Santiago, Colón y San Francisco en el departamento de Putumayo y de Albania y El Paujil en el departamento de Caquetá. Se realizó acompañamiento en la ejecución de proyectos contemplados en los PGIRS de Florencia, San Vicente del Caguan y Curillo en el departamento del Caquetá. En lo relacionado a la disposición final de residuos sólidos en la jurisdicción se tiene: 7 municipios con relleno sanitario, 10 con disposición a cielo abierto, 13 con celda transitoria y 1 con enterramiento.	
Actuación No. 2. Realizar seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios en la gestión externa.	PGIR-H en seguimiento	71	71	100		219	71	32							De 372 generadores de residuos hospitalarios: 77 han presentado PGIRHS, 13 generadores tienen contratado el servicio de recolección, transporte y disposición final, 7 se encuentran cumpliendo con la normatividad ambiental vigente. Empresas Especial de Aseo: INCHUILLA LTDA, departamento del Putumayo; INGENIERIA AMBIENTAL DE LA AMAZONIA S.A. E.S.P., departamentos del Putumayo y Caquetá; SALVI LTDA, departamento del Putumayo; COMSERVA S.A. E.S.P., departamento del Caquetá; y FUNDACION CLINICA AMAZONAS, departamento de Amazonas.	
Actuación No. 3. Formular e implementar un plan para la promoción de los residuos peligrosos.	PGRP en ejecución	1	0	40		1	0	40							En cumplimiento de lo establecido en la resolución 1362 de 2007, la Corporación programó una capacitación dirigida a los generadores de residuos peligrosos del área de jurisdicción.	
Actuación No. 4. Promover procesos de autogestión en organizaciones de recuperadores y recicladores en el marco de los PGIRS (1 por departamento, entre otros, COORSA, ARCA, ARECICLAR-Victoria Regia).	Procesos en marcha con recuperadores	1	1	50		3	1	17							Se realizó socialización con ARCA de la propuesta de mejoramiento técnico a través de la implementación de equipos para la transformación de residuos plásticos, para la producción de manguera, orientada por el representante legal de la Asociación de Recicladores de Mocoa - Putumayo (BIOFUTURO)	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado ((4/3)*100))	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGR AMAS Y PROYEC TOS (OPCION AL DE ACUER DO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL, EN MILES (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometid os periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL, EN MILES (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIER A EN MILES \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Temática 3.2.2.- Producción más limpia																
Actuación No. 1. Formular un sistema y/o red de monitoreo de calidad del aire en zonas críticas de contaminación atmosférica o auditiva en Florencia.	Sistema o red de monitoreo	1	1	100		1	1	50								Estudio de Calidad del Aire en dos puntos de la ciudad de Florencia, Departamento de Caquetá.
	Mapa de ruido	0	0	0		1	0	0								
Actuación No. 2. Asesorar a sectores productivos en la adopción de tecnologías de Producción Más Limpia (Frijol y mataderos de la jurisdicción).	Sectores productivos asesorados	2	2	100		2		50								Se elaboraron las propuestas de Guías Ambientales para la Producción Más Limpia en el Cultivo de Frijol en el Valle de Sibunday y en el sector mataderos con base en el de la Compañía de Ferias y Mataderos de Florencia COFEMA
Temática 3.2.3.- Evaluación y seguimiento ambiental																
Actuación No. 1. Tramitar y realizar evaluación, seguimiento y monitoreo a la utilización de la oferta natural de la región, y desarrollar el plan regional de prevención, control y vigilancia enmarcado en la estrategia nacional.	Trámites/año.	160	160	100		160	160	100								En el Periodo: 1 de enero a 15 de Diciembre de 2007 fueron otorgadas a través de resolución 185 licencias de las 252 solicitadas en la jurisdicción de Corpoamazonia, por lo tanto se tiene que fuera de cumplir con la meta propuesta por año, se otorgaron 25 licencias de más superándose la meta en un 15,62%.
	Proyectos licenciados con evaluación, seguimiento y monitoreo.	849	326	38		849	326	38								De los 843 proyectos en etapa de evaluación, seguimiento y monitoreo, a 185 se les ha realizado evaluación y a 287 se les ha realizado visita de seguimiento y monitoreo para un total de 472 proyectos licenciados con evaluación, seguimiento y monitoreo.
	Plan de control y vigilancia en ejecución.	1	1	80		1	0	33								Se le da cumplimiento a la mayoría de estrategias establecidas por el gobierno Nacional. Hace falta profundizar en promoción de alternativas productivas.
	Estrategia para prevenir incendios forestales.	1	1	90		1	0	30								Se tiene un avance en la generación de un plan del 90% en el departamento del Caquetá que es el departamento de la jurisdicción donde se presentan con mayor frecuencia este tipo de eventos. Se realizó capacitaciones al personal de los departamentos de Amazonas y Putumayo para generar su respectivo plan.
<b>3.3.- Gestión integral del recurso hídrico (GIRH)</b>									3.836.248	3.707.028	97	4.759.897	3.707.028	78		

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado )	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado ) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACION DE PROYECTOS Y OPCIONALES DE ACUERDO AL PAT	(11) META FINANCIERA ANUAL, EN MILES (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado \$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado ) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL, EN MILES (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA EN MILES \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Temática 3.3.1.- Ordenación y planificación para la conservación del recurso hídrico																
Actuación No. 1 Formular y adoptar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Abastecedoras de Acueductos (POMCAS) priorizadas (8 en el Departamento de Putumayo: Cuenca Alta Río Putumayo, Taruca, Conejo, Güisia, Chorrera, Almorzadero, Curiyaco, Agua Negra; 4 en el Departamento de Caquetá: Doncello, Fraguachorroso, Solita, Bodoquero).	POMCAS formulados	4	4	100		12	4	35								8 en el Departamento de Putumayo: Cuenca Alta Río Putumayo, Taruca, Conejo, Güisia, Chorrera, Almorzadero, Curiyaco, Agua Negra; 4 en el Departamento de Caquetá: Doncello, Fraguachorroso, Solita, Bodoquero. Actualmente se encuentra contratada la totalidad de la formulación de los POMCAS programados para este trienio, encontrándose un avance de trabajo de un 35%. Al terminar este trienio se espera contar con un total de POMCA's formulados de 21 con aquellos que están en ajustes y los que han sido aprobados o están para aprobar del trienio anterior.
Actuación No. 2. Ajustar POMCAS existentes a la normativa vigente (1 en Departamento de Putumayo: Mulato; 5 en Departamento de Caquetá: Resaca, Borugo, Margaritas, Damas, Arenoso).	POMCAS ajustados	2	2	100		6	2	35								Se encuentra contratados y en ejecución los ajustes de los POMCAS de: La Resaca, La Borugo, Las Margaritas, Las Damas y La Arenoso en el departamento de Caquetá; y Mulato en el departamento de Putumayo.
Actuación No. 3. Ejecutar proyectos prioritarios para la implementación de los POMCAS, en coordinación con otros actores y agentes en el marco de los Planes Departamentales de Agua (reforestación, abastecimiento, de agua y saneamiento básico en étnias, entre otros).	Programas/ Proyectos ejecutados	10	10	100		10	10	100								Seis (6) proyectos de reforestación en POMCAS en el departamento de Caquetá y cinco (5) en el departamento del Putumayo, de acuerdo a la meta propuesta se cumplió con 1 proyecto por encima de la meta incrementándose en un 10% el cumplimiento
Temática 3.3.2.- Uso eficiente del agua																

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado )	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado ) ((4/3)*100 )	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100 )	(10) PONDERACIONES DE PROYECTOS Y OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT	(11) META FINANCIERA ANUAL, EN MILES (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos por periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL, EN MILES (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA EN MILES \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (((15/14)*100 )	
Actuación No. 1. Aplicar las tasas retributivas en cabeceras municipales y las tasas por uso a usuarios del recurso agua.	Cabeceras con tasas retributivas	8	3	38		31	3	10							Para el año 2007 las cabeceras con tasa retributiva fueron las 3 capitales de los departamentos de la jurisdicción; Leticia en el departamento de Amazonas (usuarios sujetos al pago Planta Eléctrica de Leticia, EMPOLETICI E.S.P., Gaseosas Leticia S.A., Gaseosas Río LDTA, Matadero Municipal de Leticia), Florencia en el departamento de Caquetá (usuarios sujetos al pago Empresa de Servicios de Florencia Servaf S.A. E.S.P., Embotelladora Gaseosas Florencianas, Urbanización Prados del Norte), Mocoa en el departamento de Putumayo (usuarios sujetos al pago ESMOCCOA E.S.P. y Matadero Municipal).	
	Usuarios con tasas por uso	75	75	100		80	75	94							Durante el año 2007 se facturaron por uso: en el departamento de Amazonas 2 facturas por un valor total de \$1'482.574; en el departamento de Caquetá 42 facturas por un valor total de \$12'642.792; en el departamento de Putumayo 31 facturas por un valor total de \$9'434.605, y se recaudaron \$12'199.784 por concepto del cobro de la Tasa por Utilización de Agua en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.	
Actuación No. 2. Reglamentar el uso de recurso hídrico en corrientes con mayor presión por uso (Qda. Hidráulica en Sibundoy, Qda. La Hormiga en Valle de Guamuez).	Corrientes hídricas reglamentadas	1	0	0		2	0	0							No se realizaron trabajos relacionados con reglamentación de la corriente hídrica programada para la vigencia 2007 debido a atraso por trabajos de planificación y por eventos como las elecciones desarrolladas en este año.	
Actuación No. 3. Realizar estudios de caracterización de aguas subterráneas en cuencas con mayor presión por uso (Leticia).	Estudio de aguas subterráneas	1	1	100		1	0	33							Modelo hidrogeológico del Acuífero subterráneo del área urbana del municipio de Leticia, convenio con la Universidad de Caldas. Se realizaron 7 sondeos eléctricos verticales, georreferenciación de 34 pozos de aguas subterráneas.	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado (4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100)	(10) PONDERACION DE PROGR AMAS Y PROYE CTOS (OPCIO NAL DE ACUER DO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL, EN MILES (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometid os periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado (12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL, EN MILES (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIER A EN MILES \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULADO % (15/14)*100)	
Actuación No. 4. Hacer seguimiento a la implementación de los Planes de Ahorro y Uso Eficiente del Agua.	Planes de ahorro y uso eficiente del agua	14	14	100		31	14	45								En el departamento del Caquetá de los 16 Planes de Ahorro y Uso Eficiente del Agua solicitados solo uno se encuentra aprobado y se le esta haciendo seguimiento los demás se encuentran en evaluación en el departamento de Putumayo de los 14 Planes de Ahorro y uso Eficiente del Agua todos se encuentran aprobados y se les hace seguimiento por parte de las unidades operativas de la Territorial.
<b>3.4.- Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad (CCUSB)</b>									2.800.167	2.168.898	77	6.511.716	2.168.898	33		
Temática 3.4.1.- Conocimiento de la biodiversidad																
Actuación No. 1. Apoyar el desarrollo de líneas de investigación sobre fauna (aves, mamíferos y reptiles) y flora silvestre (semillas, sobrantes de la madera, factores de conversión de la madera, propiedades físico mecánicas de especies forestales con usos potenciales al interior de zonas de ordenación forestal), en articulación con otros actores.	Investigaciones en flora y fauna apoyadas	3	3	100		7	3	43								Diseño y adaptación de nidas de postura para los especímenes de las especies Amazonia Ochrocephala (Loro Coronado) y Amazonia Amazónica (Loro Cabeciamarillo) albergados en el aviario de la Universidad de la Amazonia; conservación y sistemas de manejo de cedro (Cedrela odorata) en los bosques naturales del corregimiento de Tarapacá, jurisdicción del departamento del Amazonas; y estudio de las propiedades físicas y mecánicas y usos posibles de 10 especies florísticas, Achapo, Aguacatillo, Caimitillo, Castaño, Charapillo, Creolino, Guarango, Fono, Sangre Toro y Tara, de los bosques naturales del corregimiento de Tarapacá, jurisdicción del departamento del Amazonas.
Actuación No. 2. Estructurar una propuesta de criterios para la valoración de servicios ambientales en la región, armonizada a los instrumentos desarrollados por otros actores nacionales y regionales.	Propuesta de criterios para la valoración de servicios ambientales	0	0	0		1	0	0								
Temática 3.4.2.- Conservación de la biodiversidad																

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado )	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado ) $((4/3)*100)$	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % $((8/7)*100)$	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL, EN MILES (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos por periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) $((12/11)*100)$	(14) META FINANCIERA TRIENAL, EN MILES (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA EN MILES \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % $((15/14)*100)$	
Actuación No. 1. Gestionar y apoyar la implementación de Planes de Ordenación y Manejo de fauna silvestre formulados (Tortuga charapa, Caimán negro y Delfín rosado).	Planes de manejo de fauna silvestre implementados	1	1	100		3	1	33								Conjuntamente con la Universidad de la Amazonia, se elaboro una propuesta para la implementación del proyecto titulado: CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA RED DE TENEADORES PROVISIONALES DE FAUNA SILVESTRE EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
Actuación No. 2. Implementar los Planes de Ordenación y Manejo Ambiental (POMA) de ecosistemas estratégicos (Bordoncillo-Patascoy, Doña Juana-Juanoy, Churumbelo-Guácharos, Humedales V/Sibundoy, Área amortiguadora PNN Alto Fragua Indi-Wasi, SIRAP Piedemonte).	Proyectos implementados en POMA de ecosistemas estratégicos	0	0	0		6	0	0								
Temática 3.4.3.- Uso sostenible de la biodiversidad																
Actuación No. 1. Reglamentar procesos para el aprovechamiento de productos y subproductos del bosque (4 palmas: asaí, canangucha, milpesos, chambira y 4 yanchamas: colorada, blanca, roja, ojé).	Procesos reglamentados de productos y subproductos del bosque.	3	3	100		8	3	38								La corporación publicó el estudio "Ecología, Aprovechamiento y Manejo Sostenible de Nueve Especies de Plantas del departamento del Amazonas, Generadoras de Productos Maderables y no Maderables", en convenio con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI; Se emitieron las resoluciones 634 y 635, "Por medio de la cual se reglamenta el aprovechamiento de los sobrantes de la madera y se establece el factor de conversión para el aprovechamiento de productos maderables en los departamentos de Caquetá y Putumayo" y "Por medio de la cual se reglamenta el aprovechamiento de los sobrantes de la madera en el departamentos de Amazonas", respectivamente.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado ) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100	(10) PONDERACIONES DE PROGR AMAS Y PROYE CTOS (OPCION AL DE ACUER DO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL, EN MILES (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL, EN MILES (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA EN MILES \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Actuación No. 2. Fortalecer técnica, comercial y administrativamente a empresas, grupos asociativos y/o comunidades organizadas de Mercados Verdes.	Empresas de Mercados Verdes fortalecidas.	20	20	100		30	20	67								Empresas y organizaciones enfocadas en mercados verdes con seguimiento 17 en el departamento de Amazonas, 14 en el departamento de Caquetá y 33 en el departamento de Putumayo en temas como Artesanías (39 empresas), Agroindustrias (17 empresas), Flores y follajes (5 empresas), Ecoproductos (1 empresa), ecoturismo (1 Empresa), Piscicultura (1 empresa). Se incremento en 44 las empresas de Mercados Verdes Fortalecidas con respecto a la meta propuesta.
Actuación No. 3. Socializar, gestionar y hacer seguimiento a la ejecución de proyectos identificados en los Planes de ordenación y Manejo Forestal (Mecaya-Secella, Orito, Yari-Caguán, Tarapacá, Puerto Nariño).	Proyectos implementados en áreas forestales ordenadas.	3	2	67		5	2	40								"Reforestación para la recuperación de áreas intervenidas en el aprovechamiento forestal en el Departamento del Putumayo"; "Fortalecimiento del sector forestal del Departamento del Putumayo" los alcances de estos proyectos han servido de base para la formulación del programa de desarrollo sostenible de plantaciones forestales en el área de jurisdicción de la corporación mediante alianzas estratégicas de cooperación. También para apoyar la conformación de la cadena forestal productiva y maderas y demás cadenas productivas en el Departamento del Putumayo.
Actuación No. 4. Apoyar a los municipios y hacer seguimiento técnico ambiental en la ejecución del Programa Familias Guardabosques (Orito, S/Francisco, Sibundoy, Colón, Santiago Mocoa, Valparaiso, Albania, Curillo, Montañita).	Municipios apoyados en PFGB	9	9	100		10	9	90								La Montañita, Albania, Curillo y Valparaíso en el departamento de Caquetá y en el departamento del Putumayo Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco y Mocoa, con un total 880 familias indígenas beneficiadas en el departamento del Putumayo y 3.616 familias no indígenas en los departamento de Caquetá y Putumayo

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACION DE PROGR AMAS Y PROYEC TOS (OPCION AL DE ACUER DO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL, EN MILES (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL, EN MILES (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA EN MILES \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Actuación No. 5. Consolidar la implementación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental del CEA de Mocoa.	Plan del CEA implementado	1	1	90		1	0	33								Entrega de 119.521 plántulas distribuidas en: maderables, frutales amazónicos, leguminosa, industrial, ornamental, y protector; en el jardín botánico se realizó mejoramiento de locaciones consistentes en el cambio de sustrato y madera de las eras demostrativas, de las parcelas, mantenimiento de los senderos internos, recambio de sustrato y las camas en la huerta medicinal, y preparación de compostaje para el uso de la colección viva del jardín botánico; En la estación piscícola, dotación de un laboratorio para reproducción inducida de especies nativas y 16 estanques en tierra (5.717m2 de espejo de agua) para el levante de larvas y mantenimiento de padrones; En educación ambiental visitaron al CEA 4.796 usuarios y 126 grupos de personas; El número total de ejemplares vivos ingresados al CREAS fue de 145, de los cuales 107 se liberaron, 31 se encuentran en las instalaciones del CEA, 4 se fugaron y 3 murieron porque llegaron en malas condiciones y estado de salud.
Actuación No. 6. Apoyar procesos de recuperación y transmisión de prácticas culturales en medicina tradicional y seguridad alimentaria en comunidades indígenas y afrodescendientes (1 por departamento).	Procesos apoyados	1	1	100		3	1	33								Realización de un documento con la compilación de las principales practicas de la medicina tradicional Indígena con base en los 12 Planes Integrales de Vida formulados en el sur de la Amazonía Colombiana;
<b>3.5.- Líneas Estratégicas</b>																
Temática 3.5.1.- Fortalecimiento Institucional (FI)									3.197.273	2.940.714	92	4.919.848	2.940.714	60		

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado )	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado ) ((4/3)*100 )	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100 )	(10) PONDERACIONES DE PROGR AMAS Y CTOS (OPCION AL DE ACUER DO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL, EN MILES (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL, EN MILES (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA EN MILES \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100 )	
Actuación No. 1. Desarrollo del talento humano	Plan	1	1	100		1	0,35	35								Se diseña y se aprueba el Plan de Capacitaciones por Resolución No. 0412 del 10 de mayo del 2007, se contemplan tipos de capacitación de entrenamiento en el puesto de trabajo, correspondientes a la misión institucional, inducción y reintroducción, aspectos de motivación personal; Se diseña y se aprueba el Programa de Salud Ocupacional de Corpoamazonia para el 2007, presentado al Ministerio de la Protección Social y revisado por la ARP ISS, para garantizar el cumplimiento legal.
Actuación No. 2. Sistema de gestión de calidad	Certificación ICONTEC	1	1	100		1	0,6	60								En junio de 2007, ICONTEC notifica a CORPOAMAZONIA, la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la ISO 9001:2000, mediante certificado SC 4668-1; el cual fue socializado oficialmente a la comunidad en general mediante Acto Solemne el 7 de septiembre de 2007.
Actuación No. 3. Modelo Estandar de Control Interno	Certificación NTC-GP1000:2004	1	1	100		1	0,2	20								Diligenciamiento, análisis y consolidación de 46 encuestas realizadas a los servidores públicos en la Dirección General y las Direcciones Territoriales de Amazonas, Caquetá y Putumayo, que permitieron establecer el Diagnóstico del Sistema de Control Interno frente a los requisitos del MECI 1000:2000 y el establecimiento del Plan de Actividades para el año 2008.
Actuación No. 4. Sistema de control interno	Sistema	1	1	100		1	0,33	33								
Actuación No. 5. Democratización de la administración pública	Plan de Acción Aprobado	1	1	100		1	0,33	33								Tiene habilitado su portal único de contratación para que la comunidad como los entes de control puedan observar toda nuestra gestión contractual; Relacionado al Portal de SICE – Sistema información para la Vigilancia de la Contratación Estatal se codifico registró el Plan de compras vigencia 2007 a su debida fecha (31 de enero de 2007), se han efectuado una aproximación de 4092 Certificados Precios, se ha registrado 31 contratos de cuantía superior, se registro un nuevo ordenador de gasto, HELBER HUERFIA MORENO Director Territorial Amazonas.
Actuación No. 6. Moralización y transparencia de la administración	Plan	2	2	100		3	2	67								

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado )	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado ) ((4/3)*100 )	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100 )	(10) PONDERACIONES DE PROGR AMAS Y PROYE CTOS (OPCIO NAL DE ACUER DO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL, EN MILES (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometid os periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL, EN MILES (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIER A EN MILES \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIE RO ACUMULA DO % ((15/14)*100 )	
Actuación No. 7. Construir, mejorar y mantener la infraestructura y equipamiento de las diferentes sedes de la Corporación.	Plan	1	1	100		1	0,4	40							Compra de 50 computadores para actualizar los equipos de oficina de la Sede Central; adquisición 61 computadores e impresoras para dotar a las alcaldías de de la jurisdicción y apoyar el recaudo de impuesto predial ; construcción Sede Amazonas; compra de 2 vehículos para Sede Central y Territorial Caquetá; se hicieron mejoras y acondicionamientos a las oficinas del Director General, Secretaria General, Oficina Jurídica y se dotó de implementos a la oficina de Subdirección de Manejo Ambiental.	
Actuación No. 8. Fortalecer la implementación del Plan de Sistematización para Corpoamazonia.	Plan	1	1	100		1	0,85	85							La corporación actualiza su plataforma tecnológica, en busca de estructurar, publicar su nueva página Web, que brinda un servicio ágil, dinámico y fácil de administrar.	
Temática 3.5.2.- Educación ambiental para la gestión									578.926	446.724	77	3.055.963	446.724	15		
Actuación No. 1. Implementar el plan de educación ambiental.	Plan implementado	1	1	100		1	0,33	33							En convenio celebrado con la Universidad de la Amazonia, realización del Primer Seminario Internacional en Agroforesteria para el Desarrollo Ambiental de la Región, se logró la participación de 57 personas del Dpto. del Caquetá; En el Municipio de Puerto Rico, se ejecutó el proyecto "Implementación de un Programa de Educación Ambiental para la Separación de Residuos Sólidos en la Fuente" dirigido a 84 jóvenes dinamizadores en la temática de trabajo comunitario y manejo de residuos sólidos; Se realizaron 6 Jornadas de la RECICLATON en las cuales se vincularon 12 Instituciones Educativas con sus respectivas sedes en el municipio de Florencia; 30.950 personas en la celebración de las siguientes fechas del calendario ecológico: Día del Agua, Día de la tierra, Día Internacional del Reciclaje, Día Internacional del Medio Ambiente, Día de la Biodiversidad, Día Internacional de la capa de ozono, Día Internacional del árbol y Navidades Ecológicas.	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROYECTOS Y OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT	(11) META FINANCIERA ANUAL, EN MILES (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL, EN MILES (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA EN MILES \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (((15/14)*100)	
Actuación No. 2. Desarrollar una estrategia de comunicación y divulgación institucional.	Plan	1	1	100		3	1	33								En cumplimiento del Plan de Comunicaciones de Corpoamazonia, se realizó una campaña multimedial en la que se utilizó el radio en el área de jurisdicción a través de 4 emisoras; La Dirección Territorial Caquetá en Comunicación y Divulgación durante el año 2007 realizó y emitió 76 Boletines de Prensa los cuales fueron divulgados por 16 medios de Comunicación; Se creó el Programa de Televisión CORPOAMAZONIAMBIENTAL, por medio del cual se realizaron 16 Programas de TV de Audiovisuales que se transmitieron desde el 12 de Junio hasta la Fecha; Para alimentar la información de la página web se envió artículos de interés público como la realización de la Audiencia Pública participativa, la graduación de artesanos de Mopa Mopa, etc.
<b>(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*</b>				<b>86</b>				<b>41</b>		12.611.491	11.191.861	89	27.961.460	11.191.861	40	

\*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.