



CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO 07 8 de Octubre de 2013

Por el cual se aprueba el Informe Integral de Avance de Ejecución del Plan de Acción de CORPOAMAZONIA primer semestre Vigencia 2013

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA -, en uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas en la Ley 99 de 1993, literal i del artículo 27 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 1200 del 20 de abril de 2004, el Decreto 2350 del 24 de junio de 2009 y,

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1200 de 2004 "Por el cual se determinan los instrumentos de planificación ambiental y se adoptan otras disposiciones".

Que el Decreto en mención, en su artículo 6, señala el Plan de Acción, como el instrumento de planeación de las Corporaciones Autónomas Regionales, en el cual se concreta el compromiso institucional de estas para el logro de los objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional. En él se definen las acciones e inversiones que se adelantarán en el área de su jurisdicción.

Que el Plan de Acción de Corpoamazonia 2012-2015 "Amazonia, un compromiso ambiental para incluir", fue aprobado mediante Acuerdo 08 del 16 de noviembre de 2012 por el Consejo Directivo de Corpoamazonia.

Que el artículo sexto del Decreto 2350 de 2009 estableció que el Director General presentará ante el Consejo Directivo de la Corporación, un informe integral de avance de ejecución del Plan con una periodicidad semestral, que dé cuenta de los avances en la ejecución física y financiera de los Programas y Proyectos del Plan de Acción. Dicho informe deberá enviarse al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, previa presentación y aprobación del Consejo Directivo.

Que el Director General de Corpoamazonia presentó al Consejo Directivo el Informe Integral de Avance de ejecución del Plan de Acción correspondiente al primer semestre de la vigencia 2013, en la tercera sesión ordinaria celebrada el 8 de Octubre de 2013.



Que en mérito de lo expuesto

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Informe Integral de Avance de ejecución del Plan de Acción de CORPOAMAZONIA, Primer Semestre Vigencia 2013, presentado por el Director General de CORPOAMAZONIA, de conformidad con el siguiente avance:

AVANCES FISICO DEL PLAN DE ACCIÓN 2013 (30-06-2013)

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTUACIÓN	INDICADOR	Peso porcentual por proyecto en el PA	% Avance físico por proyecto año 2013	% Avance Físico por subprograma año 2013	% Avance Físico por programa año 2013
1.- Gobernabilidad para la Gestión Ambiental	1.- Fortalecimiento institucional y participación ciudadana.	1: Ejecutar el Plan de Desarrollo Administrativo y de Fortalecimiento Financiero de Corpoamazonia.	7	7	14	49	49	43
	2.- Fortalecimiento de la capacidad institucional para ejercer la Autoridad Ambiental	2. Administrar el uso y manejo de los recursos de la oferta natural y monitorear los efectos a los ecosistemas, y la implementación de las políticas ambientales, en el marco del ejercicio de Autoridad Ambiental.	6	9	12	37		
2.- Gestión Ambiental	3. Planificación y Ordenación Ambiental del Territorio	3 Asesorar y apoyar la Incorporación de la Dimensión Ambiental en los Planes, Programas y Proyectos de Entidades Territoriales, Étnicas y Comunidad.	7	3	10	21	32	32
		4: Fortalecer la gestión de riesgo y apoyar a entidades territoriales para la atención de eventos asociados al cambio climático y al calentamiento global.	2	3	9	42		
	4. Gestión de la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas	5: Generar y difundir conocimiento sobre la diversidad biológica de la región.	3	0	8	23	29	
		6: Fortalecer mecanismos para la identificación y promoción de sistemas productivos sostenibles y para la generación y aplicación de incentivos y estrategias de conservación de la biodiversidad en la región.	5	4	15	33		
		7: Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales priorizados en POMAS de ecosistemas estratégicos formulados.	4	7	13	32		
	5. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en etnias	8: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana	6	0	10	37	37	
6. Formación, Educación Ambiental y Comunicación	9: Fortalecer procesos y mecanismos de educación para incluir la dimensión ambiental en las actuaciones de la comunidad.	6	0	9	32	32		
TOTAL			46	33	100	38		



CEMENTADO
ISO 9001
Certificado No. 21-46001
Gestión y ejecución de proyectos para la ordenación, manejo, aprovechamiento y control de los recursos naturales renovables y otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones.

AVANCES FINANCIERO PLAN DE ACCIÓN 2013 (30-06-2013)

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	% Participación por proyecto en la apropiación total inversión 2013	% Avance financiero		% Avance Financiero por programa 2013		
				o	por proyecto 2013			
1.- Gobernabilidad para la Gestión Ambiental	1.- Fortalecimiento institucional y participación ciudadana.	1: Ejecutar el Plan de Desarrollo Administrativo y de Fortalecimiento Financiero de Corpoamazonia.	5.0%	47.10%	47.09%	15%		
	2.- Fortalecimiento de la capacidad institucional para ejercer la Autoridad Ambiental	2. Administrar el uso y manejo de los recursos de la oferta natural y monitorear los efectos a los ecosistemas, y la implementación de las políticas ambientales, en el marco del ejercicio de Autoridad Ambiental.	15.7%	5.21%	5.21%			
2.- Gestión Ambiental	3. Planificación y Ordenación Ambiental del Territorio	3 Asesorar y apoyar la Incorporación de la Dimensión Ambiental en los Planes, Programas y Proyectos de Entidades Territoriales, Étnicas y Comunidad.	4.7%	24.05%	46.42%	35%		
		4: Fortalecer la gestión de riesgo y apoyar a entidades territoriales para la atención de eventos asociados al cambio climático y al calentamiento global.	20.5%	51.53%				
	4. Gestión de la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas	5: Generar y difundir conocimiento sobre la diversidad biológica de la región.	2.9%	1.33%	21.62%			
		6: Fortalecer mecanismos para la identificación y promoción de sistemas productivos sostenibles y para la generación y aplicación de incentivos y estrategias de conservación de la biodiversidad en la región.	7.6%	18.11%				
		7: Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales priorizados en POMAS de ecosistemas estratégicos formulados.	30.7%	24.43%				
	5. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en etnias	8: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia. Colombiana	9.4%	71.31%	71.31%			
	6. Formación, Educación Ambiental y Comunicación	9: Fortalecer procesos y mecanismos de educación para incluir la dimensión ambiental en las actuaciones de la comunidad.	3.5%	18.40%	18.40%			
	TOTAL			100	31%			

ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte del presente Acuerdo, el Informe Integral de Avance de Ejecución del Plan de Acción de CORPOAMAZONIA, primer semestre Vigencia 2013 y sus correspondientes Anexos: Anexo 1 Matriz de Seguimiento del Plan de Acción, Avance en las metas físicas y financieras primer semestre vigencia 2013, Anexo 3 Reporte de Avance de Indicadores Mínimos de Gestión, primer semestre vigencia 2013, Anexo 5-1 Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos – Recursos primer semestre Vigencia 2013, Anexo 5-2 Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos – Recursos primer semestre Vigencia 2013.



ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Bogotá, 8 de Octubre de 2013.


MARIA CLAUDIA GARCIA DAVILA
Presidenta


MARTA CECILIA BRAVO SOLARTE
Secretaria